

2024년 정책실명제 중점관리대상사업



□ 2024년도 정책실명제 중점관리 대상사업 목록(111건)

등록번호	정책사업명	사업부서	페이지
2024-01	경북미래비전 2045 수립 연구용역	미래전략기획단	10
2024-02	경북(서부)지역 광역발전·역세권 개발 기본 계획 수립 연구용역	미래전략기획단	11
2023-03	포항시 디지털 영일만 아트밸리 기본구상 연구용역	미래전략기획단	12
2024-04	청도군 친환경 기능성 농산물 산업 클러스터 조성 용역	미래전략기획단	13
2024-05	예천군 K-방재테마공원 조성 기본계획 및 타당성 조사 용역	미래전략기획단	14
2024-06	성주군 화분매개 곤충 연구 및 인공증식센터 타당성 조사 용역	미래전략기획단	15
2024-07	칠곡군 대도시 연접지역 전략사업 발굴 용역	미래전략기획단	16
2024-08	미래식품분야과제기획 연구용역	미래전략기획단	17
2024-09	경상북도 기록원 건립	행 정 지 원 과	18
2024-10	경북형 기회발전특구 조성 기본계획 수립	지방시대정책과	21
2024-11	경상북도 지속가능발전 기본전략 및 추진 계획 수립 용역	지방시대정책과	22
2024-12	경북형 소규모마을 활성화 전략 수립 용역	지방시대정책과	23
2024-13	경북형초청장학제도(K-GKS)	외국인공동체과	24
2024-14	외국인 아동 보육료 지원 시범사업	외국인공동체과	25
2024-15	메타버스산업육성지원	디지털메타버스과	26
2024-16	메타버스산업육성지원	디지털메타버스과	27
2024-17	메타버스산업육성지원	디지털메타버스과	28

등록번호	정책사업명	사업부서	페이지
2024-18	메타버스산업육성지원	디지털메타버스과	29
2024-19	경상북도 사업체조사	A I 데 이 터 과	30
2024-20	경상북도 공공마이데이터 플랫폼 제3단계 구축 사업	A I 데 이 터 과	31
2024-21	디지털기반 백신바이오의약품 생태계 조성 연구용역	바이오생명산업과	32
2024-22	첨단기술융합 바이오신약클러스터 조성 연구용역	바이오생명산업과	33
2024-23	경북 바이오산업 육성 종합계획수립 연구용역	바이오생명산업과	34
2024-24	경상북도 근로자종합복지관 건립	경제정책노동과	35
2024-25	도청 신도시 자율주행자동차 시범운행지구 운영	교 통 정 책 과	36
2024-26	제4차 경상북도 교통약자 이동편의 증진 지원계획 수립용역	교 통 정 책 과	37
2024-27	2024년 시외버스 경영수지분석 및 운송원가 검증 용역	교 통 정 책 과	38
2024-28	경상북도 공항 운영권 참여 기본계획 수립 연구용역	공 항 추 진 과	39
2024-29	스마트 항공물류단지 기본구상 수립 연구용역	공 항 추 진 과	40
2024-30	항공벤처 연구단지 조성 타당성조사 연구용역	공 항 추 진 과	41
2024-31	종합항공교육 인프라 도입 및 항공훈련특화단지 조성방안 연구용역	공 항 추 진 과	42
2024-32	신공항~의성IC(신도시) 연계도로 사전타당성 조사용역	공 항 추 진 과	43
2024-33	신공항 연계 주요 경제산업권 접근성 향상 연구용역	공 항 추 진 과	44
2024-34	울릉공항 및 주변지역 활성화 정책수립 연구용역	공 항 추 진 과	45
2024-35	대구경북공항 주변개발예정지역 조사 용역	공 항 추 진 과	46

등록번호	정책사업명	사업부서	페이지
2024-36	미래형 모빌리티 특화도시 기본구상 수립 연구용역	공 항 추 진 과	47
2024-37	공항형 스마트도시 조성 특화전략 및 기본구상 수립 용역	공 항 추 진 과	48
2024-38	공항신도시 경제특구 지정계획 수립	공 항 추 진 과	49
2024-39	경북 항공레저산업 육성을 위한 연구용역	항 공 산 업 과	50
2024-40	경상북도 군수기반 민군 MRO 산업 육성 연구용역	항 공 산 업 과	51
2024-41	경상북도 항공물류산업 육성전략 실행계획 수립 연구용역	항 공 산 업 과	52
2024-42	경북형 미래항공교통 구축 세부 실행 계획 수립 연구용역	항 공 산 업 과	53
2024-43	경상북도 도립예술단 이전건립 추진	문 화 예 술 과	55
2024-44	미세먼지관리 및 대기환경관리 시행계획 (2025~2029) 수립 연구용역	기후환경정책과	57
2024-45	자연환경보전·이용시설 설치	기후환경정책과	58
2024-46	경북 동해안 유네스코 세계지질공원 지정 용역	기후환경정책과	59
2024-47	경상북도 도립공원 타당성 조사용역	기후환경정책과	61
2024-48	인공조명에 의한 빛공해 환경영향평가 연구 용역	기후환경정책과	62
2024-49	제2차 경상북도 빛공해방지계획 수립 연구 용역	기후환경정책과	63
2024-50	경상북도 산업단지 온실가스 감축 지원계획 수립 용역	기후환경정책과	64
2024-51	2024년 맑은누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역	환 경 관 리 과	65
2024-52	2024년 맑은누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역	환 경 관 리 과	67
2024-53	경상북도 통합 물관리 계획 수립 연구용역	맑 은 물 정 책 과	68

등록번호	정책사업명	사업부서	페이지
2024-54	제4단계 경상북도 수질오염총량 관리 정밀 이행 평가 용역	맑은물정책과	69
2024-55	경상북도 지역화학사고 대응계획 수립 용역	맑은물정책과	70
2024-56	노후상수도 정비사업	맑은물정책과	71
2024-57	농어촌마을하수도 정비사업	맑은물정책과	72
2024-58	하천재해예방사업(직접)	수자원관리과	73
2024-59	경상북도 숲길 실태조사 및 홍보물제작 스토리텔링발굴 용역	산림레저관광과	74
2024-60	경상북도 마을숲 실태조사 및 보전·관리 계획수립 연구용역	산림레저관광과	75
2024-61	의사과학자 양성을 위한 포스텍 연구중심 의대 설립	보건정책과	76
2024-62	어린이·사회복지급식관리지원센터 운영	보건정책과	78
2024-63	예방접종사업(코로나19백신 접종)	공공의료과	79
2024-64	지방도사업	도로철도과	81
2024-65	포항~안동(1-2)국지도개량	도로철도과	82
2024-66	2024.6.27.~7.27 호우피해복구시설비	도로철도과	83
2024-67	단산부석간국지도개량	도로철도과	84
2024-68	효자상원간국지도건설	도로철도과	85
2024-69	고령~성주간국지도개량	도로철도과	86
2024-70	위험절개지정비	도로철도과	87
2024-71	마령재터널국지도건설	도로철도과	88
2024-72	강구대교건설	도로철도과	89

등록번호	정책사업명	사업부서	페이지
2024-73	터널방재시설보강	도 로 철 도 과	90
2024-74	자연재해위험개선(산포오산)	도 로 철 도 과	91
2024-75	상원청하간국지도개량	도 로 철 도 과	92
2024-76	도시철도 1호선 하양~금호 연장 정책성 분석 연구 용역	도 로 철 도 과	93
2024-77	영천~양구(남북9축) 고속도로 사전타당성 조사 용역	도 로 철 도 과	94
2024-78	경상북도 철도망 기본구상 연구용역	도 로 철 도 과	95
2024-79	제3차위험도로구조개선사업중장기계획수립	도 로 철 도 과	96
2024-80	감염병분석센터 건립공사	건 축 디 자 인 과	97
2024-81	산불진화용 대형 소방헬기 구매	소 방 본 부 회 계 장 비 과	98
2024-82	경상북도 소방장비기술원 이전 건립	소 방 본 부 회 계 장 비 과	99
2024-83	낙동119안전센터 신축	소 방 본 부 회 계 장 비 과	100
2024-84	하양119안전센터 신축	소 방 본 부 회 계 장 비 과	101
2024-85	용문119안전센터 신축	소 방 본 부 회 계 장 비 과	102
2024-86	울릉소방서 신축	소 방 본 부 회 계 장 비 과	103
2024-87	산북119안전센터 신축	소 방 본 부 회 계 장 비 과	104
2024-88	용황119안전센터 이전 신축	소 방 본 부 회 계 장 비 과	105
2024-89	가은119안전센터 이전 신축	소 방 본 부 회 계 장 비 과	106

등록번호	정책사업명	사업부서	페이지
2024-90	안덕119안전센터 신축	소 방 본 부 회 계 장 비 과	107
2024-91	진량119안전센터 이전 신축	소 방 본 부 회 계 장 비 과	108
2024-92	다수119안전센터 이전 신축	소 방 본 부 회 계 장 비 과	109
2024-93	경주소방서 증축	경 주 소 방 서	110
2024-94	영양소방서 신축	안 동 소 방 서	111
2024-95	인동119안전센터부지 회계간유상이관	구 미 소 방 서	112
2024-96	성주소방서 증축	성 주 소 방 서	113
2024-97	소방헬기 구매	119특수대응단	114
2024-98	119산불특수대응단 설치 및 청사 건립	119산불특수대응단	115
2024-99	분산에너지 활성화 실현 방안 연구용역	에 너 지 정 책 과	116
2024-100	도시가스요금 산정용역(도시가스사업법관리)	에 너 지 정 책 과	117
2024-101	경상북도 원자력산업 육성 전략수립 연구용역	원 자 력 산 업 과	118
2024-102	경북 미래 수산업 육성방안 연구 용역	해 양 수 산 과	119
2024-103	스마트 수산가공 종합단지 조성	해 양 수 산 과	120
2024-104	연안침식실태조사	독도해양정책과	121
2024-105	포항영일만항 컨테이너화물 유치지원 사업	독도해양정책과	122
2024-106	환동해 블루카본 기본구상 연구 용역	독도해양정책과	123
2024-107	해양치유센터 조성	해양레저관광과	124

등록번호	정책사업명	사업부서	페이지
2024-108	유휴어항 해양레저항 개발	해양레저관광과	125
2024-109	경북 양식특화어종 질병 제어체계 구축	어업기술지원과	126
2024-110	낙동강 토속어종 생물자원보전 생태하천 조성	수산자원연구원 토속어류산업화센터	127
2024-111	내수면 관상어 비즈니스센터 건립	내 수 면 관 상 어 비즈니 스 센 터	128

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경북미래비전 2045 수립 연구용역		
② 추진배경	○ 2045년 광복 100주년을 맞아 다양한 미래 환경변화 잠재적 위기 및 기회에 대응할수 있는 경북의 혁신 역량 강화에 대한 필요성 대두		
③ 사업개요	○ (사업비) 총 477,727천원(3개년) - 2022(150,000천원), 2023(200,000천원), 2024(127,727천원) ○ (내 용) 경상북도 미래비전 제시		
④ 사업부서	미래전략기획단	⑤ 담당자	행정6급 조창률
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	‘22.8.22 ~24.8.22
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 경상북도 미래비전 2045 연구 용역 시행 「미래전략기획단-2796(‘22.6.9.)호」	‘22..6.9	최혁준 미래전략기획단장 김동희 회계과장(협조) 이미향 경리팀장(협조) 김경영 용역계약팀장(협조) 김재혁 주무관(협조) 정경희 사회기획팀장 이재성 주무관	
○ 연구용역 계약 체결 「회계과-23264(‘22.8.22.)호」	‘22.8.22	김동희 회계과장 김경영 용역계약팀장 김재혁 주무관	
○ 경상북도 미래비전 2045 연구 용역 시행(2차년도) 「미래전략기획단-57(‘23.1.3.)호」	23.1.3	안성렬 미래전략기획단장 박상연 회계과장(협조) 정창호 경리팀장(협조) 김경영 용역계약팀장(협조) 김재혁 주무관(협조) 정경희 사회기획팀장 이재성 주무관	
○ 경상북도 미래비전 2045 연구 용역 시행(3차년도) 「미래전략기획단-57(‘23.1.3.)호」	24.1.12	안성렬 미래전략기획단장 심은희 회계과장(협조) 박나영 경리팀장(협조) 김경영 용역계약팀장(협조) 김재혁 주무관(협조) 정경희 사회기획팀장 이재성 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경북(서부)지역 광역발전·역세권 개발 기본계획 수립 연구용역		
② 추진배경	○ 남부내륙고속철도 성주역 확정에 따른 역세권 개발방향을 설정하고 주변 연계사업에 대한 발굴 필요성 대두 ○ 지역 특성에 맞는 역세권 종합발전구상으로 서부권을 지역발전의 신성장 거점지역으로 육성, 포스트 성주철도시대 기틀 마련		
③ 사업개요	○ (사 업 비) 205,000천원(도68,334, 김천68,333, 성주68,333) ○ (주요내용) 공간조성(역세권 개발 기본계획 수립)		
④ 사업부서	미래전략기획단	⑤ 담당자	행정6급 이기주
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'23.8.8.~'24.5.20.
<그간 주요 추진내용>			
○ 용역사업 추진계획 수립 ※ 지방시대주도 2023 도·시군 미래전략 공동용역 추진 「미래전략기획단-618('23.1.31.)호」	'23.01.31.	김학홍 행정부지사 안성렬 미래전략기획단장 정경희 사회기획팀장 이재성 주무관	
○ 연구용역 시행 ※ 경북(서부)지역 광역발전·역세권 개발 기본계획수립 연구용역 시행 「미래전략기획단-2642('23.5.3.)호」	'23.05.03.	안성렬 미래전략기획단장 정경희 사회기획팀장 이재성 주무관 <협조> 박상연 회계과장 <협조> 박나영 경리팀장 <협조> 김경영 용역계약팀장 <협조> 김재혁 주무관 <협조> 김광재 주무관	
○ 용역계약 체결 ※ 용역계약 체결 통보(경북 서부지역 광역발전 역세권 개발 기본계획 수립 연구용역) 「회계과-23183('23.8.10.)호」	'23.08.10.	김무현 회계과장 김경경 용역계약팀장 김재혁 주무관 <접수>임희범 사회기획팀장 <접수>장현석 주무관	
○ 용역완료 ※ 완료계「미래전략기획단-3216('24.5.22.)호」	'24.5.22.	<접수>이기주 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	포항시 디지털 영일만 아트밸리 기본구상 연구용역		
② 추진배경	○ 지역특화 디지털 사업 발굴 가속화로 천혜 해안자원과 디지털 기술을 융합한 지역 특화 사업 필요 ○ 환동해권 교통, 물류, 관광의 거점이 될 영일만대교 및 해안자원을 연계한 디지털 아트밸리 조성사업 중장기 전략 수립을 위한 연구 용역 추진		
③ 사업개요	○ (사 업 비) 90,000천원 (도 45,000, 포항 45,000) ○ (주요내용) 디지털 아트밸리 조성 기본구상		
④ 사업부서	미래전략기획단	⑤ 담당자	행정6급 이기주
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'24.5.20. ~ 12.19.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 용역사업 추진계획 수립 ※ 지방시대주도 2023 도·시군 미래전략 공동용역 추진 「미래전략기획단-618('23.1.31.)호」	'23.11.30.	김학홍 행정부지사 안성렬 미래전략기획단장 임휘범 사회기획팀장 장현석 주무관	
○ 연구용역 시행 ※ 「포항시 디지털 영일만 아트밸리 조성 기본구상」 용역 시행 「미래전략기획단-2379('24.4.12.)호」	'24.4.12.	안성렬 미래전략기획단장 김미화 사회기획팀장 이기주 주무관 <협조> 심은희 회계과장 <협조> 박나영 경리팀장 <협조> 마성진 용역계약팀장 <협조> 장경진 주무관 <협조> 임동호 주무관 <협조> 정경희 미래전략팀장 <협조> 김유민 주무관	
○ 용역계약 체결 ※ 용역계약 체결 통보(포항시 디지털 영일만 아트밸리 조성 기본구상 용역) 「회계과-14148('24.5.16.)호」	'24.5.16.	심은희 회계과장 마성진 용역계약팀장 임동호 주무관 <접수>안성렬 미래전략기획단장 <접수>김미화 사회기획팀장 <접수>이기주 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	청도군 친환경 기능성 농산물 산업 클러스터 조성 용역		
② 추진배경	○ 고령화에 따른 기대수명 증가로 국내외 소비자들의 기능성 식품에 대한 관심과 소비 증가로 관련 산업 지속적 성장 ○ 청도 자연드림파크 조성사업과 연계한 친환경 기능성 농산물 산업 육성 및 지역경제 활성화 방안 모색		
③ 사업개요	○ (사 업 비) 57,000천원 (도 28,500, 청도 28,500) ○ (주요내용) 친환경 기능성 농산물 산업 클러스터 조성 기본계획 수립 및 정책사업 기획		
④ 사업부서	미래전략기획단	⑤ 담당자	행정6급 이기주
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'24.7.1. ~ 12.31.
<그간 주요 추진내용>			
○ 용역사업 추진계획 수립 ※ 지방시대주도 2023 도·시군 미래전략 공동용역 추진 「미래전략기획단-618('23.1.31.)호」	'23.11.30.	김학홍 행정부지사 안성렬 미래전략기획단장 임희범 사회기획팀장 장현석 주무관	
○ 연구용역 시행 ※ 「청도군 친환경 기능성 농산물 클러스터 조성 방안」 용역 시행 「미래전략기획단-1661('24.3.13.)호」	'24.3.13.	안성렬 미래전략기획단장 김미화 사회기획팀장 이기주 주무관 <협조> 심은희 회계과장 <협조> 박나영 경리팀장 <협조> 마성진 용역계약팀장 <협조> 장경진 주무관 <협조> 임동호 주무관 <협조> 정경희 미래전략팀장 <협조> 김유민 주무관	
○ 용역계약 체결 ※ 용역계약 체결 통보(청도군 친환경 기능성 농산물 클러스터 조성 방안 용역) 「회계과-18386('24.6.26.)호」	'24.6.26.	심은희 회계과장 마성진 용역계약팀장 임동호 주무관 <접수>안성렬 미래전략기획단장 <접수>김미화 사회기획팀장 <접수>이기주 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	예천군 K-방재테마공원 조성 기본계획 및 타당성 조사 용역		
② 추진배경	○ '23. 7월 예천군의 유례없는 집중호우 발생으로 인한 자연재난에 대한 국가차원의 대응 및 지원 절대적 요구 ○ 광역방재거점 구축을 위한 경북형 K-방재테마공원을 조성 필요		
③ 사업개요	○ (사 업 비) 62,040천원 (도 31,020, 예천 31,020) ○ (주요내용) K-방재테마공원 조성 기본계획 및 타당성 분석		
④ 사업부서	미래전략기획단	⑤ 담당자	행정6급 이기주
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'24.5.20. ~ 12.19.
<그간 주요 추진내용>			
○ 용역사업 추진계획 수립 ※ 지방시대주도 2023 도·시군 미래전략 공동용역 추진 「미래전략기획단-618('23.1.31.)호」	'23.11.30.	김학홍 행정부지사 안성렬 미래전략기획단장 임희범 사회기획팀장 장현석 주무관	
○ 연구용역 시행 ※ 「예천군 K-방재테마공원 조성 기본계획 및 타당성 조사」 용역 시행 「미래전략기획단-1662('24.3.13.)호」	'24.3.13.	안성렬 미래전략기획단장 김미화 사회기획팀장 이기주 주무관 <협조> 심은희 회계과장 <협조> 박나영 경리팀장 <협조> 마성진 용역계약팀장 <협조> 장경진 주무관 <협조> 임동호 주무관 <협조> 정경희 미래전략팀장 <협조> 김유민 주무관	
○ 용역계약 체결 ※ 용역계약 체결 통보(예천군 K-방재 테마공원 조성 기본계획 및 타당성 조사 용역) 「회계과-12161('24.4.23.)호」	'24.4.23.	심은희 회계과장 마성진 용역계약팀장 임동호 주무관 <접수>안성렬 미래전략기획단장 <접수>김미화 사회기획팀장 <접수>이기주 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	성주군 화분매개 곤충 연구 및 인공증식센터 타당성 조사 용역		
② 추진배경	○ 화분매개 벌류 실종 증가에 따른 임대 및 구입비용 상승과 농가소득 감소 문제에 대한 대책 마련 필요 ○ 벌류의 안정적 공급 구축을 위한 인공증식센터 타당성 조사 및 성주군 생산 작물에 적합한 화분 매개 곤충 조사를 통한 최적 품종 제시		
③ 사업개요	○ (사 업 비) 44,500천원 (도 22,250, 성주 22,250) ○ (주요내용) 화분매개 곤충 연구 및 인공증식센터 타당성 조사		
④ 사업부서	미래전략기획단	⑤ 담당자	행정6급 이기주
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'24.4.30. ~ 8.29.
<그간 주요 추진내용>			
○ 용역사업 추진계획 수립 ※ 지방시대주도 2023 도·시군 미래전략 공동용역 추진 「미래전략기획단-618('23.1.31.)호」	'23.11.30.	김학홍 행정부지사 안성렬 미래전략기획단장 임휘범 사회기획팀장 장현석 주무관	
○ 연구용역 시행 ※ 「성주군 화분매개 곤충 연구 및 인공증식센터 타당성 조사」 용역 시행 「미래전략기획단-1846('24.3.20.)호」	'24.3.20.	안성렬 미래전략기획단장 김미화 사회기획팀장 이기주 주무관 <협조> 심은희 회계과장 <협조> 박나영 경리팀장 <협조> 마성진 용역계약팀장 <협조> 장경진 주무관 <협조> 임동호 주무관 <협조> 정경희 미래전략팀장 <협조> 김유민 주무관	
○ 용역계약 체결 ※ 용역계약 체결 통보(성주군 화분매개 곤충 연구 및 인공증식센터 타당성 조사 용역) 「회계과-12412('24.4.25.)호」	'24.4.25.	심은희 회계과장 마성진 용역계약팀장 임동호 주무관 <접수>안성렬 미래전략기획단장 <접수>김미화 사회기획팀장 <접수>이기주 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	칠곡군 대도시 연접지역 전략사업 발굴 용역		
② 추진배경	○ 칠곡군 내 대도시 연접지역에 대한 상위 관련계획 및 대상지의 여건 분석 및 지역 경제 활성화를 위한 중장기 발전 계획 마련		
③ 사업개요	○ (사 업 비) 50,000천원 (도 25,000, 칠곡 25,000) ○ (주요내용) 칠곡군 대도시 연접지역에 대한 전략 마련		
④ 사업부서	미래전략기획단	⑤ 담당자	행정6급 이기주
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 용역사업 추진계획 수립 ※ 지방시대주도 2023 도·시군 미래전략 공동용역 추진 「미래전략기획단-618(‘23.1.31.)호」	‘23.11.30.	김학홍 행정부지사 안성렬 미래전략기획단장 임휘범 사회기획팀장 장현석 주무관	
○ 연구용역 시행 ※ 「칠곡군 대도시 연접지역에 대한 전략 사업 발굴」 용역 시행 「미래전략기획단-1663(‘24.3.13.)호」	‘24.3.20.	안성렬 미래전략기획단장 김미화 사회기획팀장 이기주 주무관 〈협조〉 심은희 회계과장 〈협조〉 박나영 경리팀장 〈협조〉 마성진 용역계약팀장 〈협조〉 장경진 주무관 〈협조〉 임동호 주무관 〈협조〉 정경희 미래전략팀장 〈협조〉 김유민 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	미래식품분야과제기획 연구용역		
② 추진배경	기후변화·고령화 등으로 지속가능과 친환경이 이슈제기, 푸드테크, 신공항 건설, 식품연구원(분원) 건립 등 환경변화에 따른 수출고부가 중심 미래식품 클러스터 조성 필요		
③ 사업개요	○ 용역비 : 92,000천원 ○ 주요내용 : 경북 미래식품분야 클러스터 기본계획 및 발전방안		
④ 사업부서	미래전략기획단	⑤ 담당자	행정6급 문성진
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'23.7.~'24.8.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 용역사업 추진계획 수립 ※ 미래식품 클러스터 조성 타당성 검토 및 기본계획 수립 「미래전략기획단-2821('23.5.15.)호」	23.05.15	안성렬 미래전략기획단장 정현희 경제사회기획팀장 이은정 주무관	
○ 연구용역 시행 ※ 미래식품 클러스터 조성 타당성 검토 및 기본계획 수립 연구용역 시행 「미래전략기획단-2890('23.5.18.)호」	23.05.15	안성렬 미래전략기획단장 정현희 경제사회기획팀장 이은정 주무관 <협조> 박상연 회계과장 <협조> 김경영 용역계약팀장 <협조> 김성훈 주무관 <협조> 최은비 주무관	
○ 용역계약 체결	23.07.10	김무현 회계과장 김경영 용역계약팀장 김성훈 주무관 <접수>안성렬 미래전략기획단장 <접수>이은정 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 기록원 건립		
② 추진배경	• 연구중심 도정을 위한 지식축적 및 지방기록자치를 통한 지방시대 구현 ※ 광역사·도 지방기록원 설치·운영 의무화(공공기록물관리법 제11조)		
③ 사업개요	• 위 치 : 안동시 풍천면 갈전리 1718(천년숲 앞, 도유지) • 사업규모 : 부지면적 11,012㎡, 연면적 9,176㎡(지하1층, 지상5층) • 사 업 비 : 520억 원 • 주요시설 : 전시관, 보이는 수장고, 열람실, 체험장, 서고 등		
④ 사업부서	행정지원과	⑤ 담당자	권창호
⑥ 선정기준	10억이상 건설 사업	⑦ 사업기간	2020~2026(7년)
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 경상북도 기록원 건립공사 발주 계획	‘24.07.15	이철우 도지사 김학홍 행정부지사 배용수 건설도시국장 김태일 건축디자인과장 박금옥 신도시건축팀장 신호식 주무관 <협조> 박성수 안전행정실장 오상철 행정지원과장 이위정 기록관리팀장 권창호 연구사 유삼용 주무관	
○ 기본 및 실시설계 결과 반영 경상북도 기록원 건립 사업계획 변경(안)	‘24.07.03	이철우 도지사 김학홍 행정부지사 박성수 안전행정실장 오상철 행정지원과장 이위정 기록관리팀장 권창호 연구사 <협조> 윤희란 예산담당관 김태일 건축디자인과장 권미숙 예산총괄팀장 박금옥 신도시건축팀장 신호식 주무관	

○ 기본 및 실시설계 용역 완료	‘24.06.	
○ 경상북도 기록원 전시유물 상세해제 용역 계획	‘24.02.20	오상철 자치행정과장 이위정 기록물관리팀장 권창호 연구사
○ 경상북도 기록원 전시·체험 공간 조성 계획	‘23.05.08	김종수 자치행정국장 한영희 자치행정과장 이위정 기록물관리팀장 권창호 연구사
○ 경상북도 기록원 건립을 위 한 기록물 보존장비 상세조사 및 배치 용역 시행 계획	‘23.03.13	한영희 자치행정과장 이위정 기록물관리팀장 권창호 연구사
○ 경상북도 기록원 건립 설계 공모 시행 계획 보고	‘22.10.21	이달희 경제부지사 박동엽 건설도시국장 손지성 신도시건축팀장 신호식 주무관 <협조> 한영희 자치행정과장 이위정 기록물관리팀장 유삼용 주무관 강도석 주무관
○ 경상북도 기록원 건립부지 지반조사 용역 계획	‘22.07.07	홍성구 자치행정국장 송호준 자치행정과장 이위정 기록물관리팀장 권창호 연구사
○ 부지변경 및 국가공공건축센 터 사전검토 의견 반영 경상북 도 기록원 건립 변경 계획	‘22.06.10	강성조 행정부지사 홍성구 자치행정국장 송호준 자치행정과장 이위정 기록물관리팀장 권창호 연구사 <협조> 황명석 기획조정실장 최혁준 정책기획관 권대수 건축디자인과장 권동만 신도시조성과장 신동보 예산담당관
○ 경상북도 기록원 건립 건축 기획 용역 계획	‘22.01.11	홍성구 자치행정국장 송호준 자치행정과장 이위정 기록물관리팀장 권창호 연구사
○ 중앙투자심사 재승인 (사유:부지변경)	‘22.01.	
○ 중기지방재정계획 반영	‘20.08	

○ 경상북도 기록원 건립 기본 계획	‘20.06.29	이철우 도지사 강성조 행정부지사 김병삼 자치행정국장 정진환 자치행정과장 김명철 기록물관리팀장 권창호 연구사 <협조> 김장호 기획조정실장 정성현 정책기획관 서정찬 예산담당관 황석호 건축디자인과장 이석호 신도시조성과장 황영호 문화산업과장
○ 경상북도 기록원 건립 추진을 위한 연구용역 완료	‘20.04.	
○ 경상북도 기록원 건립 추진을 위한 연구용역 시행	‘19.08.20	김병삼 자치행정국장 정진환 자치행정과장 김명철 기록물관리팀장 권창호 연구사 <협조> 황진련 회계과장 박시균 기획조정팀장 황서경 주무관 김동희 경리팀장 박나영 주무관 김학연 계약관리2팀장 김상현 주무관
○ 경상북도 기록원 설립을 위한 기초연구 완료	‘19.07.	
○ 경상북도 기록원 건립 추진 계획(안)	‘19.04.01	이철우 도지사 윤종진 행정부지사 김병삼 자치행정국장 정진환 자치행정과장 김명철 기록물관리팀장 권창호 연구사 <협조> 이재운 신도시조성과장

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경북형 기회발전특구 조성 기본계획 수립		
② 추진배경	기회발전특구 근거 법령인 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 시행에 따른 기회발전특구 기본계획수립 용역 추진		
③ 사업개요	○ 사업비 : 200백만원(전액도비) ○ 주요내용 : 특구모델별 현황분석, 필요성 및 정의, 지정요건 및 지정규모, 규제특례 사항, 기반시설, 인재양성, 정주여건 등을 포함하는 기회발전특구 지정신청을 위한 기본계획안 수립		
④ 사업부서	지방시대정책과	⑤ 담당자	김재성(6급)
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2023.7~2024.6.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 「경북형 기회발전특구 조성 기본계획 수립」 학술용역 추진계획	‘23.06.12	김학홍 행정부지사 박성수 지방시대정책국장 김동기 지방시대정책과장 김미화 균형정책팀장	
○ 「경북형 기회발전특구 조성 기본계획 수립 연구용역 시행」	‘23.06.13	박성수 지방시대정책국장 김동기 지방시대정책과장 김미화 균형정책팀장	
○ 「경북형 기회발전특구 조성 기본계획 수립 연구용역」 착수보고회	‘23.08.24	박성수 지방시대정책국장 김동기 지방시대정책과장 김미화 균형정책팀장	
○ 「경북형 기회발전특구 조성」 기본계획 수립 및 지정 신청	‘24.03.29	정성현 지방시대정책국장 김동기 지방시대정책과장 전미향 균형정책팀장	
○ 「경북형 기회발전특구 조성」 지방시대위원회 심의 의결	‘24.06.20	정성현 지방시대정책국장 김동기 지방시대정책과장 전미향 균형정책팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 용역		
② 추진배경	○ 사회·경제·환경 각 분야별 유기적인 연계와 통합조정이 가능한 경북형 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 필요		
③ 사업개요	○ 용역비 : 91백만원(도비) ○ 용역기간 : 2023.8 ~ 2024.3.(7개월) ○ 시간적 범위 - 기준년도 : 2023년도 - 계획목표년도 : 2043년 * 기본전략 (2024 ~ 2043년), 추진계획 (2024 ~ 2028년) ○ 주요내용 - 경상북도 지속가능발전 목표와 비전 - 지속가능한 경제, 사회, 환경 등 분야별 세부계획 - 경상북도 지속가능발전지표 개발 및 지속가능성 평가 - 지속가능발전 기본전략(20년) 및 추진계획(5년) 수립		
④ 사업부서	지방시대정책과	⑤ 담당자	김승준
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2023.8. ~ 2024.3.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 「경상북도 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립」 용역 시행	'23.06.16	박성수 지방시대정책국장 김동기 지방시대정책과장 도은영 지속가능발전팀장 서행은 주무관	
○ 제안서 평가위원회 개최	'23.07.19.	김동기 인구정책과장 도은영 인구정책팀장 서행은 주무관	
○ 용역계약 체결	'23.08.17.	김동기 인구정책과장 도은영 인구정책팀장 서행은 주무관	
○ 용역 추진 (착수보고회, 공론장 개최, 설문조사 등)	'23.08.21. '23.11.15.	김동기 인구정책과장 도은영 인구정책팀장 서행은 주무관	
○ 용역 완료	'24.3.16.	김동기 인구정책과장 도은영 인구정책팀장 서행은 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경북형 소규모마을 활성화 전략 수립 용역		
② 추진배경	기존 마을가꾸기 사업의 한계(읍면 소재지 중심 추진으로 인구 소멸 최전선에 있는 소규모마을에 대한 연구 부족) 보완 및 소규모마을 인구유입 모델 발굴 필요		
③ 사업개요	○ 사 업 비 : 186백만원(전액도비) ○ 주요내용 : 도내 소규모마을 유형별 분류, 마을 유형별 활성화 전략 수립		
④ 사업부서	인구정책과	⑤ 담당자	행정4 구광모 행정6 이한솔
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	23. 1. ~ 24. 1.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 경북형 소규모마을 활성화 전략 수립 연구용역 시행 ※ 인구정책과-6218(2022. 11. 9.)호	'22.11.09.	김호섭 아이여성행복국장 최순고 인구정책과장 김동희 회계과장(협조) 정창호 경리팀장(협조) 김경영 용역계약팀장(협조) 김재혁 주무관(협조) 김준태 인구정책팀장 노영순 주무관	
○ 제안서 평가위원회 개최 ※ 인구정책과-6930(2022. 12. 13.)호	'22.12.13.	최순고 인구정책과장 김준태 인구정책팀장 노영순 주무관	
○ 용역계약 체결 ※ 인구정책과-431(2023. 1. 26.)호	'23.01.26.	최순고 인구정책과장 최준영 인구정책팀장 이한솔 주무관	
○ 용역 추진 (마을 현황 조사, 설문조사 등) ※ 인구정책과-1592(2023. 3. 20.)호 ※ 인구정책과-2387(2023. 4. 24.)호	'23.03.20. '23.04.24.	최순고 인구정책과장 최준영 인구정책팀장 이한솔 주무관	
○ 용역 추진 (인구업무 담당자 설문조사) ※ 인구정책과-5962(2023. 10. 26.)호	'23.10.26.	구광모 인구정책과장 최준영 인구정책팀장 이한솔 주무관	
○ 용역 완료 ※ 인구정책과-7162(2023. 12. 22.)호	'23.12.22.	구광모 인구정책과장 최준영 인구정책팀장 이한솔 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경북형초청장학제도(K-GKS)		
② 추진배경	이공계·석박사급 외국인 우수 인재 유치·정착지원을 통해 도내 신산업 육성 및 첨단 연구 분야 인력난 해소		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2024. 1 ~ 12월(12개월) ○ 사업비 : 450백만원 ○ 선발인원 : 34명(이공계 석박사급 우수 인재) ○ 사업대상 : K-GKS 수학과 4개소 ○ 주요내용 - 도내 우수 대학 석·박사 과정 장학금 지원 및 취업 연계 - 등록금, 항공권, 학업장려금 등 지원		
④ 사업부서	외국인공동체과	⑤ 담당자	조경미
⑥ 선정기준	‘24년 주요사업	⑦ 사업기간	2024. 1 ~ 2024. 12
<그간 주요 추진내용>			
○ K-GKS 수학과 모집 공고 (경상북도 공고 제2023-2397호) ※ 외국인공동체과-7328	‘23.12.14	구자희 외국인공동체과장 김지훈 외국인정책팀장 조경미 주무관	
○ K-GKS 수학과 선정위원회 위촉 및 위원회 개최 ※ 외국인공동체과-148	‘24.1.10	구자희 외국인공동체과장 김지훈 외국인정책팀장 조경미 주무관	
○ K-GKS 수학과 선정 알림 및 보조금 신청 안내 ※ 외국인공동체과-333	‘24.1.12	구자희 외국인공동체과장 김지훈 외국인정책팀장 조경미 주무관	
○ 2024학년도 경북형 초청 장학제도 (K-GKS) 대학원 장학생 모집요강 ※ 외국인공동체과-1144	‘24.2.13	정성현 지방시대정책국장 구자희 외국인공동체과장 김지훈 외국인정책팀장 조경미 주무관	
○ 2024학년도 경북형 초청 장학제도 (K-GKS) 대학원 장학생 최종합 격자 및 추가합격자 발표 ※ 외국인공동체과-4100	‘24.6.7	구자희 외국인공동체과장 김지훈 외국인정책팀장 조경미 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	외국인 아동 보육료 지원 시범사업		
② 추진배경	도내 유치원을 이용하는 외국인 아동(만3~5세) 유아학비는 전액 지원되고 있어 어린이집 이용 외국인 자녀는 상대적 형평성 문제 발생		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2024. 7 ~ 12월(6개월) ○ 사업비 : 1,008백만원(도비 302, 시군비 706) ○ 지원대상 : 어린이집을 이용하는 3~5세(누리과정) 외국인 아동 ○ 지원내용 : 어린이집 보육료 지원(아동당 1인/ 월28만원) ○ 지원절차 - (경상북도) 기준마련, 예산편성·교부, 지원홍보 등 - (시군) 보조금 교부, 어린이집 관리 등 - (어린이집) 지원신청, 사업비 정산, 아동 관리 등		
④ 사업부서	외국인공동체과	⑤ 담당자	김문현
⑥ 선정기준	복지증진(1억원 이상)	⑦ 사업기간	2024. 7. ~ 2024. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2024 외국인아동 어린이집 보육료 지원 사업 도비보조금 예산 계상 신청 ※ 외국인공동체과-1548	‘24.2.27.	구자희 외국인공동체과장 오수희 외국인지원팀장 서지현 주무관 김문현 주무관	
○ 외국인아동 어린이집 보육료 지원 시범 사업 계획 ※ 외국인공동체과-2222	‘24.3.20.	정성현 지방시대정책국장 구자희 외국인공동체과장 오수희 외국인지원팀장 김문현 주무관	
○ 「2024 외국인 아동 어린이집 보육료 지원사업」 확정내시 통보 ※ 외국인공동체과-3535	‘24.5.13.	구자희 외국인공동체과장 오수희 외국인지원팀장 김문현 주무관	
○ 2024년 외국인아동 어린이집 보육료지원사업 도비보조금 교부결정 및 교부 ※ 외국인공동체과-4114	‘24.6.10.	정성현 지방시대정책국장 구자희 외국인공동체과장 심은희 회계과장 조정희 경리팀장 장경진 주무관 오수희 외국인지원팀장 김문현 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	메타버스산업육성지원		
② 추진배경	메타버스 수도 경북 선포에 따른 권역별 강점을 활용한 메타버스 생태계 활성화 방안 마련 필요		
③ 사업개요	○ 사업비 : 142백만원(전액도비) ○ 주요내용 : 메타버스 산업 활성화 계획, 규제특구(글로벌 혁신특구) 기획		
④ 사업부서	디지털메타버스과	⑤ 담당자	과 장 : 김보영 담당자 : 조상효
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2023. 5. ~ 2024. 2
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 글로벌 메타버스 혁신특구 조성계획 연구용역 시행 (메타버스혁신과-2100)	'23.04.26.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 오혜림 주무관	
○ 글로벌 메타버스 혁신특구 조성계획 연구용역 착수보고회	'23.06.16.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 오혜림 주무관	
○ 글로벌 메타버스 혁신특구 조성계획 연구용역 중간보고회	'24.11.07.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 오혜림 주무관	
○ 글로벌 메타버스 혁신특구 조성계획 연구용역 최종보고회	'24.02.26.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 오혜림 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	메타버스산업육성지원		
② 추진배경	메타버스 수도 경북 선포에 따른 권역별 강점을 활용한 메타버스 생태계 활성화 방안 마련 필요		
③ 사업개요	○ 사업비 : 96백만원(전액도비) ○ 주요내용 : 버추얼스튜디오 및 후반작업 인프라 기반 조성방안 모색		
④ 사업부서	디지털메타버스과	⑤ 담당자	과 장 : 김보영 담당자 : 조상효
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2023. 6. ~ 2024. 2
<그간 주요 추진내용>			
○ 메타버스 디지털미디어 혁신 거점 구축 연구용역 시행 (메타버스혁신과-2375)	'23.05.05.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 오혜림 주무관	
○ 메타버스 디지털미디어 혁신 거점 구축 연구용역 착수보고회	'23.07.11.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 오혜림 주무관	
○ 메타버스 디지털미디어 혁신 거점 구축 연구용역 중간보고회	'23.11.03.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 오혜림 주무관	
○ 메타버스 디지털미디어 혁신 거점 구축 연구용역 최종보고회	'24.02.07.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 오혜림 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	메타버스산업육성지원		
② 추진배경	메타버스 수도 경북 선포에 따른 권역별 강점을 활용한 메타버스 생태계 활성화 방안 마련 필요		
③ 사업개요	○ 사업비 : 95백만원(전액도비) ○ 주요내용 : 디지털/메타버스 분야 창업 활성화 방안 모색		
④ 사업부서	디지털메타버스과	⑤ 담당자	과장 : 김보영 담당자 : 조상효
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2023. 6. ~ 2024. 4
<그간 주요 추진내용>			
○ 메타버스 융합 스타트업 밸리 조성 연구용역 시행 (메타버스혁신과-2100, 2375, 2639, 2274, 4221)	'23.06.15.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 장종원 주무관	
○ 메타버스 융합 스타트업 밸리 조성 연구용역 착수보고회	'23.07.13.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 장종원 주무관	
○ 메타버스 융합 스타트업 밸리 조성 연구용역 중간보고회	'24.01.31.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 장종원 주무관	
○ 메타버스 융합 스타트업 밸리 조성 연구용역 최종보고회	'24.03.30.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 장종원 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	메타버스산업육성지원		
② 추진배경	메타버스 수도 경북 선포에 따른 권역별 강점을 활용한 메타버스 생태계 활성화 방안 마련 필요		
③ 사업개요	○ 사업비 : 142백만원(전액도비) ○ 주요내용 : 글로벌 디지털(메타버스) 인력양성 신규사업 기획		
④ 사업부서	디지털메타버스과	⑤ 담당자	과장 : 김보영 담당자 : 조상효
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2023. 7. ~ 2024. 3
<그간 주요 추진내용>			
○ 메타버스 전문인력 양성거점 조성사업 연구용역 시행 (메타버스혁신과-2274)	'23.07.20.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 김민정 주무관	
○ 메타버스 전문인력 양성거점 조성사업 연구용역 착수보고회	'23.07.25.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 김민정 주무관	
○ 메타버스 전문인력 양성거점 조성사업 연구용역 중간보고회	'23.11.17.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 김민정 주무관	
○ 메타버스 전문인력 양성거점 조성사업 연구용역 최종보고회	'23.12.08.	최혁준 메타버스과학국장 이정우 메타버스혁신과장 김강욱 디지털산업팀장 김민정 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 사업체조사		
② 추진배경	도내 모든 사업체의 규모 및 분포를 파악하여 정책수립 및 평가, 기업의 경영계획 수립 및 학술연구 등을 위한 기초자료로 활용하고자 함		
③ 사업개요	-조사대상 : 조사기준일('23. 12. 31.) 또는 조사기간 중 도내에서 산업활동을 수행하고 있는 모든 사업체(약37만 개) -조사방법 : 면접조사 및 비대면조사(전화, 인터넷 등) -조사항목 : 사업장 운영장소, 사업체명 등 총 9개 항목		
④ 사업부서	AI데이터과	⑤ 담당자	AI데이터과장 강은희 주무관 김혜인
⑥ 선정기준	기타	⑦ 사업기간	매년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 경상북도 사업체조사 시행계획 수립 ※ 2024년(2023년 기준) 경상북도 사업체조사 자체실시계획 알람 (빅데이터과-187)	'24. 1. 8.	이동욱 빅데이터과장 윤성준 통계팀장 김혜인 주무관	
○ 교관단 및 조사요원 교육 실시 ※ 2024년 경상북도 사업체조사 조사요원 교육계획 및 교관 확정 알람(빅데이터과-249)	'24. 1. 9.	이동욱 빅데이터과장 윤성준 통계팀장 손명동 통계팀장 김혜인 주무관	
○ 23개 시군 도비보조금 교부 ※ 2024 경상북도 사업체조사 도비보조금 교부 (빅데이터과-1586)	'24. 2. 19.	이동욱 빅데이터과장 손명동 통계팀장 김혜인 주무관	
○ 현장 실사 및 순회지도 실시 ※ 2024년 경상북도 사업체조사 실사 및 순회지도 실시계획 알람(빅데이터과-1422)	'24. 2. 19. ~ '24. 4. 4.	이동욱 빅데이터과장 손명동 통계팀장 김혜인 주무관	
○ 조사 후속처리 ※ 2024년 경상북도 사업체조사 현장조사 문제점 및 개선의견 제출 요청(빅데이터과-2242) ※ 2024년 경상북도사업체조사 조사요원 안전사고 발생내역 제출 요청(빅데이터과-2266)	'24. 3. 18.	이동욱 빅데이터과장 손명동 통계팀장 김혜인 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 공공마이데이터 플랫폼 제3단계 구축 사업		
② 추진배경	행정기관이 보유한 데이터를 자산으로 인식하고, 정보주체인 도민이 본인정보를 행정 곳곳에서 주도적으로 활용하여 각종 행정서비스를 제공받을 수 있는 경북형 마이데이터 플랫폼 구축		
③ 사업개요	· 사업기간: '24. 8. ~ '25. 7. · 주요내용: 경북형 마이데이터 플랫폼 구축 - 디지털 (명예)도민증 및 신원인증 등 통합서비스 구축 - 행정지원서비스 플랫폼 활용 민원 제출서류 감축 등 공공서비스 구축		
④ 사업부서	AI데이터과	⑤ 담당자	AI데이터과장 강은희 주무관 신부현
⑥ 선정기준	기타	⑦ 사업기간	'24. 8. ~ '25. 7.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 사업 계약 의뢰 ※ 경상북도 공공마이데이터 플랫폼 제3단계 구축 사업 용역 시행	'24.6.13.	양금희 경제부지사 이정우 메타버스과학국장 이동욱 빅데이터과장 이근호 빅데이터팀장 임주희 주무관	
○ 보안성 검토 요청	'24.5.29.	이동욱 빅데이터과장 이근호 빅데이터팀장 김나영 주무관	
○ 일상감사 요청	'24.5.29.	이동욱 빅데이터과장 이근호 빅데이터팀장 김나영 주무관	
○ 소프트웨어 과업심의위원회 개최 ※ 소프트웨어사업 과업심의위원회 결과	'24.5.28.	이동욱 빅데이터과장 이근호 빅데이터팀장 임주희 주무관	
○ 원가계산 용역	'24.5.10.	이동욱 빅데이터과장 이근호 빅데이터팀장 김나영 주무관	
○ 사업계획 수립 ※ 경상북도 공공마이데이터 플랫폼 제3단계 구축 계획	'24.4.29.	이정우 메타버스과학국장 이동욱 빅데이터과장 이근호 빅데이터팀장 김나영 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	디지털기반 백신바이오의약품 생태계 조성 연구용역		
② 추진배경	◦ 바이오 분야 첨단전략산업 특화단지 신규 공모에 따른 전략 및 계획 수립 필요 ◦ 북부권 백신산업 클러스터의 정부 정책 기조에 부합한 발전 방향 도출과 생태계 조성 방안 수립		
③ 사업개요	◦ 용역명 : 디지털기반 백신바이오의약품 생태계 조성 연구용역 ◦ 용역기간 : 2023. 12. ~ 2024. 8.(8개월) ◦ 소요예산 : 50백만원(도비) ◦ 용역기관 : 협상에 의한 계약을 통한 전문기관 의뢰 ◦ 주요내용 - 국내외 백신산업 트렌드 분석, 현황 및 사례 조사 - 첨단전략기술과 부합한 특화단지 대응 계획 수립 - 백신 개발 신규 플랫폼 발굴 및 기업유치 전략 수립		
④ 사업부서	바이오생명산업과	⑤ 담당자	행정7 안은규
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	‘23. 12. ~ ‘24. 8.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 연구용역 계획 수립 ※ 바이오생명산업과-3464호	‘23.7.25.	이달희 경제부지사 최영숙 국장 정광호 과장 김유동 팀장 김재성 주무관	
○ 연구용역 시행 ※ 바이오생명산업과-5763호	‘23.11.30	최영숙 국장 정광호 과장 김유동 팀장 김재성 주무관 〈협조〉 김무현 회계과장, 박나영 경리팀장, 김경영 용역계약팀장, 임동호 주무관	
○ 연구용역 종합계약 체결 ※ 안동시 투자유치과-3960호	‘23.12.28	정진용 안동시 과장 김종일 안동시 팀장 김진한 안동시 주무관	
○ 연구용역 추진 (특화단지 공동대응 협약 체결, 특화 단지 신청 계획 수립 등) ※ 바이오생명산업과-961호 ※ 바이오생명산업과-1201호	‘24.2.21 ‘24.2.29	이달희 경제부지사 최영숙 국장 정광호 과장 김유동 팀장 강상곤 주무관 김재성 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	첨단기술융합 바이오신약클러스터 조성 연구용역		
② 추진배경	◦ 정부, 첨단산업 글로벌 클러스터 육성 방안 수립에 따른 지역 맞춤형 전략 및 세계적인 바이오신약 클러스터 조성 추진 ◦ 바이오 분야 소부장 특화단지, 첨단전략산업 특화단지 등 정부정책에 부합한 계획 수립 필요		
③ 사업개요	◦ 용역명 : 첨단기술융합 바이오신약클러스터 조성 연구용역 ◦ 용역기간 : 2023. 11. ~ 2024. 7.(8개월) ◦ 소요예산 : 50백만원(도비) ◦ 용역기관 : 협상에 의한 계약을 통한 전문기관 의뢰 ◦ 주요내용 - 국내외 신약 클러스터 분석, 현황 및 사례 조사 - 국가첨단전략기술과 연계한 클러스터 활성화 전략 수립 - 지역 주도 국제협력 및 신진연구자 양성 계획 수립		
④ 사업부서	바이오생명산업과	⑤ 담당자	행정6 강상곤
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	‘23. 11. ~ ‘24. 7.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 연구용역 계획 수립 ※ 바이오생명산업과-3464호	‘23.7.25.	이달희 경제부지사 최영숙 국장 정광호 과장 김유동 팀장 강상곤 주무관	
○ 연구용역 종합계약 체결 ※ 포항시 바이오미래산업과-5683호	‘23.11.22	김민호 포항시 과장 정현정 포항시 팀장 강용학 포항시 주무관	
○ 연구용역 시행 ※ 바이오생명산업과-5774호	‘23.12.1	최영숙 국장 정광호 과장 김유동 팀장 김재성 주무관 〈협조〉 김무현 회계과장, 박나영 경리팀장, 김경영 용역계약팀장, 임동호 주무관	
○ 연구용역 추진 (특화단지 공동대응 협약 체결, 특화 단지 신청 계획 수립 등) ※ 바이오생명산업과-961호 ※ 바이오생명산업과-1201호	‘24.2.21 ‘24.2.29	이달희 경제부지사 최영숙 국장 정광호 과장 김유동 팀장 강상곤 주무관 김재성 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경북 바이오산업 육성 종합계획수립 연구용역		
② 추진배경	◦ 바이오산업 발전기반을 조성하고 지역산업 경쟁력 강화 ◦ 경상북도 바이오산업 육성 및 지원에 관한 조례 제정 ('22.4.25.)		
③ 사업개요	◦ 용역명 : 경북 바이오산업 육성 종합계획 수립 연구용역 ◦ 용역기간 : 2023. 5. 25. ~ 2024. 2. 24. ◦ 소요예산 : 80,000,000원 ◦ 주요내용 - 바이오산업 육성·발전을 위한 기본계획 및 추진방안 - 바이오산업의 국내외 현황 및 향후 발전 전망 - 바이오산업 중장기 발전전략 및 실행계획 등		
④ 사업부서	바이오생명산업과	⑤ 담당자	행정6 이종인
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'23. 5. ~ '24. 2.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 연구용역 추진계획 수립 ※ 바이오생명산업과-4261호	'22.9.28.	장상길 과학산업국장 정광호 바이오생명산업과장 조영길 바이오청색기술팀장 서승균 주무관	
○ 연구용역 시행 ※ 바이오생명산업과-1760호	'23.4.12.	이영석 경제산업국장 정광호 바이오생명산업과장 박다나 주무관 <협조> 박상연 회계과장, 박나영 경리팀장, 김경영 용역계약팀장, 김성훈 주무관	
○ 연구용역 체결 ※ 바이오생명산업과-2489호	'23.5.25.	박상연 회계과장 김경영 용역계약 팀장 김성훈 주무관 <접수> 정광호 바이오생명산업과장, 이소영 바이오산업 정책팀장, 박다나 주무관	
○ 연구용역 완료 ※ 바이오생명산업과-1026호	'24.2.23.	<접수> 안은규 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 근로자종합복지관 건립		
② 추진배경	근로자의 삶의 질을 향상시키고 지역경제의 균형 있는 발전 및 노·사·정 화합에 기여		
③ 사업개요	(위 치) 경산지식산업지구 (경산시 하양읍 대학리 1261, 1262)) (규 모) 부지면적 11,842㎡, 연면적 5,193.35㎡ (지하1층~지상4층) (사 업 비) 170억원		
④ 사업부서	경제통상국 경제정책노동과	⑤ 담당자	이덕우 주무관
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2020.~2025.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 경상북도 근로자종합복지관 건립 용역 계획(안) ※ 중소벤처기업과-1436호	‘19.09.17	김호진 실장, 이근식 과장 장춘환사무관,이준희 주무관	
○ 경상북도 근로자종합복지관 건립 계획(안) ※ 일자리경제노동과-11252호	‘20.12.03	이철우 도지사 하대성 경제부지사 김호진 실장, 박성근 과장 김현우 사무관, 이준희 주무관	
○ 21년 지방재정투자심사 통과 (사업비 170억원) ※ 예산담당관-6566호	‘21.05.24	이성호 과장 김현우 사무관, 이수정 주무관	
○ 경상북도 근로자종합복지관 건립 변경계획(안) ※ 일자리경제노동과-8461호	‘21.09.17	이철우 도지사 하대성 경제부지사 배성길 실장, 이성호 과장 김현우 사무관, 이수정 주무관	
○ 경상북도 근로자종합복지관 건립 업무이관 ※ 일자리경제노동과-8245호	‘22.09.14	이규삼 과장 심명섭 사무관, 이경애 주무관	
○ 경상북도 근로자종합복지관 건립 설계 공고 ※ 건축디자인과-24273호	‘22.11.14	권대수 과장 허현진 주무관, 조용수 주무관	
○ 24년 지방재정 투자심사 의뢰 ※ 경제정책노동과-3630호	‘24.05.02	이재훈 과장 이정숙 사무관, 이덕우 주무관	
○ 24년 지방재정투자심사 통과 (사업비 278억원, 재심사) ※ 예산담당관-8194호	‘24.06.27	이재훈 과장 이정숙 사무관, 이덕우 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도청 신도시 자율주행자동차 시범운행지구 운영		
② 추진배경	◦ 도청 신도시 중심 자율주행 기반 교통·물류 서비스 운영 인프라 구축을 통해 경북지역 미래차 산업의 미래형 모빌리티 기반 구축		
③ 사업개요	◦ 용역명 : 도청신도시 자율주행 시범운행지구 운영 용역 ◦ 용역기간 : 2023. 12. ~ 2024. 12. (12개월) ◦ 소요예산 : 300백만원(도비) ◦ 용역수행 : (재)경북IT융합산업기술원 ◦ 주요내용 : 자율주행기반 셔틀버스 운영, 정밀전자지도 구축, 자율주행서비스 및 인프라를 활용, 신규과제 도출		
④ 사업부서	교통정책과	⑤ 담당자	지방서기관 김영섭 행정6급 이진옥
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	'23. 12. ~ '24. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 자율주행자동차 시범운행지구 지정 신청 ※ 교통정책과-2027	'23.01.30	김영섭 과장 최영욱 사무관 이희천 주무관	
○ 자율주행자동차 시범운행지구 지정 변경 신청 ※ 교통정책과-17710	'23.08.16	김영섭 과장 최영욱 사무관 남경호 주무관	
○ 일상감사 요청 ※ 교통정책과-22227	'23.10.16	김영섭 과장 조영준 사무관 남경호 주무관	
○ 용역 시행 ※ 교통정책과-23545	'23.10.24	최영숙 국장 김영섭 과장 조영준 사무관 남경호 주무관	
○ 제안서 평가 ※ 교통정책과-25847	'23.11.30	김영섭 과장 조영준 사무관 남경호 주무관	
○ 용역 착수 ※ 교통정책과-27524	'23.12.21	김영섭 과장 조영준 사무관 남경호 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	제4차 경상북도 교통약자 이동편의 증진 지원계획 수립용역		
② 추진배경	교통약자의 이동편의 증진법 제7조의2제1항에 따른 경상북도 교통약자 이동편의 증진 지원계획 수립		
③ 사업개요	시군 지방 교통약자 이동편의 증진계획의 효율적 지원을 위한 5개년 단위의 계획 수립		
④ 사업부서	경상북도 교통정책과	⑤ 담당자	과장 김영섭 주무관 조영철
⑥ 선정기준	연구용역 5천만원 이상	⑦ 사업기간	2024.7.~2024.12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 제4차 경상북도 교통약자 이동편의 증진 지원계획 수립 연구용역 계획	‘23.09.11	이달희 경제부지사 최영숙 경제산업국장 김영섭 교통정책과장 조영철 주무관	
○ 제안서 평가위원회 구성운영 계획	‘24.05.01	김영섭 교통정책과장 조영준 교통안전팀장 조영철 주무관	
○ 제안서 접수결과 및 평가위원회 개최 계획	‘24.05.22	김영섭 교통정책과장 조영준 교통안전팀장 조영철 주무관	
○ 제안서 기술협상	‘24.06.10	김영섭 교통정책과장 조영준 교통안전팀장 조영철 주무관	
○ 계약체결	‘24.07.03	심은희 회계관리과장 마성진 용역계약팀장 임동호 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2024년 시외버스 경영수지분석 및 운송원가 검증 용역		
② 추진배경	경상북도 시외버스업체의 경영수지를 분석하여 재정지원의 신뢰성 제고 및 버스정책 기본자료 활용		
③ 사업개요	◦사업기간 : 2024. 5. ~ 2024. 11. (6개월) ◦사업비 : 86백만원(도비) ◦주요내용 - 인가노선 및 운행노선 자료 수집 확인(운행거리 및 운행횟수 등) - 노선 및 운송수입금 실사 및 표준운송원가 산정 - 버스회사 회계실사 및 수정재무제표 작성 등		
④ 사업부서	교통정책과	⑤ 담당자	과장 김영섭 주무관 김영진
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	‘24.5. ~ ‘24. 11.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 시외버스 경영수지분석 및 운송원가 검증용역 ※ 교통정책과-20286(2023.09.19.)	‘23.09.19	최영숙 국장 김영섭 과장 김현우 팀장 방현철 주무관	
○ 시외버스 경영수지분석 및 운송원가 검증용역 시행 ※ 교통정책과-9534(2024.04.23.)	‘24.04.23	최영숙 국장 김영섭 과장 김현우 팀장 방현철 주무관	
○ 시외버스 경영수지분석 및 운송원가 검증용역 착수 ※ 교통정책과-12293(2024.05.28.)	‘24.05.28	방현철 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 공항 운영권 참여 기본계획 수립 연구용역		
② 추진배경	· 지역별 항공 수요에 대응하고 공항 연계산업 활성화를 지역이 주도하기 위하여 공항 운영권 참여방안 검토 · 지방시대 공항 운영권 참여를 통해 지역 특화 공항경제권 개발 주도로 지역 인재 육성 및 지역 경제 활성화		
③ 사업개요	· 사업목적 : 경상북도 공항 운영권 참여 기본계획 수립 · 용 역 비 : 200,000천원 (전액 도비) · 추진내용 - 공항 운영권 참여 모델 개발 및 중장기 로드맵 제시 - 경상북도 공항 운영권 참여(공항경제권 개발) 시범 사업(안) 구상		
④ 사업부서	공항추진과	⑤ 담당자	과 장 김수용 주무관 김시윤
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'23.8.22~'24.4.17
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 착수보고회	'23.9.20	이남역 통합신공항추진본부장 권철원 공항신도시조성과장 김원대 공항신도시정책팀장	
○ 중간보고회	'24.2.2	이남역 대구경북공항추진본부장 김수용 공항신도시조성과장 조성규 공항신도시사업팀장	
○ 최종보고회	'24.3.27	이남역 대구경북공항추진본부장 김수용 공항신도시조성과장 조성규 공항신도시사업팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	스마트 항공물류단지 기본구상 수립 연구용역		
② 추진배경	· 인천국제공항에 집중된 항공물류의 지방분산을 통한 중남부권 지역산업의 물류비용 절감 및 경쟁력 확보 필요 · 대구경북신공항을 중남부권 항공물류의 거점공항으로 육성하기 위한 수준 높은 항공물류 인프라 구축		
③ 사업개요	· 사업목적 : 스마트 항공물류단지 기본구상 수립 · 용역비 : 150,000천원 (전액 도비) · 추진내용 - 4차 산업혁명 기반 첨단 항공 물류시스템 도입 검토 - 스마트 항공물류단지 및 물류 인프라 구축 마스터플랜 수립		
④ 사업부서	공항추진과	⑤ 담당자	과장 김수용 주무관 김용석
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'23. 8. ~ '24. 4.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 제8회 정책연구용역 심의위원회 심의(본예산 편성)	'22.10.12.	최혁준 통합신공항추진단장 최병환 공항신도시조성팀장	
○ 스마트 항공물류단지 기본구상 수립 연구용역 추진계획 수립	'23.4.28.	이남억 통합신공항추진본부장 권철원 공항신도시조성과장 김원대 공항신도시총괄팀장	
○ 용역착수	'23.8.10.	〃	
○ 착수보고회	'23.9.11.	〃	
○ 중간보고회	'24.2.14.	이남억 통합신공항추진본부장 김수용 공항신도시조성과장 김원대 공항신도시총괄팀장	
○ 용역 중지	'24.2.27.	〃	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	항공벤처 연구단지 조성 타당성조사 연구용역		
② 추진배경	· 대구경북신공항과 연계한 국내 최초 첨단 항공벤처 연구단지 조성으로 경북공항경제권의 신성장 거점 마련 및 경쟁력 확보 · 국내 항공 관련 벤처 기업 활동 활성화를 통한 항공MRO 및 첨단 항공소재부품산업 등 항공산업 성장기반 마련		
③ 사업개요	· 사업목적 : 항공벤처 연구단지 조성 사업타당성 조사 · 용역비 : 150,000천원 (전액 도비) · 추진내용 - 수요조사를 통한 핵심 기관 유치전략 및 지원·협력 방안 모색 - 항공벤처 연구단지 조성 세부 추진전략 및 마스터플랜 수립		
④ 사업부서	공항추진과	⑤ 담당자	과장 김수용 주무관 김용석
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'23. 12. ~ '24. 7.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 항공벤처 연구단지 조성 타당성 조사 연구용역 발주계획	'23.8.7.	이남역 통합신공항추진본부장 권철원 공항신도시조성과장 김원대 공항신도시총괄팀장	
○ 용역착수	'23.11.16.	〃	
○ 착수보고회	'23.12.13.	〃	
○ 중간보고회	'24.4.22.	이남역 통합신공항추진본부장 김수용 공항신도시조성과장 김원대 공항신도시총괄팀장	
○ 최종보고회	'24.7.3.	이남역 공항투자본부장 김수용 공항추진과장 이현지 공항신도시사업팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	종합항공교육 인프라 도입 및 항공훈련특화단지 조성방안 연구용역		
② 추진배경	항공산업 성장에 비해 훈련에 필요한 비행인프라가 부족한 실정이므로 종합항공훈련 양성체계 구축 및 항공훈련특화단지 조성방안을 마련하기 위하여 시행		
③ 사업개요	· 주요내용 - 항공교육·훈련 관련 정책 및 방향 분석 - 국내·외 항공교육·훈련기관 운영 현황 및 비행 인프라 분석 - 종합항공교육 인프라 및 항공훈련특화단지 조성을 위한 기본 방향 및 추진 전략 수립 · 용역비 : 300,000천원(전액 도비)		
④ 사업부서	공항추진과	⑤ 담당자	과 장 김수용 주무관 김시윤
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'23.1.18~'24.6.20
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 착수보고회	'23.2.17	이남억 통합신공항추진본부장 구광모 공항정책과장 전진영 항공산업팀장	
○ 중간보고회	'23.8.10	이남억 대구경북공항추진본부장 권철원 공항신도시조성과장 조성규 공항신도시사업팀장	
○ 최종보고회	'24.5.27	이남억 대구경북공항추진본부장 김수용 공항신도시조성과장 조성규 공항신도시사업팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신공항~의성IC(신도시) 연계도로 사전타당성조사용역		
② 추진배경	· 신공항~의성IC(신도시) 간 연계도로에 대한 수요예측 및 타당성 분석을 통해 최적 대안노선을 계획하고 향후 국비 확보를 위한 예비타당성자료 등으로 활용 및 관련계획 반영		
③ 사업개요	· 사업목적 : 신공항~의성IC(신도시) 연계도로 사전타당성조사 · 용역비 : 149,000천원(전액 도비) · 추진내용 - 장래 교통여건 전망 등 교통수요 예측 및 평가 - 사업 타당성 및 정책성, 기대효과 등 종합 검토		
④ 사업부서	공항추진과	⑤ 담당자	과장 김수용 주무관 윤의철
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'23. 7. ~ '24. 7.
<그간 주요 추진내용>			
○ 제1회 정책연구용역 심의위원회 심의(1회 추경 편성)	'23.2.15.	권철원 공항신도시조성과장 최성원 공항교통팀장	
○ 신공항~의성IC(신도시) 연계도로 사전타당성조사용역 발주계획	'23.5.25.	이남억 통합신공항추진본부장 권철원 공항신도시조성과장 최성원 공항교통팀장	
○ 입찰공고	'23.6.8. ~ '23.6.29.	이남억 통합신공항추진본부장 권철원 공항신도시조성과장 최성원 공항교통팀장	
○ 착수보고회	'23.8.29.	이남억 대구경북공항추진본부장 권철원 공항신도시조성과장 최성원 공항기반시설팀장	
○ 중간보고회	'24.3.7.	이남억 대구경북공항추진본부장 김수용 공항신도시조성과장 최성원 공항기반시설팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신공항 연계 주요 경제산업권 접근성 향상 연구용역		
② 추진배경	· 대구경북신공항의 사업 본격 추진에 따라 경북 내 주요 경제산업권의 접근 교통망 중장기 개발 전략 수립 필요 · 경북 도내 산업단지, 항만 등과와 연결 효율성을 향상하여 인적·물적 교류활성화로 공항 경제권 발전 도모		
③ 사업개요	· 사업목적 : 신공항 연계 주요 경제산업권 접근성 향상 연구 · 용역비 : 99,000천원(전액 도비) · 추진내용 - 신공항과 주요 경제 산업권 간의 장래 교통수요 예측 및 연결 교통망 문제점 분석 - 신공항과 주요 경제 산업권과의 상생발전 도모를 위한 접근성 강화 방안 검토		
④ 사업부서	공항추진과	⑤ 담당자	과장 김수용 주무관 최동준
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'23. 7. ~ '24. 7.
<그간 주요 추진내용>			
○ 제2회 정책연구용역 심의위원회 심의(공동용역비)	'23.4.24	권철원 공항신도시조성과장 최성원 공항교통팀장	
○ 신공항 연계 주요 경제산업권 접근성 향상 연구용역 발주계획 수립	'23.5.25	이남억 통합신공항추진본부장 권철원 공항신도시조성과장 최성원 공항교통팀장	
○ 입찰공고	'23.8.17. ~ '23.8.22.	이남억 통합신공항추진본부장 권철원 공항신도시조성과장 최성원 공항교통팀장	
○ 착수보고회	'23.10.25.	이남억 대구경북공항추진본부장 권철원 공항신도시조성과장 최성원 공항기반시설팀장	
○ 중간보고회	'24.2.26.	이남억 대구경북공항추진본부장 김수용 공항신도시조성과장 최성원 공항기반시설팀장	
○ 최종보고회	'24.7.3.	이남억 공항투자본부장 김수용 공항추진과장 최성원 공항기반시설팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	울릉공항 및 주변지역 활성화 정책수립 연구용역		
② 추진배경	· '25년 울릉공항 개항 100만 울릉관광시대를 대비하여 울릉공항 및 주변지역의 활성화를 위한 정책 수립 필요		
③ 사업개요	· 계약금액 : 92,500천원 · 용역기관 : 사단법인 안보경영연구원 · 주요내용 - 항공운송사업과 관광산업의 연계 방안 및 일자리 창출 과제도출 - 울릉공항 및 주변지역 활성화를 위한 추진과제 제시		
④ 사업부서	공항추진과	⑤ 담당자	과 장 김수용 주무관 김시윤
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'23.4.24~'24.5.27
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 착수보고회	'23.6.9	이남억 통합신공항추진본부장 구광모 공항정책과장 전진영 항공산업팀장	
○ 중간보고회	'24.2.28	이남억 대구경북공항추진본부장 박세진 공항정책과장 이현지 공항활성화팀장	
○ 최종보고회	'24.4.24	이남억 대구경북공항추진본부장 박세진 공항정책과장 이현지 공항활성화팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	대구경북공항 주변개발예정지역 조사 용역		
② 추진배경	○ 대구경북공항 건설 추진에 따라 의결된 「대구경북통합신공항 건설을 위한 특별법 제11조 및 시행령 6조」 주변개발예정지역 지정 범위 및 사업 등을 건의해 국비 지원 확보		
③ 사업개요	· 계약금액 : 99,843천원(전액 도비) · 용역기관 : (주)비즈니움 · 주요내용 - 대구경북공항 주변지역 현황조사 및 사업발굴 기본구상, 개발규모 등 - 주변개발예정지역의 지정범위 및 사업 확대를 위한 논리 개발 등		
④ 사업부서	공항추진과	⑤ 담당자	과 장 김수용 주무관 김상윤
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'24.7.2~'25.7.1
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 제7회 정책연구용역 심의위원회 심의(본예산 편성)	'23.10.10.	이남억 통합신공항추진본부장 김수용 공항신도시조성과장 조성규 공항신도시사업팀장	
○ 대구경북공항 주변개발예정지역 조사 용역 발주계획	'24.3.11.	〃	
○ 용역착수	'24.7.2.	이남억 공항투자본부장 김수용 공항추진과장 조성규 신공항개발팀장	
○ 착수보고회	'24.7.23.	이남억 공항투자본부장 김수용 공항추진과장 조성규 신공항개발팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	미래형 모빌리티 특화도시 기본구상 수립 연구용역		
② 추진배경	· 대구경북공항의 배후신도시 기능 담당과 지속 가능한 자족 도시를 만들기 위한 혁신적인 미래형 모빌리티 특화도시 조성 · 모빌리티 특화도시 조성을 통한 신산업 기반의 지역 재생 도모		
③ 사업개요	· 위 치 : 의성군 봉양면 일원 · 사업비 : 350,000천원(전액 국비) · 사업내용 - 기술수준 및 적용사례분석 기반으로 도입 가능한 서비스 도출 - 모빌리티 혁신사업의 추진 로드맵 구상 및 서비스 운영방안 제시 - 모빌리티 공간구성 및 교통체계 계획 수립 - 모빌리티 서비스 데이터 통합/연계 방안 및 엔드유저 서비스 방안 도출		
④ 사업부서	공항추진과	⑤ 담당자	과 장 김수용 주무관 서원직
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'24. 7.~ '25. 7.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 미래형 모빌리티 특화도시 기본구상 수립 연구용역 발주계획	'24.5.13	이남억 통합신공항추진본부장 김수용 공항신도시조성과장 김원대 공항신도시총괄팀장	
○ 연구용역 입찰공고	'24.6.13 ~ 6.18	이남억 통합신공항추진본부장 김수용 공항신도시조성과장 김원대 공항신도시총괄팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	공항형 스마트도시 조성 특화전략 및 기본구상 수립 용역		
② 추진배경	· 4차 산업혁명시대 건설·정보통신기술 등의 융·복합기술을 통한 도시서비스 제공으로 지속가능한 도시 기반 구축 필요 · 국토교통부, 과학기술정보통신부 등 범정부 차원에서 대규모 추진 중인 스마트도시 국가사업과 연계한 전략 필요		
③ 사업개요	· 위 치 : 의성군 봉양면 일원 · 사업비 : 100,000천원(전액 도비) · 사업내용 - 대구경북공항 배후 공항형 스마트도시 조성 기본방향 설정 - 스마트도시 특화단지 지정 및 추진계획 수립 - 민·관 협력 기반 사업 추진 플랫폼 구축계획 수립 - 대구경북공항배후 공항형 스마트도시 구현을 위한 도시기술·서비스 모델 정립		
④ 사업부서	공항추진과	⑤ 담당자	과 장 김수용 주무관 서원직
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'24. 8.~ '25. 4.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공항형 스마트도시 조성 특화 전략 및 기본구상 수립 연구 용역 발주계획 변경	'24.7.18.	이남억 공항투자본부장 김수용 공항추진과장 이현지 공항신도시사업팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	공항신도시 경제특구 지정계획 수립		
② 추진배경	· 대구경북공항과 연계한 공항신도시에 항공산업 앵커기업 및 글로벌 물류기업 유치에 위한 체계적인 특구 지정 전략 및 기본계획 수립 · 물류, 제조, 유통, R&D에 특화된 경제특구 지정을 통한 첨단 항공산업(물류) 생태계 조성으로 공항경제권 성장기반 강화		
③ 사업개요	· 위 치 : 의성군 봉양면 일원 · 사업비 : 100,000천원(전액 도비) · 사업내용 - 항공산업(물류)기업의 경제활동 지원에 최적화된 경제특구 선정 - 공항신도시 경제특구 지정 계획 수립 - 공항신도시 개발계획과 연계한 경제특구 지정 마스터플랜 수립		
④ 사업부서	공항추진과	⑤ 담당자	과 장 김수용 주무관 김용석
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	'24. 8.~ '25. 4.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공항신도시 경제특구 지정계획 수립 연구용역 발주계획	'24.6.18	이남억 통합신공항추진본부장 김수용 공항신도시조성과장 김원대 공항신도시총괄팀장	
○ 입찰공고	'24.7.19 ~ 7.23	이남억 공항투자본부장 김수용 공항추진과장 이현지 공항신도시사업팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경북 항공레저산업 육성을 위한 연구용역		
② 추진배경	경북 도내에 적합한 항공레저산업 인프라 구축, 경북도 특색 및 환경을 고려한 항공레저산업 활성화, 미래항공모빌리티 생태계 구축		
③ 사업개요	○ 용역기간 : 23. 11. 20. ~ 24. 04. 17.(5개월) ○ 사 업 비 : 50백만원(도비) ○ 용역업체 : 주식회사 토포모빌리티 외 2개사 ○ 주요내용 - 항공레저산업 현황 및 동향 파악 - 경북형 항공레저산업 육성 추진방안 구상		
④ 사업부서	항공산업과	⑤ 담당자	과 장 지진태 주무관 이유창
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	‘23. 11. ~ ‘24. 4.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 준공	‘24.4.17		
○ 연구용역 시행	‘23.11.30	지진태 항공산업과장 전진영 항공산업팀장 김선화 주무관 협조 : 임동호 주무관 김경영 용역계약팀장 박나영 경리팀장 김무현 회계과장	
○ 계약 체결	‘23.11.17		
○ 기술협상 결과제출	‘23.11.10	지진태 항공산업과장 전진영 항공산업팀장 김선화 주무관	
○ 경북 항공레저산업 육성을 위한 연구용역 추진계획	‘23.6.9	구광모 공항정책과장 김숙현 신공항개발보상팀장 협조 : 정용철 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 군수기반 민군 MRO 산업 육성 연구용역		
② 추진배경	대구경북공항 조성에 따른 군수기반의 민·군 항공 MRO 기업 유치 및 육성을 통해 클러스터 조성		
③ 사업개요	○ 용역기간 : 24. 7. 22. ~ 25. 6. 21.(11개월) ○ 사 업 비 : 100백만원(도비) ○ 용역업체 : 경운대학교 산학협력단 ○ 주요내용 - 국내외 민·군 MRO 산업 현황 및 동향 분석 - 군수기반 민·군 MRO 산업 육성전략 및 비전 제시		
④ 사업부서	항공산업과	⑤ 담당자	과 장 지진태 주무관 권은지
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	‘24. 7. ~ ‘25. 6.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 계약 체결	‘24.7.16		
○ 기술능력평가 결과 제출	‘24.7.3	지진태 항공산업과장 전진영 항공산업팀장 김선화 주무관	
○ 연구용역 시행	‘24.5.21	이남익 대구경북공항추진본부장 지진태 항공산업과장 전진영 항공산업팀장 김선화 주무관 협조 : 임동호 주무관 마성진 용역계약팀장 장경진 주무관 조정희 경리팀장 심은희 회계과장	
○ 경상북도 군수 MRO 산업 육성 연구용역 추진계획	‘23.9.18	김학홍 행정부지사 이남익 대구경북공항추진본부장 지진태 항공산업과장 전진영 항공산업팀장 김선화 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 항공물류산업 육성전략 실행계획 수립 연구용역		
② 추진배경	대구경북공항의 경제물류공항 성장과 지역산업 지도재편 등을 위한 항공물류산업 육성 및 활성화 방안 단계적 전략 수립		
③ 사업개요	◦ 사업목적 : 「항공물류산업 육성 기본계획 수립 연구용역」에서 도출된 중점 추진사업 별 세부 실행계획 수립 ◦ 주요내용 - 경상북도 항공물류산업 여건, 동향 및 전망 분석 - 권역별 및 시군별 산업 현황 및 전망 분석 - 사업별 세부 실행계획 수립(추진체계, 추진일정, 검토사항 등) ◦ 사업비 : 150,000천원(도비)		
④ 사업부서	항공산업과	⑤ 담당자	과 장 지진태 주무관 임지훈
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2023. 8. ~ 2024. 8.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 중간보고회 개최	‘24.4.5.	이남억 본부장 지진태 과장 전진영 팀장 장호선 주무관 임지훈 주무관	
○ 실행계획 수립 내부간담회	‘24.2.5.	전진영 팀장 박정훈 팀장 장호선 주무관 임지훈 주무관	
○ 착수보고회 개최 ※ 항공산업과-1247(2023. 10. 4.)	‘23.10.11.	지진태 과장 전진영 팀장 김민지 주무관	
○ 연구용역 시행(재품의) ※ 항공산업과-1313(2023. 10. 10.)	‘23.10.10.	이남억 본부장 지진태 과장 전진영 팀장 김장훈 주무관 〈협조〉 김무현 회계과장 〈협조〉 박나영 경리팀장 〈협조〉 김경영 용역계약팀장 〈협조〉 임동호 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경북형 미래항공교통 구축 세부 실행 계획수립 연구용역		
② 추진배경	도에서는 새로운 미래교통 수단인 AAM을 선제적으로 도입하고 미래 산업으로 육성하기 위해 경북형 미래항공교통(G-AAM) 구축 추진		
③ 사업개요	○ 용역기간 : 24. 7. 5. ~ 25. 12. 31.(18개월) ○ 사 업 비 : 300백만원(도비) ※ 항공산업과 150백만원, 정책기획관실 공통용역비 150백만원 ○ 용역업체 : 한국국토정보공사 외 1개사 ○ 주요내용 - 경북형 미래항공교통(G-AAM) 단계별 계획 및 로드맵 수립 - UAM 시범운용구역(지역시범사업) 계획 수립 및 신청 - AAM 네트워크 구축 및 산업생태계 조성		
④ 사업부서	항공산업과	⑤ 담당자	과 장 지진태 주무관 배연준
⑥ 선정기준	연구용역, 기타(도지사 공약)	⑦ 사업기간	‘24. 7. ~ ‘25. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 기술협상 결과 제출	‘24.6.26	지진태 항공산업과장 박준희 항공교통팀장 배연준 주무관	
○ 기술능력평가 결과 제출	‘24.6.13	지진태 항공산업과장 박준희 항공교통팀장 배연준 주무관	
○ 연구용역 시행	‘24.4.29	이남익 대구경북공항추진본부장 지진태 항공산업과장 박준희 항공교통팀장 배연준 주무관 협조 : 김태연 주무관 홍인기 기획조정팀장 김재혁 주무관 마성진 용역계약팀장 장경진 주무관 박나영 경리팀장 심은희 회계과장	

○ 경북형 미래항공교통 구축 세부 실행계획 수립 연구용역 발주계획	‘24.2.14	김학홍 행정부지사 이남익 대구경북공항추진본부장 지진태 항공산업과장 박준희 항공교통팀장 배연준 주무관 협조 : 유정근 정책기획관 홍인기 기획조정팀장 심은희 회계과장 마성진 용역계약팀장
○ 제1회 정책연구용역 심의위원회 심의(24년 본예산 편성)	‘24.1.12	지진태 항공산업과장 박준희 항공교통팀장 이유창 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 도립예술단 이전건립 추진		
② 추진배경	○ 대구, 고령에 분리 위치한 도립예술단 통합운영 필요 ○ 현 청사 및 시설 노후화로 도청 신도시 활성화와 연계 이전 추진		
③ 사업개요	○ 위 치 : 예천군 호명면 금능리 734-1 (제2행정타운 일원) ○ 사업기간 : 2019년 ~ 2026년(8년) ○ 사업규모 : 부지 6,123㎡(1,852평), 건축 6,201㎡(연 1,875평) ○ 소요예산 : 325억원 정도(공사비 267, 설계 및 감리 38, 예비비 20)		
④ 사업부서	문화예술과	⑤ 담당자	이재민
⑥ 선정기준	10억이상 건설 사업	⑦ 사업기간	19년~26년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 경상북도 도립예술단 이전건립공사 설계의 경제성(VE) 등 검토용역 시행 ※ 건축디자인과-27428	'23.11.23 '24. 7.	김태일 건축디자인과장 박금옥 신도시건축팀장 서운식 주무관 협조 : 김성훈 도립예술단운영팀장 마성진 용역계약팀장 심은희 회계과장	
○ 경상북도 도립예술단 이전건립 설계공모 입상작 보상금 지급 ※ 건축디자인과-11334	'23.5.18.	권대수 건축디자인과장 손지성 공공건축1팀장 백종민 주무관 협조 : 박재영 문화예술과장 박상연 회계과장	
○ 경상북도 도립예술단 이전건립 설계공모 시행 ※ 건축디자인과-27433	'22.12.23.	이달희 경제부지사 박동엽 건설도시국장 권대수 건축디자인과장 손지성 공공건축1팀장 신호식 주무관 협조 : 박재영 문화예술과장 김동희 회계과장	
○ 도립예술단 이전건립 업무이관 ※ 문화예술과-14414	'22.12.22.	김상철 문화체육관광국장 박재영 문화예술과장 김희숙 도립예술단운영팀장 김우선 주무관	

○ 도립예술단 이전건립 지반조사 용역 ※ 문화예술과-11177	'22.10월~11월	박재영 문화예술과장 김희숙 도립예술단운영팀장 김우선 주무관 협조 : 김동희 회계과장
○ 도립예술단 이전건립 건축기획 용역 ※ 문화예술과-3973	'22.4월~9월	김상철 문화체육관광국장 박재영 문화예술과장 김희숙 도립예술단운영팀장 김우선 주무관 협조 : 김동희 회계과장
○ 도립예술단 이전건립비 변경 계획 ※ 문화예술과-14450	'21.12.22.	이철우 도지사 강성조 행정부지사 김상철 문화관광체육국장 김병곤 문화예술과장 이은정 도립예술단운영팀장 김우선 주무관 협조 : 황명석 기획조정실장 신동보 예산담당관 김동희 회계과장 배도석 건축디자인과장
○ 도립예술단 이전건립 사업비 재산정 용역 ※ 문화예술과-4155	'21.4월~6월	김병곤 문화예술과장 김우선 도립예술단운영팀장 김우선 주무관
○ 지방재정투자심사	'20.10월	
○ 공유재산관리계획 수립	'20. 4월	
○ 도립예술단 이전추진계획 ※ 문화예술과-12855	'19.11.11	이철우 도지사 윤종진 행정부지사 김부섭 문화관광체육국장 한재성 문화예술과장 이재훈 도립예술단운영팀장 김우선 주무관 협조 : 김장호 기획조정실장 김병삼 자치행정국장 배용수 건설도시국장 박재수 예산담당관 황진련 회계과장 강성식 건축디자인과장

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	미세먼지관리 및 대기환경관리 시행계획(2025~2029) 수립 연구용역		
② 추진배경	「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따른 경상북도 미세먼지 관리 시행계획, 「대기환경관리지역의 대기환경관리개선에 관한 특별법」에 따른 경상북도 대기환경관리 시행계획을 수립.(5년 단위 법정계획)		
③ 사업개요	○ 용역기간: 2024. 7. 12. ~ 2025. 5. 7. ○ 용역금액: 181,636,360원(도비) ○ 용역기관: 경북녹색환경지원센터(대표자 정진영)		
④ 사업부서	기후환경정책과	⑤ 담당자	환경5 이필희 과장 이동욱
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2025. 5. 7.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 용역계약 체결 통보 ※ 회계관리과-1062(2024.7.9.)호	‘24.07.09.	심은희 회계관리과장 마성진 용역계약팀장 김재혁 주무관	
○ 경상북도 미세먼지관리 시행계획(2025~2029) 및 경상북도 대기환경관리 시행계획(2025~2029) 수립 연구용역 시행 ※ 환경정책과-114762024.5.8.)호	‘24.05.08.	조현애 환경산림자원국장 최순고 환경정책과장 김득중 미세먼지대응팀장 이필희 사무관	
○ 경상북도 미세먼지관리 시행계획(2025~2029) 및 경상북도 대기환경관리 시행계획(2025~2029) 수립 연구용역 추진계획 ※ 환경정책과-11034(2024.5.1.)호	‘24.05.01.	조현애 환경산림자원국장 최순고 환경정책과장 김득중 미세먼지대응팀장 이필희 사무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	자연환경보전·이용시설 설치		
② 추진배경	자연경관 또는 생태계를 효율적으로 보전하고 이를 건전하게 이용할 수 있도록 탐방·체험·관찰·학습 등의 시설 설치		
③ 사업개요	○ 근 거 : 자연환경보전법 제38조 ○ 재 원 : 도비(전환사업) 50%, 시군비 50% *22년 신규사업부터 ※ 2019년까지 : 국비(균특) 50%, 도비 15%, 시군비 35% ※ 2020 ~ 21년 : 도비(전환) 50%, 도비 15%, 시군비 35% ○ 사업기간 : 2004년 ~ 계속 ○ 사업내용 - 자연환경 보전·복구(복원) 및 훼손방지시설 설치 - 생태공원, 생태관찰·탐방·학습 등 교육·홍보 시설 설치 ○ 사업비 : 총 13개소 262억원(도비/전환 153, 시군 109) - 신 규 : 3개소(영주, 영덕, 청도) - 계 속 : 10개소(포항2, 구미, 영주, 상주, 문경, 의성, 청도, 성주2)		
④ 사업부서	기후환경정책과	⑤ 담당자	행정6급 심영수 지방서기관 이동욱
⑥ 선정기준	기타(도민 복지증진)	⑦ 사업기간	2024. 1. ~ 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2025년 전환사업 예산신청서 제출 ※ 환경정책과-11370(2024.5.7.)호	'24.05.07.	최순고 환경정책과장 서동균 자연생태팀장 심영수 주무관	
○ 2025년 자연환경보전이용시설 예산신청 요청 ※ 환경정책과-10058(2024.4.18.)호	'24.04.18.	최순고 환경정책과장 서동균 자연생태팀장 심영수 주무관	
○ 2024년 보조금 교부결정 및 교부 ※ 환경정책과-5933(2024.3.5.)호	'24.03.05.	조현애 환경산림자원국장 최순고 환경정책과장 서동균 자연생태팀장 심영수 주무관	
○ 2024년 보조금 교부신청서 제출 요청 ※ 환경정책과-3833(2024.2.14.)호	'24.02.14.	최순고 환경정책과장 서동균 자연생태팀장 심영수 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경북 동해안 유네스코 세계지질공원 지정 용역		
② 추진배경	동해안 일대를 유네스코 세계지질공원으로 지정 받아 세계적 자연유산브랜드 가치를 확보하고 이를 지역활성화에 연계		
③ 사업개요	◦ 용역내용: 유네스코 세계지질공원 인증 신청서 등 관련 서류 작성, 인증 절차 이행 및 심의대응 등 ◦ 용역예산: 250백만원(도 50, 시군 200) ※ 동해안 4개 시군 각 50백만원		
④ 사업부서	기후환경정책과	⑤ 담당자	환경7급 김정훈 지방서기관 이동욱
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2022. 5. 9. ~ 2024. 12. 9.(예정)
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 유네스코 현장평가 수검 ('24. 7. 11. ~ 14.) ※ 기후환경정책과-513(2024.7.8.)호	'24. 6. 7.	이동욱 기후환경정책과장 서동균 자연생태팀장 이동우 주무관 김정훈 주무관	
○ 유네스코 현장평가 대응 도-시군 사전점검 ('24. 6. 12. ~ 14.) ※ 환경정책과-13640(2024.6.7.)호	'24. 6. 7.	최순고 환경정책과장 서동균 자연생태팀장 김정훈 주무관	
○ 유네스코 세계지질공원 신청서 제출(경북도→환경부→유네스코) ※ 환경정책과-28237(2023.11.29.)호	'23. 11. 29.	최순고 환경정책과장 김용철 자연생태팀장 이동우 주무관 김정훈 주무관	
○ 유네스코 세계지질공원 지정신청 의향서 제출(경북도→유네스코) ※ 환경정책과-15472(2023.6.26.)호	'23. 6. 26.	조현애 환경정책과장 김용철 자연생태팀장 이동우 주무관 김정훈 주무관	

○ 경북 동해안 유네스코 세계지질 공원 신청 후보지 선정(환경부) ※ 환경부 자연공원과-1632(2023.6.16.)호	'23. 6. 16.	조현애 환경정책과장 김용철 자연생태팀장 김정훈 주무관
○ 유네스코 세계지질공원 후보지 현장평가(환경부 국립공원공단) ※ 국립공원공단 지질공원사무국-2449(2022.11.3.)호	'22. 11. 9. ~ 11. 10.	이재훈 환경정책과장 김용철 자연생태팀장 김정훈 주무관
○ 경북 동해안 유네스코 세계지질 공원 후보지 신청서 제출 ※ 환경정책과-14332(2022.6.29.)호	'22. 6. 29.	이재훈 환경정책과장 김용철 자연생태팀장 김정훈 주무관
○ 용역계약체결 ※ 회계과-12793(2022.5.9.)호	'22. 5. 9.	김동희 회계과장 김경영 용역계약팀장 김재혁 주무관
○ 용역추진 계획수립 ※ 환경정책과-4769(2022.2.22.)호	'22. 2. 22.	최영숙 환경산림자원국장 이재훈 환경정책과장 김용철 자연생태팀장 김정훈 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 도립공원 타당성 조사용역		
② 추진배경	자연공원법 제15조에 따른 10년 주기의 공원구역 조정 및 공원계획(용도지구, 공원시설) 변경으로 합리적인 도립공원 관리·운영 도모		
③ 사업개요	◦ 용역내용: 도립공원 3개소(금오산, 문경새재, 청량산) 타당성 조사 ◦ 용역예산: 400백만원(전액도비)		
④ 사업부서	기후환경정책과	⑤ 담당자	환경7급 김정훈 지방서기관 이동욱
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2024. 6.18. ~ 2025.12.14.(예정)
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 용역계약체결 ※ 회계과-17163(2024.6.17.)호	'24. 6. 17.	심은희 회계과장 마성진 용역계약팀장 김재혁 주무관	
○ 용역추진 계획수립 ※ 환경정책과-6019(2024.3.6.)호	'24. 3. 6.	조현애 환경산림자원국장 최순고 환경정책과장 서동균 자연생태팀장(특별휴가) 이동우 주무관 김정훈 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	인공조명에 의한 빛공해 환경영향평가 연구 용역		
② 추진배경	「빛공해방지법」 제16조에 의거 3년마다 1회이상 평가하여야 함		
③ 사업개요	경상북도 빛환경 측정·조사, 조명환경관리구역 지정 검토 등		
④ 사업부서	기후환경정책과	⑤ 담당자	이동욱(기후환경정책과장) 김지혜(주무관)
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2024.5.2.~ 2025.2.1. (9개월)
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 착수보고회 개최	‘24.06.11	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 김지혜 주무관	
○ 용역 계약 체결	‘24.04.24	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 김지혜 주무관	
○ 제안서 평가위원회 개최	‘24.04.16	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 김지혜 주무관	
○ 용역 시행	‘24.03.11	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 김지혜 주무관	
○ 용역 원가계산 시행	‘24.02.29	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 김지혜 주무관	
○ 용역 시행 계획 수립	‘24.02.20	조현애 환경산림자원국장 최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 김지혜 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	제2차 경상북도 빛공해방지계획 수립 연구 용역		
② 추진배경	「빛공해방지법」 제5조에 의거 5년마다 계획 수립·시행하여야 함		
③ 사업개요	빛공해 방지 분야별·단계별 대책 수립, 기본계획 수립 등		
④ 사업부서	기후환경정책과	⑤ 담당자	이동욱(기후환경정책과장) 김지혜(주무관)
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2024.5.14.~ 2025.1.13.(8개월)
〈그간 주요 추진내용			
○ 착수보고회 개최	‘24.06.11	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 김지혜 주무관	
○ 용역 계약 체결	‘24.05.07	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 김지혜 주무관	
○ 제안서 평가위원회 개최	‘24.04.29	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 김지혜 주무관	
○ 용역 시행	‘24.03.25	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 김지혜 주무관	
○ 용역 원가계산 시행	‘24.03.21	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 김지혜 주무관	
○ 용역 시행 계획 수립	‘24.03.19	조현애 환경산림자원국장 최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 김지혜 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 산업단지 온실가스 감축 지원계획 수립 용역		
② 추진배경	「경상북도 산업단지 온실가스 감축지원에 관한 조례」 제4조에 의거 5년마다 계획 수립·시행하여야 함		
③ 사업개요	온실가스 배출특성 등 현황 조사·분석, 행정적·재정적 감축 지원방안 마련 등		
④ 사업부서	기후환경정책과	⑤ 담당자	이동욱(기후환경정책과장) 임영진(주무관)
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2024.4.17.~ 2024.11.16.(7개월)
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 착수보고회 개최 및 결과 보고	‘24.05.14	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 임영진 주무관	
○ 용역 계약 체결	‘24.04.11	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 임영진 주무관	
○ 제안서 평가위원회 개최	‘24.03.30	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 임영진 주무관	
○ 용역 시행	‘24.02.23	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 임영진 주무관	
○ 용역 원가계산 시행	‘24.01.23	최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 임영진 주무관	
○ 용역 시행 계획 수립	‘24.01.19	조현애 환경산업자원국장 최순고 환경정책과장 홍경식 기후변화대응팀장 임영진 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2023년 맑은누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역		
② 추진배경	맑은누리파크 운영으로 인한 주변 환경 및 인체에 미치는 영향을 전문기관에서 조사·분석하고 그 결과를 공개하여 주민 불안감 해소 및 신뢰 구축		
③ 사업개요	○ 용역내용 - 환경영향조사 : 맑은누리파크 주변지역 환경조사 - 인체영향조사 : 혈중 다이옥신, 중금소 및 인체부하량 조사 - 건강영향조사 : 임상검사(230명) 및 위해도 조사 ○ 용역예산 ; 220,000천원(도비)		
④ 사업부서	환경관리과	⑤ 담당자	공업6급 권순철 환경관리과장 류재욱
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2023. 6. ~ 2024. 2.
<그간 주요 추진내용>			
○ 2023년 맑은누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역비 지급(잔금) ※ 환경정책과-2612(2024.01.30.)호	'24.1.29.	최순고 환경정책과장 신무경 환경에너지팀장 권순철 주무관	
○ 경상북도 “2023년 맑은 누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역” 최종보고회 결과 보고(연구책임자: 사공 준) ※ 산학협력단산학연구관리팀 4475(2023.12.28.)호	'23.12.28.	양병용 팀장(전결) 조수린 부팀장 황진비 담당	
○ 경상북도 “2023년 맑은 누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역” 최종보고회 개최 안내(연구책임자: 사공 준) ※ 산학협력단산학연구관리팀 3996(2023.11.30.)호	'23.11.30.	양병용 팀장(전결) 황진비 담당	
○ 경상북도 “2023년 맑은 누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역” 중간보고회 결과 보고(연구책임자: 사공 준) ※ 산학협력단산학연구관리팀 3929(2023.11.27.)호	'23.11.27.	양병용 팀장(전결) 황진비 담당	
○ 경상북도 “2023년 맑은누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역” 중간보고회 개최 알림(연구책임자: 사공 준) ※ 산학협력단산학연구관리팀 3453(2023.10.19.)호	'23.10.19.	양병용 팀장(전결) 조수린 부팀장	

○ 용역계약 체결 통보[2023년 맑은누리 파크 주변 주민건강영향조사 연구용역] ※ 회계과-15852(2023.06.01.)호	'23.06.01.	박나영 팀장(전대결) 김경영 팀장 김재혁 주무관
○ 2023년 맑은누리파크 주변 주민건강 영향조사 연구용역 시행 ※ 환경정책과-9174(2023.04.06.)호	'23.04.06.	최영숙 환경산림자원국장 조현애 환경정책과장 조완식 환경에너지팀장 권순철 주무관
○ 2023년 맑은누리파크 주변 주민건강 영향조사 연구용역 계획 ※ 환경정책과-6227(2023.03.07.)호	'23.03.07.	최영숙 환경산림자원국장 조현애 환경정책과장 조완식 환경에너지팀장 권순철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2024년 맑은누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역		
② 추진배경	맑은누리파크 운영으로 인한 주변 환경 및 인체에 미치는 영향을 전문기관에서 조사·분석하고 그 결과를 공개하여 주민 불안감 해소 및 신뢰 구축		
③ 사업개요	○ 용역내용 - 환경영향조사 : 맑은누리파크 주변지역 환경조사 - 인체영향조사 : 혈중 다이옥신, 중금소 및 인체부하량 조사 - 건강영향조사 : 임상검사(250명) 및 위해도 조사 ○ 용역예산 ; 250,000천원(도비)		
④ 사업부서	환경관리과	⑤ 담당자	공업6급 권순철 환경관리과장 류재욱
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2024. 6. ~ 2025. 2.
<그간 주요 추진내용>			
○ 2024년 맑은누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역 착수보고회 결과 보고 ※ 의무산학협력팀(의)-569(2024.07.12.)호	'24.07.12.	김현덕 팀장 서찬 파트장 김홍은 팀원	
○ 2024년 맑은누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역 착수보고회 개최 알림 보고 ※ 의무산학협력팀(의)-548(2024.07.08.)호	'24.07.08.	김현덕 팀장 서찬 파트장 김홍은 팀원	
○ 용역계약 체결 통보(2023년 맑은누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역) ※ 회계과-18468(2024.06.27.)호	'24.06.27.	심은희 회계과장 마성진 용역계약팀장 김재혁 주무관	
○ 2024년 맑은누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역 시행 ※ 환경정책과-12296(2024.05.20.)호	'24.05.20.	조현애 환경산림자원국장 최순고 환경정책과장 신무경 환경에너지팀장 권순철 주무관	
○ 2024년 맑은누리파크 주변 주민건강영향조사 연구용역 계획 ※ 환경정책과-11605(2024.05.09.)호	'24.05.09.	조현애 환경산림자원국장 최순고 환경정책과장 신무경 환경에너지팀장 권순철 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 통합 물관리 계획 수립 연구용역		
② 추진배경	경상북도 물관리 기본 조례에 근거하여 정부의 국가물관리기본계획 및 유역물관리종합계획을 반영하고, 경상북도 통합 물관리 목표와 정책의 기본방향 수립		
③ 사업개요	소요예산: 2억원 과업범위: 경상북도 전역, 2023년~2032년(10개년)		
④ 사업부서	기후환경국 맑은물정책과	⑤ 담당자	환경7급 김수진 지방기술서기관 강병정
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2023.7.~2024.7.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2024년 통합 물관리 위원회 개최 결과 ※ 맑은물정책과-430	'24.07.05.	강병정 맑은물정책과장 신용 물산업정책팀장 김수진 주무관	
○ 경상북도 통합 물관리 기본 계획 수립 연구용역 중간 보고회 개최 계획 ※ 맑은물정책과-75	'24.01.02.	박기완 맑은물정책과장 신용 물산업정책팀장 김수진 주무관	
○ 경상북도 통합 물관리 기본 계획 수립 연구용역에 따른 관련부서 및 유관기관 회의 참석 요청 ※ 맑은물정책과-11378	'23.09.08.	박기완 맑은물정책과장 신용 물산업정책팀장 김수진 주무관	
○ 경상북도 통합 물관리 기본 계획 수립 연구용역 착수 보고회 개최 계획 ※ 맑은물정책과-9425	'23.07.28.	박기완 맑은물정책과장 신용 물산업정책팀장 김수진 주무관	
○ 경상북도 통합 물관리 기본 계획 수립 용역 계획 ※ 맑은물정책과-5252	'23.04.28.	최영숙 환경산림자원국장 박기완 맑은물정책과장 신용 물산업정책팀장 김수진 주무관관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	제4단계 경상북도 수질오염총량 관리 정밀이행 평가 용역		
② 추진배경	· 수질오염총량관리 취약지역(수질악화지역, 목표수질 및 할당부하량 초과 지역)에 대한 현장 중심의 정밀 원인 분석, 원인에 대한 맞춤형 대책 및 조치 방안 마련		
③ 사업개요	· 사업기간 : 2024. 7월 ~ 2025. 7월 · 사업대상 : 낙동강 수계 병성A 단위유역 · 사업내용 : 병성A유역 정밀원인분석 시행을 위한 계획 수립 및 기초 자료 조사, 정밀원인분석을 위한 중점관리지역 선정 등 · 사업예산 : 300백만원(전액 낙동강수계관리기금)		
④ 사업부서	맑은물정책과	⑤ 담당자	주무관 : 황영미 과 장 : 강병정
⑥ 선정기준	연구용역(5천만 이상)	⑦ 사업기간	2024.7.~ 2025.7.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 연구용역 계약 체결 (회계관리과-825(2024.7.5.))	‘24.7.5.	심은희 회계관리과장 마성진 용역계약팀장 김재혁 주무관 [접수] 강병정 맑은물정책과장 [접수] 최은경 수질관리팀장 [접수] 임기석 주무관	
○ 수질오염총량관리 정밀이행평가 연구용역 제안서 평가위원회 평가위원 선정 및 개최 (환경안전과-8303(2024.6.4.)호)	‘24.6.4.	강병정 환경안전과장 최은경 환경관리팀장 임기석 주무관	
○ 연구용역 시행 (환경안전과-6587(2024.4.29.)호)	‘24.4.29.	강병정 환경안전과장 최은경 환경관리팀장 임기석 주무관 [협조] 김재혁 주무관 [협조] 마성진 용역계약팀장 [협조] 장경진 주무관 [협조] 박나영 경리팀장 [협조] 심은희 회계과장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 지역화학사고 대응계획 수립 용역		
② 추진배경	· 유해화학물질 관리 패러다임이 사업장 단위에서 지역단위로 변화 · 유해화학물질 취급사업장이 주변도시화로 인해 주거지역과 인접하여 화학사고 발생시 심각한 주민 피해가 예상되므로 선제적인 사고 대응 계획 수립 필요		
③ 사업개요	· 사업기간 : 2024.4월 ~ 12월 · 관련근거 : 「화학물질관리법」 제23조의4 및 동법 시행규칙 제20조 「경상북도 화학물질안전관리조례」 제12조의2 · 사업대상 : 경상북도 전체 · 사업내용 : 지역 내 화학물질 취급업소 밀집지역, 운반경로 등 지역특성이 반영된 대응계획 수립으로 우심지역 파악 및 중점 관리 등 · 사업예산 : 70백만원(전액 도비)		
④ 사업부서	맑은물정책과	⑤ 담당자	주무관 : 황영미 과 장 : 강병정
⑥ 선정기준	연구용역(5천만 이상)	⑦ 사업기간	2024.4.~ 2024.12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 연구용역 착수보고회 (환경안전과-5425(2024.4.3.)호)	‘24.4.3.	강병정 환경안전과장 최은경 환경관리팀장 김성국 주무관 김용수 자문위원 (주)지역경제연구소 송민종이사 외1	
○ 연구용역 계약 체결 (회계과-9382(2024.3.27.)호)	‘24.3.27.	심은희 회계과장 마성진 용역계약팀장 김민주 주무관 [접수]강병정 환경안전과장 [접수]최은경 환경관리팀장 [접수]김성국 주무관	
○ 연구용역 시행 (환경안전과-4220(2024.3.13.)호)	‘24.3.13.	조현애 환경산림자원국장 강병정 환경안전과장 최은경 환경관리팀장 김성국 주무관 [협조]심은희 회계과장	
○ 용역사업 추진계획 수립 (환경안전과-4220(2024.3.7.)호)	‘24.3.7.	조현애 환경산림자원국장 강병정 환경안전과장 최은경 환경관리팀장 김성국 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	노후상수도 정비사업		
② 추진배경	노후상수관망 정비를 통한 녹물발생, 이물질 유입 예방으로 안전한 수돗물 공급		
③ 사업개요	◦ 사업대상 : 23개 시·군 37개소(상수관망 27, 정수장 10) ◦ 사업내용 : 관망정비, 누수탐사, 블록 및 유지관리시스템 구축 등 ◦ 사업비 : 1조 1,692억원(국 6,310 도 1,632, 시·군 3,750) - '24사업비 : 1,234억원(국 661, 도 179, 시·군 394)		
④ 사업부서	기후환경국 맑은물정책과	⑤ 담당자	시설6급 강명수 기술서기관 강병정
⑥ 선정기준	'24년 주요사업(장기사업 포함)	⑦ 사업기간	2017. ~ 2029.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2025년도 상수도분야 국고 보조사업 사업신청서 제출 ※ 맑은물정책과-5308	'24.04.26	박기완 맑은물정책과장 이영대 상수도팀장 강명수 주무관	
○ 2025년도 상수도분야 예산확보 중앙부처 및 국회 방문 건의	'24.02.20 '24.04.04 '24.06.25 '24.07.15 등	박기완 기후환경국장 강병정 맑은물정책과장 이영대 상수도팀장 강명수 주무관	
○ 노후상수도 정비사업 교부결정 및 교부 ※ 맑은물정책과-91 등	'24.02.~12.	박기완 기후환경국장 강병정 맑은물정책과장 이영대 상수도팀장 강명수 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	농어촌마을하수도 정비사업		
② 추진배경	도심지역 하수처리구역 외 농어촌 지역의 생활오수를 적절히 처리하기 위한 소규모 하수처리시설 설치 및 개량으로 하천수질 개선과 주민불편사항 해소		
③ 사업개요	○ 총사업비 : 6,358억원(국비 4,181, 도비 321, 시·군비 1,856) - '24사업비 : 1,215억원(국 823, 도 59, 시·군 333) - 사업량 : 58개소(계속 44, 신규 14) ○ 주요내용 : 500㎥/일 미만 공공하수처리시설 신설 및 노후시설 개량 ○ 추진근거 : 하수도법 제3조		
④ 사업부서	기후환경국 맑은물정책과	⑤ 담당자	시설7급 이희우 자방기술사관 강병정
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2007 ~ 계속
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2025년도 하수도분야 예산신청 ※ 맑은물정책과-3437(2024.3.12.)호	'24.03.12	강병정 맑은물정책과장 이동창 주무관 이희우 주무관	
○ 2025년도 하수도분야 예산확보 중앙부처 및 국회 방문 건의	'24.02.21 '24.03.06 '24.04.11 '24.05.21 '24.06.14 '24.06.27 등	박기완 기후환경국장 강병정 맑은물정책과장 박정식 하수도팀장 이희우 주무관	
○ 농어촌마을하수도 정비사업 교부결정 및 교부	'24.02.~12.	박기완 기후환경국장 강병정 맑은물정책과장 박정식 하수도팀장 이희우 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	하천재해예방사업(직접)		
② 추진배경	○ 상습적인 수해위험지역의 지방하천 개수 및 보강으로 재해위험해소		
③ 사업개요	○ 사업량 : 신평천(신평지구) 외 32지구 L=216.33km ○ 총사업비 : 930,327백만원 ○ 2024년 현황 - 사업량 : 신평천(신평지구) 외 32지구 L=18.78km - 사업비 : 94,298백만원		
④ 사업부서	수자원관리과	⑤ 담당자	과장 : 권순박 담당자 : 장한미루
⑥ 선정기준	10억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020 ~ 2030
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공사중 현장 차수분 준공	'24.07. ~ 12.	배용수 국장 권순박 과장 양영준 팀장	
○ 건설사업관리용역 차수분 발주	'24.01. ~ 06.	배용수 국장 박종태 과장 양영준 팀장	
○ 공사중 현장 차수분 발주	'24.01. ~ 06.	배용수 국장 박종태 과장 양영준 팀장	
○ 2024년도 하천사업 추진계획	'23.12.22.	이철우 도지사 김학홍 행정부지사 박동엽 국장 박종태 과장 조현고 팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 숲길 실태조사 및 홍보물제작 스토리텔링발굴 용역		
② 추진배경	○ 경상북도 주요 숲길에 대한 조사를 통해 보다 체계적이고 효율적인 보전관리를 위한 기초자료 마련 ○ 주요 숲길 주변 산림현황 조사, 구전 자료 수집 등을 통해 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 스토리테마길 발굴		
③ 사업개요	○ 사 업 비 : 50,000천원(도비) ○ 주요내용 : 주요 숲길 실태조사 및 스토리테마길 기본구상		
④ 사업부서	산림레저관광과	⑤ 담당자	녹지6급 정원희
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	착수일로부터 6개월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 용역사업 추진계획 수립 ※ 「산림산업관광과-3863('24.4.9.)호」	'24.04.09	조현애 환경산림자원국장 배기현 산림산업관광과장 이상학 산림레포츠팀장 이연주 주무관	
○ 연구용역 시행 ※ 「산림산업관광과-4112('24.4.17.)호」	'24.04.17	배기현 산림산업관광과장 이상학 산림레포츠팀장 이연주 주무관 <협조> 심은희 회계과장 <협조> 박나영 경리팀장 <협조> 마성진 용역계약팀장 <협조> 장경진 주무관 <협조> 임동호 주무관	
○ 협상에 의한 계약 및 기술협상	'24.04.~ '24.07.	정원희 주무관(인사이동, 7.22자) 이연주 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 마을숲 실태조사 및 보전·관리 계획수립 연구용역		
② 추진배경	「경상북도 마을숲 보전 및 관리에 관한 조례」에 따른 경상북도 마을숲 보전관리를 위한 5개년 수립		
③ 사업개요	○ 사업비 : 64,465천원(도비) ○ 사업자 : 경북미래연구컨소시엄(주) ○ 주요내용 : 경북 마을숲 보전·관리 5개년 계획 수립 등		
④ 사업부서	산림레저관광과	⑤ 담당자	녹지7급 김용섭
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2024.06.04 ~ 2024.11.30
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 내용 「경상북도 마을숲 보전 및 관리에 관한 조례」 제정	‘23.07.13		
○ 내용 연구용역 계획 수립 ※ 「산림산업관광과-3915(‘24.4.11.)호」	‘24.04.11	조현애 산림환경자원국장 배기현 산림산업관광과장 이상학 산림레포츠팀장 김용섭 주무관	
○ 내용 연구용역 시행 ※ 「산림산업관광과-4303(‘24.4.23.)호」	‘24.04.23	배기현 산림산업관광과장 이상학 산림레포츠팀장 김용섭 주무관 〈협조〉 심은희 회계과장 〈협조〉 박나영 경리팀장 〈협조〉 마성진 용역계약팀장 〈협조〉 장경진 주무관 〈협조〉 김민주 주무관	
○ 내용 연구용역 계약체결 ※ 「회계과-15770(‘24.6.3.)호」	‘24.06.03	심은희 회계과장 마성진 용역계약팀장 김민주 주무관	
○ 내용 연구용역 착수보고회 개최 ※ 「산림산업관광과-5759(‘24.6.11.)호」	‘24.06.11	배기현 산림산업관광과장 이상학 산림레포츠팀장 김용섭 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	의사과학자 양성을 위한 포스텍 연구중심 의대 설립		
② 추진배경	바이오·디지털 융합을 통한 혁신을 이끌어낼 의사과학자 양성 체계를 구축하고 이를 바탕으로 혁신적인 기업을 탄생시키며 지역주민은 물론이고 국민들에게 최첨단 헬스케어 서비스를 제공함		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2023 ~ 2028년(6년) ○ 위 치 : 경상북도 포항시 일원 ○ 총사업비 : 6,761억원(민자) ※ 의대 365억, 병원 5,199억, 연구센터 1,197억 ○ 사업내용 : 연구중심 의과대학 및 스마트병원 건립		
④ 사업부서	보건정책과	⑤ 담당자	보건정책과장 윤성용 보건6급 변상진
⑥ 선정기준	국정과제(국정현안)	⑦ 사업기간	2023년 ~ 2028년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2026학년도 의대 신설 정원 배정 요청(보건복지부, 교육부 등)	‘24.5.20.	황영호 윤성용 석동훈 변상진	복지건강국장 보건정책과장 보건정책팀장 주무관
○ 지역 및 필수의료 혁신을 위한 대구·경북권역 간담회 개최	‘23.12.21.	황영호 윤성용 김경은 변상진	복지건강국장 보건정책과장 보건정책팀장 주무관
○ 포스텍 연구중심의대 설립 범시민 촉구 결의대회 개최	‘23.11.27.	황영호 윤성용 김경은 변상진	복지건강국장 보건정책과장 보건정책팀장 주무관
○ 의사과학자 양성을 위한 연구 중심의대 설립 국회 정책토론회	‘23.05.24.	김진현 최은정 김경은 김은효	복지건강국장 보건정책과장 보건정책팀장 주무관
○ 교육부 장관 간담회	‘23.02.03.	김진현 최은정 김경은 김은효	복지건강국장 보건정책과장 보건정책팀장 주무관

○ 보건복지부 장관 간담회	‘22.10.20.	박성수, 복지건강국장 최은정, 보건정책과장 김남주, 보건정책팀장 최지영, 주무관 김은효, 주무관
○ 대한민국 의사과학자 양성 및 바이오산업 육성 지역병원 업무협약	‘22.10.20.	박성수, 복지건강국장 최은정, 보건정책과장 김남주, 보건정책팀장 최지영, 주무관 김은효, 주무관
○ 포스텍 연구중심 의과대학 설립 비전선포식	‘22.06.17.	박성수, 복지건강국장 최은정, 보건정책과장 김남주, 보건정책팀장 김명희, 주무관 김은효, 주무관
○ 포스텍 의과대학 설립 실행전략 수립 용역 시행	‘21.12.27.	김진현, 복지건강국장 이도형, 보건정책과장 김남주, 보건정책팀장 김명희, 주무관
○ 포항 의과대학 유치 추진위원회 출범	‘20.08.12.	도 - 포항시 - 포스텍

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	어린이·사회복지급식관리지원센터 운영		
② 추진배경	○ 영양사가 없는 어린이·사회복지시설 안전한 급식환경 조성 ○ 어린이, 노인, 장애인 등 취약계층 식생활개선		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2024. 1.~12월 ○ 대 상 • 어린이집, 유치원, 지역아동센터 등 어린이급식소 • 노인, 장애인 사회복지시설 등 사회복지급식소 ○ 사 업 비 : 8,200백만원(국비4,100, 도비1,230, 시군비2,870) ○ 사업내용 • 위생·영양 순회방문지도 및 대상별 식생활교육 • 식단 및 레시피 제공, 영양상담 및 판정 등		
④ 사업부서	보건정책과	⑤ 담당자	보건정책과장 윤성용 식품위생6급 손혜원
⑥ 선정기준	복지증진(1억원 이상)	⑦ 사업기간	2024.1월~12월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2025년('24년 실적) 어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영실적 평가지표 알림	'24.02.01.	이정아 식품의약과장 신경섭 식의약정책팀장 손세정 주무관	
○ 2024년도 하절기 어린이집 급식·위생점검 및 어린이급식관리지원센터 등록급식소 지도점검	'24.05.07.	이정아 식품의약과장 신경섭 식의약정책팀장 손세정 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	예방접종사업(코로나19백신 접종)		
② 추진배경	○ 코로나19 예방접종을 통한 변이 바이러스를 차단하여 중증·사망 위험 감소		
③ 사업개요	○ 대 상 : 6개월 이상 260만명 ○ 백신종류 : 화이자, 모더나, 노바백스 ○ 접종기관 : 보건소, 위탁의료기관, 방문접종, 자체접종 ○ 사 업 비 : 국비 50%, 도비 15%, 시군비 35%(시행비)		
④ 사업부서	공공의료과	⑤ 담당자	과장 제미자 팀장 노영순 보건6급 임건우
⑥ 선정기준	국정과제	⑦ 사업기간	2021. 2월 ~ 계속
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 23-24절기 예방접종 종료	‘24.6.30	제미자 공공의료과장 반순득 질병관리팀장 임건우 주무관	
○ 고위험군 추가접종 시작 - XBB.1.5 단가백신(화이자, 모더나, 노바백스)	‘24.4.15		
○ 23-24절기 코로나19 예방접종 접종기관 한시적 운영	‘24.3.31		
○ 영유아용 화이자 XBB.1.5 접종시작	‘24.1.8	제미자 감염병관리과장 반순득 감염병관리팀장 임현근 주무관	
○ XBB.1.5 단가백신 접종시작 (노바백스)	‘23.12.18		
○ XBB.1.5 단가백신 접종시작 (화이자, 모더나)	‘23.10.19		
○ 2가백신 접종중단(기초접종폐지)			
○ 5-11세 BA.4/5 2가백신 기초접종	‘23.07.03		
○ 2가백신(4종)을 BA4/5(2종) 단일화(화이자 BA.1 접종종료)	‘23.05.30		
○ 상반기 코로나19 면역저하자 등 고위험군 추가접종 실시(2가백신)	‘23.05.15		
○ 동절기접종기간 종료 (2022.10.11.~2023.04.08.) - 371,450명 접종 완료	‘23.04.08		
○ 영유아(6개월~4세) 기초접종 개시 - 64,959명 접종	‘23.02.14		

○ 3,4차 접종중단 - 3차 1,729,264명 접종 - 4차 407,295명 접종	‘22.12.17	제미자 감염병관리과장 이민자 감염병정책팀장 임현근 주무관
○ 동절기 코로나19 추가접종 시행 - 모더나, 화이자 2가백신	‘22.10.11	
○ 스카이코비원멀티주 접종 시행	‘22.09.05	
○ 50대, 성인기저질환자 및 감염취약시설(장애인·노숙인시설) - 445,418명 접종	‘22.07.18	제미자 감염병관리과장 이민자 감염병정책팀장 신정진 주무관
○ 병원급이상 의료기관 종사자 및 입원환자 433천명 접종	‘22.05.03	
○ 4차접종 시행(60세 이상) - 884,982명 접종	‘22.04.14	
○ 소아(5~11세) 기초접종 - 146,245명 접종	‘22.03.31	
○ 청소년(12~17세) 3차접종 - 130,189명 접종	‘22.03.21	
○ 정신건강증진시설 4차접종 - 57백명 접종	‘22.02.28	
○ 면역저하자(73천명), 요양병원·시설(474개소, 41천명) 4차 - 노바백스 접종 실시	‘22.02.14	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	지방도사업		
② 추진배경	도로건설관리계획에 따라 교통소통원활 및 교통사고 예방을 위하여 지방도의 확포장 및 도로구조 개선		
③ 사업개요	- 위 치 : 지방도 64개 지구 - 사 업 량 : L=187.23km - 사 업 비 : 1,074,204백만원		
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 김지현
⑥ 선정기준	10억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2013 ~ 2028
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 경상북도 도로건설 관리계획 수립 고시	'23.02.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 김지찬 주무관	
○ 공사중 22지구, 설계완료 6지구, 설계중 36지구 추진 중			

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	포항~안동(1-2)국지도개량		
② 추진배경	○ 국가지원지방도 68호선 구간 중 청송군 현동면 눌인리~현서면 두현리 일원을 연결하는 노선으로 경북도청 이전(안동·예천)에 따른 동해안 시·군 접근성 강화		
③ 사업개요	○ 위 치 : 청송 현동 눌인리 ~ 현서면 두현리(국지도68) ○ 사 업 량 : L=11.9km, B=19.5m ○ 사 업 비 : 141,249백만원		
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 김옥동
⑥ 선정기준	10억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	‘19.04.17 ~ ‘25.03.15
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 8차 착공	‘24.02.21.	배용수 건설도시국장 김효준 도로철도과장 조현우 주무관	
○ 7차 착공	‘23.02.22.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 한상욱 주무관	
○ 건설사업관리용역 착수	‘19.06.25.	최대진 건설도시국장 배용수 도로철도과장 박명식 주무관	
○ 공사착공(총차)	‘19.04.17.	최대진 건설도시국장 배용수 도로철도과장 박명식 주무관	
○ 기본 및 실시설계 완료	‘18.03.	부산지방국토관리청	
○ 제4차 국지도 5개년계획 반영	‘16.08.	국토교통부	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2023.6.27.~7.27 호우피해복구시설비		
② 추진배경	◦ 2023년 6~7월 집중호우로 인한 도로분야 재해복구사업으로 지방도 등의 도로개량 및 시설물 보강 등 안전사고 예방 및 도로 이용자들에게 편의를 제공 ◦ 위 치 : 문경시 산북면 이곡리 ~ 전두리 ◦ 사 업 량 : L=2.61km, ◦ 총사업비 : 15,422백만원		
③ 사업개요			
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 신수용
⑥ 선정기준	10억이상 사업	⑦ 사업기간	‘23 ~ ‘26
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공사 발주 및 입찰공고	‘24.07.25.	배용수 건설도시국장 김효준 도로철도과장 신수용 주무관	
○ 행안부 사전설계심의 완료	‘24.05.21.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 서명석 주무관	
○ 실시설계 착수 및 주민설명회 개최	‘23.12.13.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 서명석 주무관	
○ 집중호우 피해 복구계획 확정	‘23.09.	행안부	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	단산부석간국지도개량		
② 추진배경	◦ 경북 영주시 단산면 옥대리~부석면 남대리를 연결하는 도로로서 기존 국지도28호선의 불량한 도로의 선형을 개선하여 지역개발촉진 및 국토의 균형발전을 도모		
③ 사업개요	◦ 위 치 : 영주시 단산면 옥대리~부석면 남대리 ◦ 사업량 : L=10.45km, ◦ 총사업비 : 128,459백만원		
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 신수용
⑥ 선정기준	10억이상 사업	⑦ 사업기간	‘16 ~ ‘24
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 10차 시행	‘24.01.31.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 서명석 주무관	
○ 9차 시행	‘23.03.13.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 서명석 주무관	
○ 8차 시행	‘22.03.25.	박동엽 건설도시국장 박준로 도로철도과장 서명석 주무관	
○ 7차 시행	‘21.03.25.	박동엽 건설도시국장 이성균 도로철도과장 이경진 주무관	
○ 공사 시행	‘16.07.15.	최대진 건설도시국장 양정배 도로철도과장 이치화 주무관	
○ 제3차 국지도 5개년계획 반영	‘12.02.	국토교통부	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	효자상원간국지도건설		
② 추진배경	○ 국지도20호선 중 미연결 구간을 연결하여 간선도로로 기능 회복, 원활한 교통소통 및 지역균형 발전 도모		
③ 사업개요	○ 위 치 : 포항시 남구 송도동 ~ 북구 향도동(국지도20) ○ 사 업 량 : 해상교량 L=1.36km(교량 395m/1개소) ○ 사 업 비 : 73,347백만원		
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 김옥동
⑥ 선정기준	10억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	‘21.06.28 ~ ‘26.06.26
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 5차 착공	‘24.02.21.	배용수 건설도시국장 김효준 도로철도과장 김옥동 주무관	
○ 4차 착공	‘23.05.25.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 이희우 주무관	
○ 공사착공(총차)	‘21.06.28.	배용수 건설도시국장 김영주 도로철도과장 김재광 주무관	
○ 건설사업관리용역 착수	‘20.08.11.	배용수 건설도시국장 김영주 도로철도과장 김재광 주무관	
○ 실시설계 착수	‘18.02.	양정배 건설도시국장 노훈탁 도로철도과장 이치화 주무관	
○ 기본계획수립 보고서 인수	‘16.04.	최대진 건설도시국장 양정배 도로철도과장 이치화 주무관	
○ 제3차 국지도 5개년계획 반영	‘12.02.	국토교통부	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	고령~성주간국지도개량		
② 추진배경	◦ 도로가 협소하고 기하학적구조를 개선하여 교통사고 위험 감소 ◦ 지방도의 기능 향상 및 낙후된 지역의 중심 교통축 확장		
③ 사업개요	◦ 위 치 : 고령군 운수면 봉평리 ~ 성주군 용암면 용정리(국지67호) ◦ 사 업 량 : L=8.54km, B=10.5m ◦ 사 업 비 : 49,459백만원		
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 김지현
⑥ 선정기준	10억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	‘20.03.20 ~ ‘26.12.21
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 5차 착공	‘24.02.20.	배용수 건설도시국장 김효준 도로철도과장 김일배 주무관	
○ 4차 착공	‘23.12.24.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 조정래 주무관	
○ 책임건설사업관리용역 착수	‘20.06.25.	배용수 건설도시국장 김영주 도로철도과장 박상영 주무관	
○ 공사 착공	‘20.03.13.	배용수 건설도시국장 김영주 도로철도과장 박상영 주무관	
○ 설계도서 인수	‘19.07.08.	최대진 건설도시국장 배용수 도로철도과장 박명식 주무관	
○ 제4차 국지도 5개년계획 반영	‘16.08.26.	국토교통부	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	위험절개지정비		
② 추진배경	경상북도 북부권 위험절개지 도로정비를 통해, 불안정한 도로비탈면에 대한 안정을 확보하여 통행차량 및 통행자에 대한 안전사고를 미연에 방지하고 원활한 교통소통과 주민 불편을 해소		
③ 사업개요	- 위 치 : 경상북도 관내 지방도 - 사 업 량 : 지방도 위험절개지(절토사면 등) 50개소 - 사 업 비 : 48,286백만원		
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 심재민
⑥ 선정기준	10억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년 ~ 2027년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2차 착공	‘24.05.16.	배용수 건설도시국장 김효준 도로철도과장 김일배 주무관	
○ 1차 착공	‘23.12.28.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 조정래 주무관	
○ 공사착공(총차)	‘23.12.28.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 조정래 주무관	
○ 건설사업관리용역 착수	‘23.11.14.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 조정래 주무관	
○ 실시설계 착수	‘22.12.26.	박동엽 건설도시국장 박준로 도로철도과장 지종구 주무관	
○ 현황조사 및 기본계획수립 착수	‘22.05.20.	박동엽 건설도시국장 박준로 도로철도과장 지종구 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	마령재터널국지도건설		
② 추진배경	○ 청도~창녕~대구를 연결하는 터널 건설로 원거리 우회 통행으로 인한 주민불편 해소		
③ 사업개요	○ 위 치 : 청도군 풍각면 ~ 경남 창녕군 성산면(국지도67) ○ 사 업 량 : L=3.3km, B=10m ○ 사 업 비 : 51,820백만원		
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 김옥동
⑥ 선정기준	10억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	‘22. 9. 26. ~ ‘27. 8. 30.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 3차 착공	‘24.03.13.	배용수 건설도시국장 김효준 도로철도과장 김옥동 주무관	
○ 2차 착공	‘23.02.17.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 지종구 주무관	
○ 1차 착공	‘22.09.26.	박동엽 건설도시국장 박준로 도로철도과장 김형준 주무관	
○ 건설사업관리용역 착수(1차)	‘22.08.24.	박동엽 건설도시국장 박준로 도로철도과장 김형준 주무관	
○ 공사계약 의뢰	‘22.04.	박동엽 건설도시국장 박준로 도로철도과장 김형준 주무관	
○ 기본 및 실시설계	‘20.07.	부산지방국토관리청	
○ 제4차 국지도5개년 계획 반영	‘16.08.	국토교통부	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강구대교건설		
② 추진배경	○ 강구면 오폐리에서 강구리를 잇는 해상교량을 설치하여 강구대계거리 상습적 교통정체 해소		
③ 사업개요	○ 위 치 : 영덕군 강구면 오폐리 ~ 강구리 ○ 사 업 량 : L=1.5km, B=13.0m(교량1개소, 교차로3개소) ○ 총사업비 : 49,838백만원		
④ 사업부서	경상북도 도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 장문석
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2021~2026
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 5차 착공	'24.02.21.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 조정래 주무관	
○ 4차 착공	'23.09.26.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 김옥동 주무관	
○ 3차 착공	'23.02.20.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 김옥동 주무관	
○ 공사 착공	'21.11.01.	박동엽 건설도시국장 서성교 도로철도과장 이경진 주무관	
○ 공사 발주	'21.04.28.	박동엽 건설도시국장 이성균 도로철도과장 이경진 주무관	
○ 제4차 국지도 5개년계획 반영	'16.08.	국토교통부	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	터널방재시설보강		
② 추진배경	○ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 개정에 따라 피난대피 설비, 소화활동설비 등이 미흡한 터널에 대한 보강 필요		
③ 사업개요	○ 위 치 : 지방도 터널 14개소(갈령터널, 팔조령터널, 울릉 7개소 등) ○ 사 업 량 : 터널 방재시설 보강(제트팬, CCTV, 비상발전 등) ○ 총사업비 : 32,400백만원		
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 신수용
⑥ 선정기준	10억이상 사업	⑦ 사업기간	2022년 ~ 2025년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 실시설계 착수	‘23.11.02.	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 조정래 주무관	
○ 터널 방재시설 보강 계획 수립	‘22.12.20.	박동엽 건설도시국장 박준로 도로철도과장 김형준 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	자연재해위험개선(산포오산)		
② 추진배경	○ 울진군 근남면 산포리~매화면 오산리 일원 태풍의 잦은 내습과 이상파랑에 의한 해일발생, 해수면 상승 등에 따라 해안구조물 저면 세굴 및 침식과 해안도로 월파 등 도로시설의 파손 및 배후주택 피해가 지속적으로 발생하고 있어, 이에 원천적인 피해예방과 주민생활안전을 도호		
③ 사업개요	○ 위 치 : 울진군 근남면 산포리 ~ 매화면 오산리 ○ 사 업 량 : L=9.6km, ○ 총사업비 : 35,000백만원		
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 심재민
⑥ 선정기준	10억이상 사업	⑦ 사업기간	‘23 ~ ‘27
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2024년 재해위험지역 정비사업 확정	‘23.09.15	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 서명석 주무관	
○ 자연재해위험지구 정비 실시설계착수	‘23.08.03	박동엽 건설도시국장 김효준 도로철도과장 서명석 주무관	
○ 자연재해위험개선지구 지정고시	‘22.08.22	울진군(해일위험지구, 나등급)	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	상원청하간국지도개량		
② 추진배경	간선도로 기능 보강 및 지역균형발전 도모		
③ 사업개요	도로개설 L=14.6km, B=10~20m(터널2개소, 교량4개소 등)		
④ 사업부서	경상북도 도로철도과	⑤ 담당자	기술4 박종태 시설7 장문석
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2022~2029
〈그간 주요 추진내용〉			
책임건설사업관리기술인 이탈계 승인 통보	‘24. 7. 24.	박종태 도로철도과장 권종협 도로계획팀장 김지찬 사무관 대우 장문석 주무관	
민원검토보고(용두리23-3, 상원~청하)	‘24. 7. 19.	박종태 도로철도과장 권종협 도로계획팀장 김지찬 사무관 대우 한상욱 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도시철도 1호선 하양~금호 연장 정책성 분석 연구 용역		
② 추진배경	· 대구도시철도 1호선 영천(금호)연장사업의 예비타당성조사 정책성평가 대응 · 기존 정책성 평가 항목 분석 및 노선 특성을 반영한 사업 추진 필요성 및 당위성 도출을 위한 논리 발굴, 기대효과 분석 방안 마련		
③ 사업개요	· 과업내용 : 도시철도 1호선 하양~금호 연장 정책성 분석 연구 · 사업량 : 정책성분석연구 1식 · 사업비 : 80백만원		
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과장 : 박종태 담당자 : 조현우
⑥ 선정기준	5천만원 이상 연구용역	⑦ 사업기간	‘23. 5. 16. ~ ‘24. 1. 15.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 용역 준공	‘24. 1. 15.	김효준 도로철도과장 고대길 철도지원팀장 정의현 주무관 이희우 주무관	
○ 재정사업평가위원회 개최 (예비타당성조사 통과)	‘24. 1. 5.	기획재정부	
○ 용역 착공	‘23. 5. 16.	김효준 도로철도과장 고대길 철도지원팀장 지종구 주무관 이희우 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영천~양구(남북9축)고속도로사전타당성조사용역		
② 추진배경	경북내륙 낙후지역의 접근성 개선 및 지역 균형 발전 기반 조성		
③ 사업개요	사전타당성조사 1식		
④ 사업부서	경상북도 도로철도과	⑤ 담당자	기술4 박종태 시설7 장문석
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2022~2029
〈그간 주요 추진내용〉			
영천~양구(남북9축)고속도로 사전타당성 조사용역 중간보고회 참석 협조	‘24. 7. 8.	박종태 도로철도과장 권중협 도로계획팀장 김지찬 사무관 대우 한상욱 주무관	
영천~양구(남북9축)고속도로 사전타당성 조사용역 착수보고회 참석 협조	‘23. 12. 6.	김효준 도로철도과장 권중협 도로계획팀장 박준표 사무관 대우 한상욱 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 철도망 기본구상 연구용역		
② 추진배경	○ 대구·경북 메가시티를 형성하는 기본 교통 인프라 체계 구축으로 전국적·광역권·도시권 연계한 효율적 철도교통 체계 구축 ○ 장래 도시계획 등 고려 메가시티 활성화를 위한 지역간 철도 및 광역 철도사업, 철도활성화를 위한 도시철도 사업 추진 마스터플랜 마련		
③ 사업개요	○ 과업내용 : 경상북도 관내 고속·일반·광역·도시철도 노선 검토, 경상북도 철도사업 추진 마스터플랜 제시 ○ 사업량 : 경상북도 철도망 기본구상 연구 1식 ○ 사업비 : 686백만원		
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 김옥동
⑥ 선정기준	5천만원 이상 연구용역	⑦ 사업기간	‘22.11.02. ~ ‘24.07.31. (중지 ‘24.07.23)
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 제5차 국가철도망 건의(광역철도)	‘24.05.29.	배용수 건설도시국장 김효준 도로철도과장 김옥동 주무관	
○ 제5차 국가철도망 건의(고속·일반철도)	‘24.02.29.	배용수 건설도시국장 김효준 도로철도과장 김옥동 주무관	
○ 용역 착수	‘22.11.02.	박동엽 건설도시국장 박준로 도로철도과장 배성환 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	제3차위험도로구조개선사업중장기계획수립		
② 추진배경	○ 2단계 재정분권 계획에 따라 위험도로 구조개선사업 지방이양 확정에 따라 ○ 지역 여건 등 도로 환경 변화에 능동적 대처코자 위험도로 구조개선사업 중장기계획 재수립 필요		
③ 사업개요	○ 위 치 : 경상북도 관내 지방도(지방도, 국지도, 시·군도, 농어촌도로 등) ○ 사 업 량 : 도로안전성 평가 후 중장기계획 수립, 위험도로 구조개선사업 성과평가 ○ 사 업 비 : 90백만원		
④ 사업부서	도로철도과	⑤ 담당자	과 장 : 박종태 담당자 : 심재민
⑥ 선정기준	5천만원 이상 연구용역 사업	⑦ 사업기간	2024년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 중장기계획 수립용역 착수	‘24.06.18.	배용수 건설도시국장 김효준 도로철도과장 이제형 주무관	
○ 제안서 평가위원회 개최	‘24.05.16.	배용수 건설도시국장 김효준 도로철도과장 이제형 주무관	
○ 시행계획 수립	‘24.03.18.	배용수 건설도시국장 김효준 도로철도과장 이제형 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	감염병분석센터 건립공사		
② 추진배경	대규모 감염병 진단 및 감염성 강한 병원체 안전 진단을 위한 독립된 연구동 신축		
③ 사업개요	- 사업기간 : 2021. ~ 2026 - 사업비 : 150억원 - 사업규모 : 연구동(1,938.9㎡, 주차장,300.5㎡)		
④ 사업부서	도 건축디자인과	⑤ 담당자	김태일 건축디자인과장 김시명 주무관
⑥ 선정기준	대규모 코로나19 대비 도민의 건강증진	⑦ 사업기간	2021년 ~ 2026년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 감염병분석센터 건립공사 사업비 증액 (80억원→150억원 중)	‘23.11..21	이철우 도지사 김학홍 행정부지사 심영재 기획조정실장 윤희란 예산담당관 권미숙 예산총괄팀장 권대수 건축디자인과장 손창규 원장 신재일 총무과장 서상욱 감염병연구부장 오준엽 경리팀장	
○ 감염병분석센터 건립공사	‘21.02.19	이철우 도지사 강성조 행정부지사 김장호 기획조정실장 서정찬 예산담당관 백하주 원장 문성일 보건연구부장 김두영 총무과장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	산불진화용 대형 소방헬기 구매		
② 추진배경	- 화세를 압도할 수 있는 강력한 대형 소방헬기로 강풍 및 야간공중진화, 진화대원 헬기공수 등 道 자체 산불전문 대응체계 구축 필요 - 환율 급등에 따른 조달계약 반려로 예산 30억원을 추가하여 재추진 - 헬기 대금 및 환율 상승으로 예산 86억원 추가하여 道 자체 구매 추진		
③ 사업개요	○ 사업비 : 530억원 → 616억원(소방안전교부세 250억원, 도비 366억원) ※ 2024년(264억원), 2025년(80억원), 2026년(272억원) ○ 사업내용 : 산불진화용 대형 소방 헬기 1대 ※ 항법 및 안전장비, 부대장비, 임무장비, 예비부품 및 특수공구 등 포함 ○ 사업기간 : 2024년 ~ 2027년(4개년 사업) ○ 제작기간 : 2년 6개월(2027. 3월 납품 예정) ※ 계약('24년) / 조립 및 구성품 장착('25~'26년) / 최종검사('27년)		
④ 사업부서	소방본부 회계장비과	⑤ 담당자	소방정 서창범 소방경 강민욱
⑥ 선정기준	대규모예산, 관심사업	⑦ 사업기간	2024년 ~ 2027년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 입찰 공고	'24. 7. 10.	道 자체 공고	
○ 품의결재 및 계약요청(자체추진)	'24. 6. 11.	이철우 경상북도지사 김하균 소방본부장 한우현 소방본부장 정우현 소방본부장 김민욱 소방본부장 서창범 회계장비과장 강민욱 소방경	
○ 산불진화용 대형 소방헬기 구매 자체 추진 계획 보고(예산액 : 530억원→616억원)	'24. 5. 8.	이철우 경상북도지사 김하균 소방본부장 한우현 소방본부장 정우현 소방본부장 김민욱 소방본부장 서창범 회계장비과장 강민욱 소방경	
○ 조달계약 반려	'24. 4. 18.	조달청 해외물자과	
○ 조달청 공고	'24. 1. 23.	조달청 해외물자과	
○ 품의결재 및 조달계약요청(재추진)	'24. 1. 4.	이철우 경상북도지사 김하균 소방본부장 한우현 소방본부장 정우현 소방본부장 김민욱 소방본부장 서창범 회계장비과장 강민욱 소방경	
○ 산불진화용 대형 소방헬기 구매계획 변경 보고 ※ 예산액 : 500억원 → 530억원	'23. 11. 29.	김하균 소방본부장 한우현 소방본부장 정우현 소방본부장 김민욱 소방본부장 서창범 회계장비과장 강민욱 소방경	
○ 조달계약 반려	'23. 11. 9.	조달청 해외물자과	
○ 조달청 공고	'23. 7. 11.	조달청 해외물자과	
○ 품의결재 및 조달계약요청 ※ 예산액 : 500억원	'23. 6. 1.	이철우 경상북도지사 김하균 소방본부장 한우현 소방본부장 정우현 소방본부장 김민욱 소방본부장 서창범 회계장비과장 강민욱 소방경	
○ 대형 소방헬기 구매 추진계획 보고	'23. 1. 2.	이철우 경상북도지사 김하균 소방본부장 한우현 소방본부장 정우현 소방본부장 김민욱 소방본부장 서창범 회계장비과장 강민욱 소방경	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 소방장비기술원 이전 건립		
② 추진배경	군위군 대구 편입에 따라 기존 군위군 효령면에 위치한 경상북도 소방장비관리센터 청사 이전 및 소방장비관리의 업무영역 확대와 경상북도의 미래 성장동력으로 삼아 소방안전과 지역경제 파급에 기여하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업명칭 : 경상북도 소방장비기술원 이전 건립 ○ 사업장소 : 경북 문경시 산양면 진정리, 존도리 일원 ○ 사업기간 : 2024년 ~ 2028년(5개년) ○ 규 모 : 부지 98,384㎡ / 건축 12,875㎡(7개동) ○ 사 업 비 : 450억원 - 문 경 시 : 166억원(부지매입비 50억, 용역비 10억, 부지조성공사비 106억) - 경상북도 : 284억원(설계비 14억, 건축비 243억, 부대시설비 27억)		
④ 사업부서	소방본부 회계장비과	⑤ 담당자	소방정 서창범 소방경 장국원
⑥ 선정기준	10억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2024년 ~ 2028년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 『소방장비 전문관리센터 부지 심사위원회 결과』 결재	‘23.02.28	강성조 행정부지사 이영팔 소방본부장 안영호 회계장비과장	
○ 『소방장비 전문관리센터 이전·설치 계획』 결재	‘22.03.10	이철우 도지사 강성조 행정부지사 이영팔 소방본부장 유문선 회계장비과장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	낙동119안전센터 신축		
② 추진배경	○ 낙동강권 관광종합 발전계획에 따른 레저인구 및 관광객 급속 증가 ○ 기존 지역대를 119안전센터로 승격하여 재난현장 능동적인 대처		
③ 사업개요	○ 사업비 : 3,130백만원 ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ○ 위치 : 상주시 낙동면 상촌리 산43-2 외 1필지 ○ 사업량 : 부지 4,586㎡, 지상2층 연면적 999㎡		
④ 사업부서	소방본부 회계장비과	⑤ 담당자	소방정 서창범 소방장 이종관
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2022년 7월 ~ 2025년 6월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 신축공사(진행 중)	'24.04.17. ~ '25.05.01.	김학홍 행정부지사 박근오 소방본부장 서창범 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장	
○ 건축 설계용역	'23.03.07. ~ '23.11.07.	안영호 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장 박대원 소방위	
○ 건축 설계공모	'22.12.05. ~ '23.02.24.	이영팔 소방본부장 안영호 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장 박대원 소방위	
○ 공공건축심의위원회 심의결과 통보	'22.10.21. ~ '22.11.16.	권대수 건축디자인과장 이경미 총괄건축정책팀장 여하영 주무관	
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지	'22.09.02. ~ '22.10.17.	김영현 건축공간연구원 건축정책본부장 방재성 부연구위원 박준서 연구원	
○ 제11차 소방력 보강계획 (’24년 낙동 안전센터 신설)	'22.12.30.	이철우 도지사 김학홍 행정부지사 이영팔 소방본부장 오범식 소방행정과장	
○ 낙동119지역대 센터 승격 및 이 전신축 기본계획	'22.07.26.	백승욱 상주소방서장 김순기 소방행정과장 안재기 예산회계담당 이용호 소방장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	하양119안전센터 신축		
② 추진배경	○ 경산지식산업지구 및 하양택지개발 조성으로 소방수요 증가 ○ 청사노후('90년 준공) 및 소방인력·장비 증가에 따른 청사 협소		
③ 사업개요	○ 사업비 : 3,276백만원 ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ○ 위치 : 경산시 하양읍 서사리 406 ○ 사업량 : 부지 1,841㎡, 지상2층 연면적 1,003㎡		
④ 사업부서	소방본부 회계장비과	⑤ 담당자	소방정 서창범 소방경 박대원
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2022년 7월 ~ 2025년 6월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 신축공사(진행 중)	'24.04.17. ~ '25.05.01.	김학홍 행정부지사 박근오 소방본부장 서창범 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장	
○ 건축 설계용역	'23.03.07. ~ '23.11.07.	안영호 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장 박성덕 소방경	
○ 건축 설계공모	'22.12.05. ~ '23.02.24.	이영팔 소방본부장 안영호 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장 박대원 소방위	
○ 공공건축심의위원회 심의결과 통보	'22.10.21. ~ '22.11.16.	권대수 건축디자인과장 이경미 총괄건축정책팀장 여하영 주무관	
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지	'22.09.02. ~ '22.10.17.	김영현 건축공간연구원 건축정책본부장 방재성 부연구위원 박준서 연구원	
○ '23~'27년 소방청사 정비 5개년 추진 계획 ('23년 하양 안전센터 이전)	'22.04.14.	강성조 행정부지사 이영팔 소방본부장 유문선 회계장비과장	
○ 하양119안전센터 이전 기본계획	'16.07.20.	김학태 경산소방서장 고명석 소방행정과장 이희윤 예산회계담당	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	용문119안전센터 신축		
② 추진배경	○ 용문사 대장전 및 윤장대 국보 지정('19) 등 주요 문화재 다수 존재 ○ 고령인구증가 등 소방수요 변화에 능동적 대처 및 재난예방 기능 확대		
③ 사업개요	○ 사업비 : 3,130백만원 ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ○ 위치 : 예천군 용문면 상금곡리 593-1 ○ 사업량 : 부지 3,595㎡, 지상2층 연면적 983㎡		
④ 사업부서	소방본부 회계장비과	⑤ 담당자	소방정 서창범 소방위 윤형진
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2022년 7월 ~ 2025년 6월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 신축공사(진행 중)	'24.04.17. ~ '25.05.01.	김학홍 행정부지사 박근오 소방본부장 서창범 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장	
○ 건축 설계용역	'23.03.07. ~ '23.11.07.	안영호 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장 정종수 소방장	
○ 건축 설계공모	'22.12.05. ~ '23.02.24.	이영팔 소방본부장 안영호 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장 박대원 소방위	
○ 공공건축심의위원회 심의결과 통보	'22.10.21. ~ '22.11.16.	권대수 건축디자인과장 이경미 총괄건축정책팀장 어하영 주무관	
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지	'22.09.02. ~ '22.10.17.	김영현 건축공간연구원 건축정책본부장 방재성 부연구위원 박준서 연구원	
○ 제11차 소방력 보강계획 ('24년 용문 안전센터 신설)	'22.12.30.	이철우 도지사 김학홍 행정부지사 이영팔 소방본부장 오범식 소방행정과장	
○ 용문119안전센터 신축 기본계획	'21.02.05.	윤태균 예천소방서장 박영규 소방행정과장 유홍선 예산회계담당 현복기 소방장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	울릉소방서 신축		
② 추진배경	○ 일주도로 개통 및 울릉공항 완공 시('25년) 관광객 증가로 소방수요 급증 ○ 울릉군 섬지역으로 외부 소방력 추가 지원 곤란, 재난대응 한계		
③ 사업개요	○ 사 업 비 : 18,600백만원 ○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ○ 위 치 : 울릉군 울릉읍 도동리 414-8 외13필지 ○ 사 업 량 : 부지 8,903㎡, 지상4층 연면적 4,734㎡		
④ 사업부서	소방본부 회계장비과	⑤ 담당자	소방정 서창범 소방경 박성덕
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2023년 1월 ~ 2026년 6월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 건축 설계용역(진행 중)	'23.08.21. ~ '24.08.14.	이영팔 소방본부장 안영호 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장 박성덕 소방경	
○ 건축 설계공모	'23.04.27 ~ '23.08.02	이영팔 소방본부장 안영호 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장 박성덕 소방경	
○ 총괄건축가 자문의견서 통보	'23.03.31 ~ '23.04.18	권대수 건축디자인과장 권동현 총괄건축정책팀장 문종각 주무관	
○ 공공건축심의위원회 심의결과 통보	'23.03.21 ~ '23.04.25	권대수 건축디자인과장 권동현 총괄건축정책팀장 문종각 주무관	
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지	'23.02.09 ~ '23.03.28	엄운진 건축공간연구원 건축정책본부장 엄운진 부연구위원 양은영 연구원	
○ 울릉소방서 청사 신축 계획	'23.02.07	이영팔 소방본부장 안영호 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장 박성덕 소방경	
○ 제11차 소방력 보강계획 ('25년 울릉소방서 신설)	'22.12.30	이철우 도지사 김학홍 행정부지사 이영팔 소방본부장 오범식 소방행정과장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	산북119안전센터 신축		
② 추진배경	- 고령인구증가 등 소방수요 변화에 능동적 대처 및 재난예방 기능 확대 - 지역출동거점 확보로 소방관서 원거리 지역에 대한 현장대응체제 강화		
③ 사업개요	- 사업비 : 3,568백만원 - 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 - 위 치 : 문경시 산북면 약석리 508 외 2필지 - 사업량 : 부지 3,157㎡, 지상1층 연면적 923㎡		
④ 사업부서	소방본부 회계장비과	⑤ 담당자	소방정 서창범 소방경 박대원
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2023년 1월 ~ 2025년 6월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 신축공사	'24.06.10.	김학홍 행정부지사 박근오 소방본부장 서창범 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장	
○ 건축 설계용역	'23.08.16. ~ '24.05.30.	안영호 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장 박대원 소방경	
○ 건축 설계공모	'23.04.27 ~ '23.08.02	이영팔 소방본부장 안영호 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장 박성덕 소방경	
○ 공공건축심의위원회 심의결과 통보	'23.03.09 ~ '23.04.06	권대수 건축디자인과장 권동현 총괄건축정책팀장 문중각 주무관	
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지	'23.01.17 ~ '23.02.24	엄운진 건축공간연구원 건축정책본부장 엄운진 부연구위원 장혜원 연구원	
○ 제11차 소방력 보강계획 (’25년 산북 안전센터 신설)	'22.12.30	이철우 도지사 김학홍 행정부지사 이영팔 소방본부장 오범식 소방행정과장	
○ 산북119안전센터 신축 기본계획	'22.08.11	김진욱 상주소방서장 민영주 소방행정과장 채용식 소방행정담당 석인경 소방위	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	용항119안전센터 이전 신축		
② 추진배경	○ 1991년(32년 경과) 건축된 청사로 노후·협소하여 이전 필요 ○ 인력증원에 따른 사무공간 및 훈련공간 부족 등으로 근무환경 열악		
③ 사업개요	○ 사업비 : 3,518백만원 ○ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 ○ 위치 : 경주시 황성동 1053-206 외 11필지 ○ 사업량 : 부지 3,243㎡, 지상2층 연면적 957㎡		
④ 사업부서	소방본부 회계장비과	⑤ 담당자	소방정 서창범 소방위 김정호
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2023년 4월 ~ 2025년 9월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 건축 설계용역(진행 중)	'23.12.26. ~ '24.08.21.	박훈석 소방장비팀장(대결) 이정하 소방장	
○ 건축 설계공모	'23.09.21. ~ '23.12.13.	이영팔 소방본부장 안영호 회계장비과장 이태옥 청사계약팀장 이정하 소방장	
○ 공공건축심의위원회 심의결과 통보	'23.07.10. ~ '23.07.27.	권대수 건축디자인과장 권동현 총괄건축정책팀장 문중각 주무관	
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지	'23.05.03. ~ '23.06.22.	김영철 건축공간연구원 건축정책본부장 엄운진 부연구위원 김한숨 연구원	
○ '23~'27년 소방청사 정비 5개년 추진 계획 ('23년 용항 안전센터 이전)	'22.04.14.	강성조 행정부지사 이영팔 소방본부장 유문선 회계장비과장	
○ 용항119안전센터 이전 신축 기본계획	'22.07.13.	한창완 경주소방서장 전태호 소방행정과장 이경우 예산회계담당 윤명환 소방위	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가은119안전센터 이전 신축		
② 추진배경	○ 1994년(29년 경과) 건축된 청사로 노후·협소하여 이전 필요 ○ 내·외부 공간협소로 대형소방차량 배치불가 및 훈련공간 부재		
③ 사업개요	○ 사업비 : 3,732백만원 ○ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년 ○ 위치 : 문경시 가은읍 왕능리 산31-2 외 1필지 ○ 사업량 : 부지 7,121㎡, 지상2층 연면적 957㎡		
④ 사업부서	소방본부 회계장비과	⑤ 담당자	소방정 서창범 소방위 윤형진
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2024년 1월 ~ 2026년 6월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 건축 설계공모(진행 중)	'24.06.25. ~ '24.09.30.	박근오 소방본부장 서창범 회계장비과장 이정하 소방장	
○ 공공건축심의위원회 심의결과 통보	'24.03.29. ~ '24.05.07.	김태일 건축디자인과장 장지욱 공공건축정책팀장 천정덕 주무관	
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지	'24.02.05. ~ '24.03.21.	김영현 건축공간연구원 건축정책본부장 엄운진 부연구위원 김한숨 연구원	
○ '19~'23년 소방청사 정비 5개년 추진 계획 ('22년 가은 안전센터 이전)	'22.04.14.	이철우 도지사 윤종진 행정부지사 이창섭 소방본부장 김태준 소방행정과장	
○ 가은119안전센터 이전 신축 기본계획	'23.02.22.	김태준 문경소방서장 민영주 소방행정과장 황석주 예산회계담당 석인경 소방위	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	안덕119안전센터 신축		
② 추진배경	○ 원거리 지역에 대한 출동거점 확보로 현장대응체제 강화 ○ 기존 지역대를 119안전센터로 승격하여 재난현장 능동적인 대처		
③ 사업개요	○ 사업비 : 3,732백만원 ○ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년 ○ 위치 : 청송군 안덕면 명당리 252번지 외 1필지 ○ 사업량 : 부지 3,981㎡, 지상2층 연면적 957㎡		
④ 사업부서	소방본부 회계장비과	⑤ 담당자	소방정 서창범 소방위 김정호
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2024년 1월 ~ 2026년 6월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 건축 설계공모(진행 중)	'24.06.25. ~ '24.09.30.	박근오 소방본부장 서창범 회계장비과장 김정호 소방위	
○ 공공건축심의위원회 심의결과 통보	'24.03.29. ~ '24.05.07.	김태일 건축디자인과장 장지욱 총괄건축정책팀장 천정덕 주무관	
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지	'24.02.05. ~ '24.03.21.	김영현 건축공간연구원 건축정책본부장 엄운진 부연구위원 김한솜 연구원	
○ 제11차 소방력 보강계획 (’24년 안덕 안전센터 신설)	'22.12.30	이철우 도지사 김학홍 행정부지사 이영팔 소방본부장 오범식 소방행정과장	
○ 안덕119안전센터 신축 기본계획	'22.09.16.	윤태승 청송소방서장 황귀영 소방행정과장 이동민 예산회계담당 김동주 소방행정담당	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	진량119안전센터 이전 신축		
② 추진배경	- 소방청사의 적기 이전으로 소방수요 증가지역에 대한 대응역량 강화 - 소방청사 등 시설물 관리 효율성 제고 및 쾌적한 근무환경 제공		
③ 사업개요	- 사업비 : 3,732백만원 - 사업기간 : 2024년 ~ 2026년 - 위치 : 경산시 진량읍 신제리 813번지 - 사업량 : 부지 3,361㎡, 지상2층 연면적 957㎡		
④ 사업부서	소방본부 회계장비과	⑤ 담당자	소방정 서창범 소방장 이종관
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2024년 1월 ~ 2026년 6월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 건축 설계공모(진행 중)	'24.06.25. ~ '24.09.30.	박근오 소방본부장 서창범 회계장비과장 이정하 소방장	
○ 공공건축심의위원회 심의결과 통보	'24.03.29. ~ '24.05.07.	김태일 건축디자인과장 장지욱 공공건축정책팀장 천정덕 주무관	
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지	'24.02.05. ~ '24.03.21.	김영현 건축공간연구원 건축정책본부장 엄운진 부연구위원 김한숨 연구원	
○ '23~'27년 소방청사 정비 5개년 추진 계획 ('24년 진량 안전센터 이전)	'22.04.14.	강성조 행정부지사 이영팔 소방본부장 유문선 회계장비과장	
○ 진량119안전센터 이전 기본계획	'15.03.05.	이구백 경산소방서장 홍종태 소방행정과장 박응규 예산회계담당	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	다수119안전센터 이전 신축		
② 추진배경	○ 1992년 준공된 청사로 노후·협소하여 이전 필요 ○ 근무인력 증원에 따른 사무공간 협소로 근무환경 열악한 실정		
③ 사업개요	○ 사업비 : 3,732백만원 ○ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년 ○ 위치 : 김천시 백옥동 60-2 ○ 사업량 : 부지 3,310㎡, 지상2층 연면적 957㎡		
④ 사업부서	소방본부 회계장비과	⑤ 담당자	소방정 서창범 소방위 김정호
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2024년 5월 ~ 2026년 10월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지	'24.05.17. ~ '24.07.16.	김영현 건축공간연구원 건축정책본부장 엄운진 부연구위원 반소현 연구원	
○ 다수119안전센터 이전 신축 기본계획	'23.07.25.	전옥현 경주소방서장 이길동 소방행정과장 현봉환 예산회계담당 배석현 소방위	
○ '23~'27년 소방청사 정비 5개년 추진 계획 ('25년 다수 안전센터 이전)	'22.04.14.	강성조 행정부지사 이영팔 소방본부장 유문선 회계장비과장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경주소방서 증축		
② 추진배경	• 1993년 신축으로 29년 경과된 노후하고 협소한 소방청사 증축으로 직원 근무환경 개선 ※ 경상북도 공유재산 관리조례 제45조(청사정비계획의 수립 등)		
③ 사업개요	• 위 치 : 경주시 황오동 389-11(부지 내 별도 신축, 도유지) • 사업규모 : 부지면적 3.624㎡, 연면적 499.06㎡(지상2층) • 사 업 비 : 17억 원 • 주요시설 : 민원실, 다목적홀, 소방안전교육장 등		
④ 사업부서	소방행정과	⑤ 담당자	소방령 정석태 소방사 김상현
⑥ 선정기준	10억이상 건설 사업	⑦ 사업기간	2024년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 경주소방서 증축공사 지반 공사 공법 변경에 따른 설계 변경 계약 체결	‘24.05.21	정석태 소방행정과장 황칠영 예산회계담당 홍국민 청사 담당자	
○ 증축공사 계약체결에 따른 공사 착수	‘24.02.26		
○ 경주소방서 증축공사 시설공사 계약의뢰	‘23.12.26	서창범 소방행정과장 황칠영 예산회계담당 김정호 청사담당자	
○ 경주소방서 증축공사 발주계획	‘23.12.21	서창범 소방행정과장 황칠영 예산회계담당 김정호 청사담당자	
○ 기본 및 실시설계 용역 완료	‘23.08.25		
○ 공공건축심의위원회 심의 결과 가결	‘23.04.06		
○ 경주소방서 증축 기본계획 수립	‘22.08.31	한창완 경주소방서장 전태호 소방행정과장 이경우 예산회계담당 윤명환 청사담당자	
○ 소방청사 정비 5개년 추진계획 반영	‘22.04.15		
○ 2017년 공유재산심의회 심의 결과 원안 의결소방서	‘17.08.		

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영양소방서 신축		
② 추진배경	◦ 생태민속타운 조성 및 고속도로 개통에 따른 소방수요 증가 ◦ 경북 내륙지역 소방서비스 수혜지역 확대로 안전경북 실현		
③ 사업개요	◦ 총사업비 : 12,500백만원 ◦ 사업기간 : 2020년 2월 ~ 2025년 11월 ◦ 위 치 : 경북 영양군 영양읍 하원리 343-8번지 일원 ◦ 사업내용 : 청사 지하1/지상3 연면적 3,900㎡,		
④ 사업부서	안동소방서 소방행정과	⑤ 담당자	소방령 김주현 소방교 김진범
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2020년 2월 ~ 2025년 11월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 시설공사 공사착공	‘23.05.31.	류우동 경북개발공사 주거복지처장 김상현 경북개발공사 주거복지부장 이승학 경북개발공사 주무관	
○ 시설공사 계약 체결	‘23.05.25.	류우동 경북개발공사 주거복지처장 김상현 경북개발공사 주거복지부장 이승학 경북개발공사 주무관	
○ 기본 및 실시설계 용역 계약 체결	‘20.09.21.	이석호 경북개발공사 주거복지처장 이명환 경북개발공사 주거복지과장 김세정 경북개발공사 주무관	
○ 경북개발공사 위·수탁 계약 체결	‘20.02.04.	한창완 안동소방서장 박경규 소방행정과장 이기태 예산회계담당 이상명 주무관	
○ 중기지방재정계획 반영	‘18.08.31.	이창수 안동소방서장 김대규 소방행정과장 김경애 예산회계담당 이상명 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	인동119안전센터 부지회계간유상이관		
② 추진배경	구미소방서 이전신축부지 확보를 위한 사전 행정절차		
③ 사업개요	부지 맞교환 계획 시행을 위한 사전 회계간 유상이관 시행 (치수사업특별회계 → 소방특별회계)		
④ 사업부서	구미소방서 소방행정과	⑤ 담당자	소방령 조상국 소방위 강남욱
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2024. 4. 3. ~ 4. 30.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 도유재산 회계이관 대금 납부 요청	‘24.04.17	박종태 하천과장 이진호 하천행정팀장 권상수 주무관	
○ 도유재산 회계이관 및 재산관리 관 이관 협조 요청	‘23.05.11	이기주 소방행정과장 이삼중 예산회계담당 강남욱 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	성주소방서 증축		
② 추진배경	○ 26년 경과 소방청사로서 노후된 소방청사 개선 필요 ○ 조직 및 소방력 증원에 따른 사무공간 등 절대 부족		
③ 사업개요	○ 사업비 : 5,684백만원 ○ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 ○ 위치 : 성주군 성주읍 삼산리 49번지 외 2필지 ○ 사업량 : 부지 8,183㎡, 지상2층 연면적 1,233.73㎡		
④ 사업부서	성주소방서 소방행정과	⑤ 담당자	소방령 오정규 소방장 석근옥
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2023년 1월 ~ 2025년 9월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2024년 제4회 경상북도 공유재 산심의회 심의 안건 제출 [성주소방서 증축사업(재심의)]	‘24.08.01	오정규 소방행정과장 김명연 예산회계담당 석근옥 소방장	
○ 건축협의 신청	‘24.07.29 ~	오정규 소방행정과장 김명연 예산회계담당 석근옥 소방장	
○ 설계용역	‘23.09.11 ~ ‘24.03.08	김인식 소방서장 오정규 소방행정과장 김진은 예산회계담당 최혁제 소방장	
○ 건축 설계공모	‘23.06.16 ~ ‘23.08.28	김인식 소방서장 오정규 소방행정과장 김진은 예산회계담당 최혁제 소방장	
○ 성주소방서 증축사업 설계공모 심사위원 선정 알림	‘23.05.18	김우선 건축기획팀장 권대수 건축디자인과장 권동현 총괄건축정책팀장 문중각 주무관	
○ 공공건축심의위원회 심의결과 통보	‘23.03.03 ~ ‘23.04.06	권대수 건축디자인과장 권동현 총괄건축정책팀장 문중각 주무관	
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지	‘23.01.02 ~ ‘23.02.19	김영현 건축공간연구원 건축정책본부장 엄운진 부연구위원 양은영 연구원	
○ 성주소방서 증축 및 정비 기본계획	‘22.03.03	민병관 소방서장 박문철 소방행정과장 김진은 예산회계담당 허일남 소방위	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	소방헬기 구매		
② 추진배경	경북소방헬기(1호기 / KA-332T) 노후화에 따른 교체(1995년 도입)		
③ 사업개요	노후 소방헬기(카모프 / KA-32T) 교체사업		
④ 사업부서	119특수대응단 119항공대	⑤ 담당자	소방령 박재현 소방위 김광식
⑥ 선정기준	10억원 이상의 시설사업	⑦ 사업기간	2021. 1 ~ 2024. 12
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 다목적 소방헬기 구매사업 공정진행 2차 중간검사 계획 - 119항공대-1996	‘24.07.08	백승욱 119특수대응단장 박재현 119항공대장 도진복 119항공대 운항팀장 김광식 담당	
○ 경북119특수대응단 다목적 소방헬기 구매 변경계약 체결 결과보고 - 운영지원과-7080	‘24.06.27	김명준 119특수대응단장(직무대리) 주성태 담당	
○ 다목적 소방헬기 구매사업 1차 중간검사 계획보고 - 119항공대-919	‘23.04.04	류득곤 119특수대응단장 권오석 119항공대장 김광식 담당	
○ 다목적 소방헬기 조달내자 구매 계약 체결통보 - 회계장비과-12545	‘22.10.17	안영호 회계장비과장 조진식 장비팀장 심정호 담당	
○ 다목적 소방헬기 조달구매 품의 - 119특수구조단-5995	‘21.06.23	이철우 도지사 강성조 행정부지사 김종근 소방본부장 민병관 119특수대구조단장 김두형 특수재난대책팀장 강민욱 담당	
○ 다목적 소방헬기 구매계획 보고 - 119특수구조단-4423	‘21.05.06	이철우 도지사 강성조 행정부지사 김종근 소방본부장 민병관 119특수대구조단장	
○ 다목적 소방헬기 도입 규격심의회 구성·운영 계획 - 119특수구조단-777	‘21.01.21	김종근 소방본부장 민병관 119특수대구조단장 김두형 특수재난대책팀장 강민욱 담당	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 119산불특수대응단 설치 및 청사 건립		
② 추진배경	2022년 영덕·고령·울진·봉화·군위 등 경북 도내 잇따른 대형 산불 발생으로 도민의 안전과 생명을 위협하고 있어 산불 초기 진압, 국가기반시설 보호, 야간 진화 등 산불대응역량 강화 필요		
③ 사업개요	○ 사업명칭 : 경상북도 119산불특수대응단 설치 및 청사 건립 ○ 사업장소 : 경북 울진군 울진읍 고성리 산75-1일원 ○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4개년) ○ 규 모 : 부지 55,602㎡ / 건축 5,595㎡(3개동) ○ 사 업 비 : 269억원		
④ 사업부서	119산불특수대응단	⑤ 담당자	소방령 김길표 소방장 정종수
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2023년 ~ 2026년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 기본 및 실시설계용역 계약 체결	'24.06.19.	은종능 조양호 최소영	경북개발공사 경북개발공사 경북개발공사 공공건축처장 부장 과장
○ 119산불특수대응단 신축 설계 공모	'24.03.19.	은종능 조양호 최소영	경북개발공사 경북개발공사 경북개발공사 공공건축처장 부장 과장
○ 경북개발공사 위·수탁 계약 체결	'23.12.27.	안영호 김명준 서동섭	회계장비과장 산불대응단건립팀장 소방경
○ 공공건축 사업계획 사전검토 완료	'23.12.27.	안영호 김명준 서동섭	회계장비과장 산불대응단건립팀장 소방경
○ 신축 사업 경상북도개발공사 위탁 결재	'23.12.18.	이영팔 안영호 김명준 서동섭	소방본부장 회계장비과장 산불대응단건립팀장 소방경
○ 공유재산관리계획 취득 의결	'23.12.11.	안영호 김명준 서동섭	회계장비과장 산불대응단건립팀장 소방경
○ 지방재정 중앙투자심사 승인	'23.06.12.	안영호 김명준 서동섭	회계장비과장 산불대응단건립팀장 소방경
○ 『경상북도 119산불특수대응단 건립 기본구상』 결재	'23.05.11.	강성조 이영팔 이영팔 오범식 최원익	행정부지사 소방본부장 소방본부장 소방행정과장 기획조직팀장
○ 『경상북도 119산불특수대응단 설치 계획』 결재	'22.05.10.	이영팔 오범식 최원익	소방본부장 소방행정과장 기획조직팀장
○ 『소방조직 산불 대응역량 강화 계획』 결재	'22.03.23.	이철우 강성조 이영팔 오범식 최원익	도지사 행정부지사 소방본부장 소방행정과장 기획조직팀장

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	분산에너지 활성화 실현 방안 연구용역		
② 추진배경	분산에너지 활성화 특별법 제정('24.6월)에 따라 경북도 분산에너지 특화지역 지정 대응 및 관련 산업 활성화 방안 마련		
③ 사업개요	경북도 분산에너지 특화지역 지정 전략 수립, 지역별 전기요금제 조기 실현방안 마련		
④ 사업부서	에너지정책과	⑤ 담당자	과장 류시갑 주무관 이미경
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2023.12~2024.10
<그간 주요 추진내용>			
○ 경상북도 분산에너지 특화지역계획 연구용역 계획(안) ※ 에너지산업과-15933	'23.7.13	이달희 경제부지사 김중권 환동해지역본부장 장상길 동해안전락산업국장 류시갑 에너지산업과장 김영미 에너지정책팀장 최형철 주무관	
○ 연구용역 착수보고회 개최 ※ 에너지산업과-3002	'24.2.1	류시갑 에너지산업과장 홍성찬 에너지산업팀장 이성희 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도시가스요금 산정용역(도시가스사업법관리)		
② 추진배경	합리적인 도시가스 공급비용 산정을 통해 소비자 보호와 도시가스사업의 건전한 발전 도모		
③ 사업개요	(근거법령) 도시가스사업법 제20조, 도시가스회사 공급비용 산정기준 (사업비) 50백만원(도비 50) (사업대상) 도내 도시가스업체(3개사, 4개 권역) (주요내용) 적정원가, 적정투자보수에 따른 총괄원가 검증 및 조정		
④ 사업부서	에너지정책과	⑤ 담당자	과장 류시갑 팀장 김성은 주무관 문준석
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2024.3.~2024.7.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 「2024년 도시가스 공급비용 산정 연구용역」 최종보고회 결과보고 ※ 에너지정책과-551호	‘24.07.17.	류시갑 에너지정책과장 김성은 생활에너지팀장 문준석 주무관	
○ 2024년 도시가스 공급비용 조정(안) ※ 에너지정책과-423호	‘24.07.09.	양금희 경제부지사 이영석 환동해지역본부장 김병곤 에너지산업국장 류시갑 에너지정책과장 김성은 생활에너지팀장 문준석 주무관	
○ 「2024년 도시가스 공급비용 산정 연구용역」 중간보고회 결과보고 ※ 에너지산업과-15649호	‘24.06.27.	류시갑 에너지산업과장 김성은 생활에너지팀장 문준석 주무관	
○ 2024년 도시가스 공급비용 산정 연구용역 착수보고회 결과보고 ※ 에너지산업과-7352호	‘24.03.20.	류시갑 에너지산업과장 김성은 생활에너지팀장 문준석 주무관	
○ 2024년 도시가스 공급비용 산정 연구용역 시행 ※ 에너지산업과-5165호	‘24.02.26.	김병곤 동해안전락산업국장 류시갑 에너지산업과장 김성은 생활에너지팀장 문준석 주무관	
○ 2024년 도시가스 공급비용 산정 계획 ※ 에너지산업과-2182호	‘24.01.24.	김병곤 동해안전락산업국장 류시갑 에너지산업과장 김성은 생활에너지팀장 문준석 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경상북도 원자력산업 육성 전략수립 연구용역		
② 추진배경	분야별 추진 중인 원자력산업을 총괄하여 체계적인 전략 수립과 정량적인 목표치 설정으로 국책과제 발굴 및 산업수요에 적극 대응		
③ 사업개요	(사 업 비) : 100백만원(도비) ※ 발전소등 지역자원시설세 특별회계 (용역기간) : 2023. 9. 1. ~ 2024. 6. 30. (10개월) (계약방식) : 협상에 의한 계약 (용역사) : 서울대학교 산학협력단(책임연구원 : 심형진 교수) (사업내용) : 경북의 원자력 산업생태계 구축을 위한 마스트플랜 수립 - 도내 원자력산업과 국내외 현황 및 성장전망 분석 - 원자력산업 육성을 위한 정책의 기본방향 및 중장기 목표 설정 - 원자력산업 핵심 발전전략 및 추진 로드맵 수립 - 원자력산업 인프라 구축 및 산업분야별(제조, 소부장 등) 추진 전략 - 원자력산업 육성을 위한 정책별(인력양성, 기업지원, 제도 등) 추진 전략 - 경상북도 역점추진 정책과의 연계발전 방안 마련 - 원전산업 관련 정부 국정지표와 연계한 국책과제 발굴 및 유치 등		
④ 사업부서	원자력산업과	⑤ 담당자	과장 권혁락 주무관 박재호
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2023.9.1 ~ 2024.6.30.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 경북 원자력산업 육성 전략 수립 연구용역 계획 수립	‘23. 5.	김중권 환동해지역본부장 장상길 동해안전전략산업국장 김제율 원자력정책과장 김상춘 원자력산업팀장 남동일 주무관	
○ 용역시행, 제안서 평가 및 입찰, 계약체결	‘23. 5. ~ 8.	김제율 원자력정책과장 김상춘 원자력산업팀장 남동일 주무관	
○ 착수보고회	‘23. 9.	장상길 동해안전전략산업국장 김제율 원자력정책과장 김상춘 원자력산업팀장 남동일 주무관	
○ 중간보고회	‘24. 4.	권혁락 원자력정책과장 김상춘 원자력산업팀장 남동일 주무관	
○ 최종보고회	‘24. 7.	김병곤 에너지산업국장 권혁락 원자력정책과장 김상춘 원자력산업팀장 남동일 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경북 미래 수산업 육성방안 연구 용역		
② 추진배경	기후변화, 수산물 생산량 정체, 고령화와 해양환경 변화, 후쿠시마 원전 오염수 방류 등의 대내외 환경변화 대응		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. ○ 총사업비 : 100백만원(도비) ○ 연구내용 · 수산업을 둘러싼 환경변화와 지금까지 우리 도 정책분석 · 미래 수산업 정책 수립과 관련한 국내외 사례 분석 · 수산업에 대한 관심과 수요를 파악하기 위한 설문조사 · 분야별(어선, 양식, 가공, 수출, 인력양성, 관광 등) 육성모델 제시		
④ 사업부서	해양수산국 해양수산물과	⑤ 담당자	과 장 박형환 팀 장 김상국 사무관 이진환
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2024.1. ~ 2024.12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 과업지시서 작성 및 원가계산	‘24. 5.	문성준 해양수산물과장 김두철 수산정책팀장 이진환 사무관	
○ 제7회 정책연구용역 심의결과 전액반영	‘23. 10. 12.	문성준 해양수산물과장 김두철 수산정책팀장 이진환 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	스마트 수산가공 종합단지 조성		
② 추진배경	수산물식품산업의 경쟁력 강화 및 소득 창출을 위해 스마트 기술을 적용한 첨단 인프라 구축과 기업 활성화 도모 방안 마련		
③ 사업개요	◦ 사업위치 : 영덕군 강구면 금호리 1425번지 등 ◦ 사업비 : 393.8(국비 266, 도비 127.8) ◦ 사업규모 : 부지 13,530.7㎡, 건축연면적 11,295㎡ ◦ 사업내용 : 스마트 가공시설, 수산가공 R&D센터 및 기업 역량지원센터, 스마트 물류창고 등		
④ 사업부서	해양수산국 해양수산물과	⑤ 담당자	과장 박형환 팀장 오명호 주무관 김영찬
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2023~2026(4년)
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 해양수산부 스마트 수산가공 종합단지 공모선정	‘23.04.06.	해양수산과장 박성환 수산물유통팀장 박원상 주무관 이진희	
○ 스마트 수산가공 종합단지 기본계획 확정 및 고시	‘23.09.27.	해양수산과장 문성준 수산물유통팀장 박원상 주무관 이진희	
○ 스마트 수산가공 종합단지 사업대상지 부지매입 완료	‘24.03.14.	해양수산과장 문성준 수산물유통팀장 오명호 주무관 김영찬	
○ 스마트 수산가공 종합단지 사업대상지 지반조사 완료	‘24.05.17.	해양수산과장 문성준 수산물유통팀장 오명호 주무관 김영찬	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	연안침식실태조사		
② 추진배경	연안의 무분별한 개발과 자연환경 변화로 인해 침식되고 있는 해안 백사장의 지속적인 모니터링을 통해 과학적인 침식원인 분석		
③ 사업개요	◦ 사업기간 : 2020 ~ 2029 ※ 제3차 연안정비 기본계획 ◦ 사업비 : 100억원(균특 70, 도비 30) ◦ 사업량 : 43개소(포항 8, 경주, 9, 영덕 9, 울진 12, 울릉 5) ◦ 내용 : 침식이력 · 표층퇴적물 · 수심 · 해안선조사 등		
④ 사업부서	독도해양정책과	⑤ 담당자	과장 김명심 팀장 정수범 주무관 김미정
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2020. ~ 2029.
<그간 주요 추진내용>			
○ 2024년 연안침식실태조사 용역 시행방침 수립 • 관련 : 독도해양정책과 - 3737(2024. 5. 16.)	'24. 5. 16	이경곤 해양수산국장 김명심 독도해양정책과장 정수범 연안관리팀장 김미정 주무관	
○ 2023년 연안침식실태조사 용역 중간보고 • 관련 : 독도해양정책과 - 2163(2024. 3. 14.)	'24. 3. 14	김명심 독도해양정책과장 정수범 연안관리팀장 김미정 주무관	
○ 2023년 연안침식실태조사 용역 착수보고 • 관련 : 독도해양정책과 - 7017(2023. 9. 13.)	'23. 9. 13	남 건 독도해양정책과장 정수범 연안관리팀장	
○ 2023년 연안침식실태조사 용역 시행방침 수립 • 관련 : 독도해양정책과 - 3006(2023. 4. 10.)	'23. 4. 10	이경곤 해양수산국장 남 건 독도해양정책과장 정수범 연안관리팀장 박현민 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	포항영일만항 컨테이너화물 유치지원 사업		
② 추진배경	영일만항을 이용하는 선사, 화주, 포워더 등에 대한 재정 지원으로 신규항로 개설 및 수출입 물동량 확보를 통한 항만 활성화		
③ 사업개요	- 기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. - 위치 : 포항시 흥해읍 용한리(포항영일만항) - 사업비 : 1,800백만원(도비 900, 시비 900) - 사업내용 : 항만 이용 선사, 화주, 포워더에 대한 인센티브 제공		
④ 사업부서	독도해양정책과	⑤ 담당자	과 장 김명심 팀 장 주홍렬 주무관 안미진
⑥ 선정기준	24년 주요사업(장기사업 포함)	⑦ 사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2024년 「포항영일만항 컨테이너 화물 유치 지원」 도비 보조금 교부 (9억원)	‘24.03.27	이경곤 국장 김명심 과장 주홍렬 팀장 김희대 주무관 안미진 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	환동해 블루카본 기본구상 연구 용역		
② 추진배경	환동해권 특성에 맞는 신규 탄소흡수원 발굴 및 블루카본 증진·기술개발을 통한 기후위기 극복 및 탄소중립 실현		
③ 사업개요	◦ 용역명 : 환동해 블루카본 기본구상 연구용역 ◦ 사업비 : 5억원(국비 100%) ◦ 기간 : 2023. 6.23. ~ 2024. 4.17. ◦ 내용 : 해조류 블루카본 연구사업 타당성 확보 및 수행 계획서 작성, 국내 해조류 블루카본의 탄소흡수원 역할 현황 및 동해 해양내 탄소순환 프로세스 등 연구 로드맵 제시, 환동해 블루카본센터 건립 타당성 분석 등		
④ 사업부서	해양수산국 독도해양정책과	⑤ 담당자	과장 김명심 팀장 한정수 주무관 김혜진
⑥ 선정기준	연구용역(5천만원 이상)	⑦ 사업기간	2023.6. ~ 2024.4.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 환동해 블루카본 기본구상 연구 용역 최종보고 • 관련 : 독도해양정책과 - 2458(2024.3.26.)	‘24. 3. 26	김명심 독도해양정책과장 한정수 해양환경안전팀장 김혜진 주무관	
○ 환동해 블루카본 기본구상 연구 용역 중간보고 • 관련 : 독도해양정책과 - 9150(2023.12.5.)	‘23. 12. 5.	남 건 독도해양정책과장 한정수 해양환경안전팀장 김혜진 주무관	
○ 제안서 평가위원회 개최 • 관련 : 독도해양정책과 - 4599(2023.6.15.)	‘23. 6. 15.	남 건 독도해양정책과장 한정수 해양환경안전팀장 박태희 주무관	
○ 환동해 블루카본 기본구상 연구 용역 시행 • 관련 : 독도해양정책과 - 3615(2023.5.2.)	‘23. 5. 2.	남 건 독도해양정책과장 한정수 해양환경안전팀장 박태희 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	해양치유센터 조성		
② 추진배경	○ 해양치유자원(염지하수, 온천, 해양경관 등)을 활용한 치유센터 조성으로 해양레저관광의 新영역 개척과 지역경제 활성화에 기여		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2020 ~ 2025(6년간) ○ 위 치 : 경북 울진군 평해읍 월송리 384 일원 ○ 총사업비 : 340억원(국비 170, 도비 51, 시군비 119) ○ 사업규모 : 부지 42,408㎡, 건축연면적 6,611㎡ ○ 사업내용 : 해양R&D연구센터, 전문치유센터, 휴양시설 건립		
④ 사업부서	해양레저관광과	⑤ 담당자	홍성진
⑥ 선정기준	대규모 예산	⑦ 사업기간	2020 ~ 2025
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 해양치유센터 조성사업 건축공사 착공	‘24. 2.	김도순 과장 서재호 팀장 홍성진 주무관	
○ 농업진흥구역 해제 및 농지전용 협의 완료 (농림부)	‘23. 7.	김도순 과장 남용우 팀장 홍성진 주무관	
○ 경상북도 해양치유산업육성 자문위원회 구성	‘22.9.27	도경식 과장 남용우 팀장 홍성진 주무관	
○ 전라남도 완도군 해양치유센터 방문 및 업무협의	‘22.2.14	남용우 팀장 홍성진 주무관	
○ 해양치유센터 조성사업 건축설계 착수보고회	‘21.8.31	경상북도, 울진군	
○ 해양치유센터 조성사업 보조금 결정 및 교부	‘20.11.25	김성학 국장 김학조 과장 이희정 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	유휴어항 해양레저항 개발		
② 추진배경	○ 어업인과 어선의 감소로 발생한 유휴어항을 해양레저관광 전문항으로 개발하여 어촌 인구유입 및 청년일자리 창출		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 12. ○ 사업대상 : 2개소(영덕군 오보항, 울진군 구산항) ○ 총사업비 : 40억원 (도비 20, 군비 20) ※ 개소 당 20억원 ○ 사업내용 : 요·보트 계류시설, 해양레저체험시설, 편의시설		
④ 사업부서	해양레저관광과	⑤ 담당자	서성배
⑥ 선정기준	대규모 예산	⑦ 사업기간	2022 ~ 2023
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 유휴어항 해양레저항 개발 착공	‘23.10.	김도순 과장 남용우 팀장 서성배 주무관	
○ 유휴어항 해양레저항 개발사업 보조금 교부결정 및 교부	‘22.10.5	김성학 국장 도경식 과장 남용우 팀장 정성욱 주무관	
○ 유휴어항 해양레저항 개발 공모 현장 및 종합(서면) 평가 결과	‘22.9.21	김남일 본부장 김성학 국장 도경식 과장 남용우 팀장 정성욱 주무관	
○ 유휴어항 해양레저항 개발 공모 현장 및 종합(서면) 평가 계획	‘22.9.13	김남일 본부장 김성학 국장 도경식 과장 남용우 팀장 정성욱 주무관	
○ 유휴어항 해양레저항 개발 공모계획 수립	‘22.8.8	김성학 국장 도경식 과장 남용우 팀장 정성욱 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	경북 양식특화어종 질병 제어체계 구축		
② 추진배경	‘22~23년 동해안 양식 특화어종인 강도다리 치어 입식 후 대량 폐사(30~80%) 발생. 강도다리 특이적 신종 병원균 출현 가능성을 고려, 치어입식부터 출하시기까지 질병모니터링을 실시하여 질병 관리체계를 마련하고자 함.		
③ 사업개요	◦ 사업기간 : 2024. 4월 ~ 12월 ◦ 사 업 비 : 60,000천원(도비) ◦ 사 업 량 : 강도다리 양식장 3개소 ◦ 내 용 : 질병모니터링 및 사육환경조사		
④ 사업부서	어업기술원 어업기술지원과	⑤ 담당자	원장 권기수, 담당자 김시우
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2024 ~ 2026
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2024년 강도다리 질병제어 체계 구축사업 계획(안)	2024.03.13	권기수 어업기술원장 안준황 어업기술지원과장 김시우 연구사	
○ 강도다리 양식장 질병모니터링 용역 입찰 공고	2024.04.01	권기수 어업기술원장 안준황 어업기술지원과장 김시우 연구사	
○ 강도다리 양식장 질병모니터링 사업 참여 양식장 모집 공고	2024.04.09	권기수 어업기술원장 안준황 어업기술지원과장 김시우 연구사	
○ 「강도다리 양식장 질병모니터링 용역」 제안서 평가 결과 보고	2024.04.22	권기수 어업기술원장 안준황 어업기술지원과장 김시우 연구사	
○ 계약 체결품의 및 용역착수	2024.04.24	권기수 어업기술원장 안준황 어업기술지원과장 김시우 연구사	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	낙동강 토속어종 생물자원보전 생태하천 조성		
② 추진배경	낙동강 서식 멸종위기종 등에 대한 종 보전, 자원·생태학적 가치 평가를 위한 생물자원보전시설과 환경 체험학습 공간 조성		
③ 사업개요	◦ 사업위치 : 의성군 비안면 서부로 706(토속어류산업화센터 내) ◦ 사업비 : 90억원(국비 45, 도비 36, 군비 9) ◦ 사업규모 : 부지 12,680㎡, 연면적 826.24㎡(지상1층), 생태하천 등 ◦ 사업내용 : 생물자원보전시설 및 낙동강 생태하천 학습장 조성 등		
④ 사업부서	수산자원연구원 토속어류산업화센터	⑤ 담당자	센터장 정환철 담당자 김동우
⑥ 선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2023~2025(3년)
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 타당성 조사 연구용역 추진	‘21.8월	지상철 토속어류산업화센터소장 이동건 주무관	
○ 공유재산관리계획 심의의결	‘22.11.29	지상철 토속어류산업화센터소장 이동건 산업화전략팀장 김동우 주무관	
○ 지방재정투자심사위원회 심의통과	‘23.03.02	지상철 토속어류산업화센터소장 이동건 산업화전략팀장 김동우 주무관	
○ 기본 및 실시설계 용역 착수보고	‘23.09.20	지상철 토속어류산업화센터소장 이동건 산업화전략팀장 김동우 주무관	
○ 기본 및 실시설계 용역 최종보고	‘24.07.16	정환철 토속어류산업화센터장 은정훈 전략산업팀장 김동우 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	내수면 관상어 비즈니스센터 건립		
② 추진배경	관상어를 활용한 3대 반려산업 선점으로 도시청년 지역유입과 일자리 창출 등 지역경제 성장을 위한 비즈니스센터 건립		
③ 사업개요	◦ 사업위치 : 상주시 낙동면 낙동1길 144-7(낙동리 3-2번지 일원) ◦ 사업비 : 190억원(국비 95, 도비 95) ◦ 사업규모 : 부지 14,000㎡, 건축연면적 4,538.31㎡ ◦ 사업내용 : 관상어 R&D·창업·교육센터, 전시·체험시설 등		
④ 사업부서	내수면관상어비즈니스센터 (건설도시국 건축디자인과)	⑤ 담당자	센터장 정성욱 담당자 권상걸 (과장 김태일 담당자 유삼용)
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2020~2024(5년)
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 내수면 관상어 비즈니스센터 건립공사 공종별 공사관리관 지정	‘22.12.29	배도석 건축디자인과장 손지성 공공건축1팀장 유삼용 주무관	
○ 내수면 관상어 비즈니스센터 건립공사 기공식 개최	‘23.04.13	문성준 해양수산과장 김두철 수산행정팀장 이진환 주무관	
○ 내수면 관상어 비즈니스센터 T/F팀 운영	‘24.03.25	문성준 해양수산과장 황성수 수산자원팀장 권상걸 주무관	
○ 내수면 관상어 비즈니스센터 조직 개편(기관 신설)	‘24.07.01	김두철 수산자원연구원장 정성욱 내수면관상어비즈니스센터장 (센터장 발령일 : ‘24.07.22) 권상걸 주무관	
○ 내수면 관상어 비즈니스센터 건축공사 준공	‘24.07.17	김태일 건축디자인과장 박금옥 신도시건축팀장 유삼용 주무관	