

6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(57건)				342,528,888,670	234,704,597,360	187,056,095,830	128,217,390,570 (45,000,000,000)	27,255,402,270	
미래전략기획단	일반행정	경북정체성포럼 운영	민간경상보조	587,000,000	461,690,840	461,690,840	55,000,000	70,309,160	경북정체성 확립을 위한 기행문집 번역에 따른 사업기 간 부족으로 이월
총괄지원과	지역및도시	도청이전신도시 건설지원	행사운영비	350,000,000			350,000,000		협의보상의 다소 지연, 동절기 행사의 문제점 대두 등
신도시조성과	지역및도시	도청및도의회신 청사건립	시설비	36,589,106,400	35,367,403,240	14,298,397,240	22,290,709,160		신청사 실시설계 완료('11.7) 및 건설기술심의 위원회 개최('11.9)를 통해 신청사 건립공사가 '11.10월에 착공되어 공기부 족으로 이월
신도시조성과	지역및도시	도청및도의회신 청사건립	시설부대비	66,936,000	16,936,000	16,936,000	50,000,000		시설비 이월에 따른 부대비 이월
정책기획관	일반행정	도정정책개발 및 주요현안 관리	연구용역비	1,500,000,000	1,315,113,290	1,284,313,290	50,000,000	165,686,710	용역범위확대에 따른 용역기간 부족
사회복지과	취약계층지원	현충시설및호국 보훈시설확충	시설비	200,000,000			200,000,000		보훈회관 건립을 위한 설계용역은 도청이전 신도시내 회관건 립 예정지 결정을 이한 실시계획 승인 및 조성토지 공급계획 결정이2012년 상반기중 완료예정을 부득이 이월
노인복지과	노인·청소년	공립치매병원건 립및장비구입	민간자본보조	1,500,000,000	950,000,000	950,000,000	550,000,000		증축에 따른 지구지정 변경 등 공사지연으로 년 내 준공이 불가능하여 설계비와 착수금을 제외한 잔액을 명시이월함
새마을봉사과	일반행정	새마을운동육성 지원	시설비	7,225,000,000			7,225,000,000		공기부족에 따른 이월
새마을봉사과	일반행정	새마을운동육성 지원	감리비	261,000,000			261,000,000		시설비 이월에 따른 감리비 이월
새마을봉사과	일반행정	새마을운동육성 지원	시설부대비	14,000,000			14,000,000		시설비 이월에 따른 부대비 이월
물산업과	상하수도·수질	제7차세계물포럼 유치	연구용역비	134,000,000	134,000,000	40,200,000	93,800,000		용역소요기간('11.9.14~'12.9.13)부족
해양개발과	해양수산·어촌	2012여수세계박람 회지자체관운영	행사운영비	200,000,000	196,020,000	60,000,000	140,000,000		지자체관 운영계약이 '11년11월에 체결되어 년도내 사 업준공이 어려워 이월
산림환경연구원	임업·산촌	산림경영자원육 성(광특)	시설비	6,032,756,000	5,926,763,420	5,893,863,420	32,900,000	105,992,580	호우피해복구사업에 필요한 사전 실시설계 및 설계심 사 기간 소요로 이월
산림환경연구원	임업·산촌	사방사업	시설비	24,575,397,000	22,790,577,250	17,571,017,110	4,302,510,000	2,701,869,890	1. 사방기술원조성공사기간이 소요됨에 따라 공기부족으로 이월 2. 호우피해복구사업에 필요한 사전 실시설계 및 설계심사 기간 소 요로 이월
산림환경연구원	임업·산촌	사방사업	감리비	889,035,000	781,590,000	535,629,000	334,951,000	18,455,000	1. 시설비 이월에 따른 감리비 이월
산림환경연구원	임업·산촌	사방사업	시설부대비	168,765,000	161,152,650	161,152,650	7,612,000	350	1. 시설비 이월에 따른 부대비 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	산림휴양녹색공 간조성	시설비	2,587,430,000	1,927,530,000	963,000,000	1,624,430,000		휴양림조성공사 기간이 장기간(2년이상) 소요됨에 따 라 공기 부족에 따른 사업비 이월
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	산림휴양녹색공 간조성	감리비	75,000,000	74,500,240	38,000,000	37,000,000		시설비 이월에 따른 감리비 이월
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	산림휴양녹색공 간조성	시설부대비	10,320,000	6,540,100	6,540,100	3,779,900		시설비 이월에 따른 부대비 이월
수산진흥과	해양수산·어촌	지방어항환경영 향평가	시설비	672,693,370	625,924,470	431,294,960	120,000,000	121,398,410	사계절 환경영향 평가로 인한 완료기간 미도래('12.4. 15)
수산진흥과	해양수산·어촌	지방어항건설	시설비	5,004,500,000	4,414,620,870	4,099,420,870	650,000,000	255,079,130	공사 준공기한 미도래('12.4.25)
경마장건설지원 단	농업·농촌	경마장건설지원	자치단체자본보 조	30,000,000,000			30,000,000,000 (30,000,000,000)		영천경마공원 허가 지연에 따른 부지매입비 이월
민물고기연구센 터	해양수산·어촌	토속어류산업화 센터 부지매입	시설비	1,176,000,000	1,163,441,300	1,023,287,290	12,558,700	140,154,010	토지보상 협의 지연으로 연내 마무리가 불가하여 부득 이 이월
민물고기연구센 터	해양수산·어촌	토속어류산업화 센터 부지매입	시설부대비	6,000,000	2,660,000	2,660,000	2,000,000	1,340,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
어업기술센터	해양수산·어촌	청사신축	시설비	977,100,000	18,680,000	18,680,000	958,420,000		장기계속 공사로 동계공사중지에 따른 절대공기 부족
어업기술센터	해양수산·어촌	청사신축	감리비	16,600,000			16,600,000		시설비 이월에 따른 감리비 이월
봉화고냉지역초 시험장	농업·농촌	지역연구기반조 성	시설비	9,347,729,000	3,254,747,740	3,254,747,740	6,092,977,610	3,650	이전 부지 매입 지연과 실시설계용역, 사전환경성 검토 용역 등 행정 절차 이행에 따른 시험장 신축공사 늦어짐. 광역 : 1,594,532,240원 도비 : 4,498,445,370원
봉화고냉지역초 시험장	농업·농촌	지역연구기반조 성	감리비	98,238,000			98,238,000		시험장 이전 신축 공사 지연에 따른 이월. 도비 : 98, 238,000원
봉화고냉지역초 시험장	농업·농촌	지역연구기반조 성	시설부대비	17,033,000	3,000,000	3,000,000	14,033,000		시험장 이전 신축 공사 지연에 따른 이월. 광역 : 14, 033,000원
관광진흥과	관광	관광기획업무추 진	사무관리비	467,000,000	319,746,000	319,746,000	145,554,000	1,700,000	경상북도관광공사 설립 및 경북관광개발공사 인수지연 으로 인한 각종 제반 경비 이원
도로철도과	도로	청도 경산간국지 도건설	시설비	9,892,420,800	9,519,502,170	5,064,846,280	1,700,000,000	3,127,574,520	공사준공시기 미도래
도로철도과	도로	화서 화북간국지 도건설	시설비	11,604,106,150	9,476,383,280	9,476,383,280	881,722,000	1,246,000,870	보상협의 지연
도로철도과	도로	용암 선남간국지 도건설	시설비	12,128,770,270	9,046,840,390	8,563,141,910	1,395,000,000	2,170,628,360	보상협의 지연
도로철도과	도로	왜관 가산간국지 도건설	시설비	14,575,293,700	10,042,473,790	7,182,113,790	5,000,000,000	2,393,179,910	보상협의 지연으로 인한 절대 공기 부족
도로철도과	도로	울릉일주도로 건 설	시설비	7,748,000,000	7,176,496,760	5,262,116,760	2,198,000,000	287,883,240	보상협의 지연으로 인한 절대공기 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로철도과	도로	울릉일주도로 건설	감리비	200,000,000	200,000,000		200,000,000		시설비 이월에 따른 이월
도로철도과	도로	농암 산양간 국 지도건설	시설비	5,015,000,000	128,746,200	128,746,200	3,009,000,000	1,877,253,800	보상협의 지연으로 인한 절대 공기부족
도로철도과	도로	농암 산양간 국 지도건설	감리비	200,000,000			200,000,000		준공시기미도래
도로철도과	도로	농암 산양간 국 지도건설	시설부대비	76,534,000	13,848,000	13,848,000	62,000,000	686,000	시설비 이월에 따른 이월
도로철도과	도로	지방도건설	시설비	62,989,786,590	37,772,997,550	36,220,155,050	21,482,653,000 (15,000,000,000)	5,286,978,540	경마장승인지연및 보상협의 지연
도로철도과	도로	지방도건설	시설부대비	422,696,330	158,727,790	158,727,790	94,000,000	169,968,540	시설비 이월에 따른 이월
치수방재과	재난방재·민방 위	수해상습지개선 사업(도시행)	시설비	43,070,029,550	30,839,800,390	28,229,220,550	9,955,112,140	4,885,696,860	마전지구 외 15지구 공사기간이 '11.7~'12.7까지로 절 대 공기부족
치수방재과	재난방재·민방 위	수해상습지개선 사업(도시행)	시설부대비	236,800,000	142,450,640	142,450,640	71,234,560	23,114,800	시설비 이월에 따른 부대비 이월
치수방재과	재난방재·민방 위	고향의강사업	시설비	4,416,000,000	2,936,466,000	1,864,100,000	2,551,900,000		길안천 고향의 강 사업 외 4지구의 사업 기간이 '11. 7.12~' 12.7까지로 절대 공기부족
낙동강새물결팀	관광	낙동강프로젝트핵 심사업추진경비	민간위탁금	100,000,000			100,000,000		낙동강살리기사업 일반공구 완공시기가 2012년도로 연 기됨에 따라 준공시기에 맞추어 이월
낙동강새물결팀	관광	낙동강프로젝트핵 심사업추진경비	자치단체간부담 금	50,000,000			50,000,000		4개 광역지자체가 공동참여하는 사업이나 일부지자체 에서 예산확보 지연으로 부득이 이월
종합건설사업소	도로	사리도확·포장 사업	시설비	8,967,997,590	8,905,979,900	6,948,048,470	603,009,000	1,416,940,120	외서~농암, 북안~고경간도로확포장공사 절대공기부족으 로 인한연내 준공 불가로 이월
종합건설사업소	도로	지방도유지관리	시설비	6,656,559,570	6,086,782,220	5,666,573,920	255,595,000	734,390,650	무을도로 선형개량공사 보상협의 지연에 따른 보상비 이월
종합건설사업소	도로	위험도로구조개 선	시설비	1,802,628,260	1,725,605,640	1,221,861,590	530,000,000	50,766,670	대북도로 선형개량공사 사업계획 변경에 따른 절대공 기부족으로 보상비 및 공사비 이월
종합건설사업소	도로	위험도로구조개 선	시설부대비	11,000,000	5,535,000	5,535,000	5,465,000		- 시설비 이월에 따른 부대비 이월
종합건설사업소	도로	교통사고찾은곳 개선	시설비	695,000,000	511,523,050	511,523,050	183,474,500	2,450	회전교차로 예산재배정에 따른 절대공기부족으로 보상 비 및 공사비 이월
종합건설사업소	도로	교통사고찾은곳 개선	시설부대비	5,000,000	1,400,000	1,400,000	3,600,000		- 시설비 이월에 따른 부대비 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	위험도로구조개 선	시설비	4,441,940,520	4,404,377,500	3,853,496,570	586,096,000	2,347,950	절대공기 부족으로 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	사리도확포장	시설비	12,281,209,020	12,011,697,880	11,981,209,020	300,000,000		절대공기 부족으로 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
종합건설사업소 북부지소	도로	사리도확포장	시설부대비	115,000,000	80,000,000	80,000,000	35,000,000		시설비 이월에 따른 부대비 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	교량및터널개보 수	시설비	4,007,477,550	3,555,925,800	2,998,621,450	1,008,856,000	100	절대공기 부족으로 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	교량및터널개보 수	시설부대비	71,000,000	48,400,000	48,400,000	22,600,000		시설비 이월에 따른 부대비 이월

회계구분 : 원자력발전지역개발세특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(1건)				570,000,000	375,000,000	375,000,000	170,000,000	25,000,000	
에너지정책과	에너지및자원개발	에너지산업 육성 및 지원 추진	연구용역비	570,000,000	375,000,000	375,000,000	170,000,000	25,000,000	연구용역기간 및 용역 절차이행에 따른 용역기간 부족