

특정감사

감사결과 처분요구서

— 2021년 계약원가심사 관련 특정감사 —

2021. 11.

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 천원, 명)

일련 번호	소 관	건 명	처 분 요 구		
			처분종류	재 정 상 조치금액	신 분 상 조치인원
1	○○시 △△△△△ △△과	원가심사 미 이행 후 시설공사 발주 (○○시 여성행복드림센터 신축공사)	주의	-	-

2. 신분상 조치인원 명세

연번	제 목	관 련 자			문 책	비 고
		소 속	직위(직급)	성 명		
1	원가심사 미 이행 후 시설공사 발주 (○○시 여성행복드림센터 신축공사)	△△△△△ △△과	-	-	-	

3. 처분요구일람표

- 1) 원가심사 미 이행 후 시설공사 발주 (주의) 2
(○○시 여성행복드림센터 신축공사)

일련번호	1	감사자			공개(○), 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법		재정상 조치금액	
수감부서(처리부서)	△△△ △△△△△과	처분요구일자		회신기일	

경 상 북 도

주 의 요 구

제 목 원가심사 미 이행 후 시설공사 발주(○○시 여성행복드림센터 신축공사)
 소 관 청 ○○시
 관 계 부 서 △△△△△△△과
 내 용

○○시 △△△△△△△과에서는 ‘○○시 여성행복드림센터 신축공사’를 2021.4.7. (주)♀♀♀♀건설과 계약하여 아래 [표]와 같이 추진 중에 있다.

[표] 공 사 현 황

(단위 : 천 원)

공 사 명	사업량	계약금액	사업기간	계약자	비고
○○시 여성행복드림센터 신축공사	건축연면적 1,086㎡	1,337,353	2021.04.13~ 2022.04.12.	(주)♀♀♀♀건설	

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제3장 계약심사 운영요령 제2절 계약심사대상사업에 따르면 용역 추정금액 2억 원 이상 시·군·구 사업 중 시·도비 또는 국비보조사업은 의무적 심사대상 사업으로 규정하고 있으며,

「경상북도 계약원가 심사업무 처리규칙」 제2조, 제3조, 제10조에 따르면 시·군은 종합공사 중 추정금액 5억 원 이상의 공사, 전문공사 중 추정금액 3억 원 이상의 공사에 대하여 원가심사를 득하여 계약집행의 효율성을 높이도록 규정하고 있고, 심사부서의 장은 건전한 지방재정 운영을 위하여 필요한 조치를 할 수 있도록 규정하고 있다.

이에 따라, 경상북도 감사관실은 2020.12.1.~2021.9.1. 기간 내 ○○시 계약 현황 및 원가심사 완료 사업에 대하여 이행실태 점검을 계획·실시하였다.

그 결과, ○○시 △△△△△△△과에서는 ‘○○시 여성행복드림센터 신축 공사’에 대하여 계약원가심사를 이행하지 않고 2021.3.23. 입찰 공고하여 (주)♀♀♀♀건설과 계약 후 사업 추진하는 등 원가심사 업무에 적정을 기하지 못한 사실이 있다.

조치할 사항 ○○시장은

- ① 앞으로는 동일한 사례가 재발하지 않도록 관련 법령을 준수하여 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다.(주의)